

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo uzavřené dne 1.9.2015

1. Smluvní strany

Objednatel : Obec Valašská Bystřice
756 27 Valašská Bystřice 316
IČO: 00304352
DIČ: CZ00304352
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1764143399/0800
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Emil Korduliak, starosta obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
150 00 Praha 5, Na Bělidle 198/21
IČO:60838744
DIČ:CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
Č.ú. 5061885001/2700
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing.Jiří Svobodou, Ph.D., ekonomem Oblasti
Východ a Vlastimilem Janků, vedoucím PJ Vsetín
Zastoupený ve věcech technických: Ing.Vlastimil Janků, hlavním stavbyvedoucím

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran **mění článek III. smlouvy o dílo a to ve vztahu k termínům plnění**: Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **23.11.2015**

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 1.9.2015 zůstávají beze změn.

Ve Valašské Bystřici dne: 28.10.2015

Ve Vsetíně dne: 29.10.2015




za objednatele



za zhotovitele