

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

Čl. I. Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Valašská Bystřice
756 27 Valašská Bystřice 316
IČO: 00304352
DIČ: CZ00304352
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1764143399/0800
zastoupena ve věcech smluvních Ing. Emilem Korduliakem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: HERYÁN Reconstructions s.r.o.
756 27 Valašská Bystřice 444
IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1872292359/0800
Zastoupený ve věcech smluvních a technických:
Bivoj Heryán, jednatel společnosti
Ing. Vojtěch Potěšil, technický manažer

(Dále jen zhotovitel)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.4.2017:**

Čl. I.

Dne 26.4.2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou „**Stavební úpravy vedoucí ke změně účelu užívání z prodejny na knihovnu a Informační centrum**“

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly na provedení méněprací a víceprací dle odsouhlasených položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy tohoto dodatku.

Méněpráce - 85 115,00 Kč bez DPH 21 %

Vícepráce 141 573,97 Kč bez DPH 21 %

Součet 56 458,97 Kč bez DPH 21 %

Cena díla se navyšuje takto:

Celková cena bez 21% DPH 2 395 114,28 Kč

21% DPH 502 974,00 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 2 898 088,28 Kč

Slovy: Dvamilionyosmsetdevadesátosmtisícsmdesátosm korun českých

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel:

Ve Valašské Bystřici, dne 29.8. 2017


Objednatel

Ing. Emil Korduliak, starosta



Zhotovitel:

Ve Valašské Bystřici, dne 29.8. 2017

Heryán IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
RECONSTRUCTIONS TEL: 773 833 782-4
www.heryan.cz
HERYAN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
756 27 Valašská Bystřice 444 ③

Zhotovitel

Bivoj Heryán, jednatel společnosti

Příloha č.1 : položkové rozpočty vícepráce a méněpráce

Název změny "Změnový list"	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl VCP-MP	Popis a zdůvodnění změny	Stanovisko	pozn:
17. VCP Dopracování ÚT, výkaz výměr od AD		36 223,89 Kč	36 223,89 Kč	Revize rozvodů a těles ÚT -doplnění 3 ks těles 1.02,1.05	schváleno	
18. VCP Doplnění SDK zakrytování nad WC	- 5 200,00 Kč	7 599,00 Kč	2 399,00 Kč	Dodatečný požadavek na stavební práce SDK	schváleno	
19. VCP Úprava ZP ,chodníky a předláždění rampa		10 596,00 Kč	10 596,00 Kč	Dodatečný výškový požadavek na bezbariérovost	schváleno	samostatná obj.
20. VCP Oprava a sjednocení hlavní fasády objektu 196 729,-			- Kč	Dodatečný požadavek objednatel na úpravu fasády	schváleno	
21. VCP Provedení SDK obložení stropních průvlaků		11 067,00 Kč	11 067,00 Kč	Dodatečný požadavek TDI na povrchové sjednocení SDK	schváleno	
22. VCP provedení podlahy v místnosti č. 107 a 108		3 154,36 Kč	3 154,36 Kč	Dodatečný požadavek objednatel	schváleno	
23. VCP provedení stěn v místnosti č. 107 a 108		8 158,60 Kč	8 158,60 Kč	Dodatečný požadavek objednatel	schváleno	
24. VCP D+M Vstupní dveře cukrárna 37.692,-						samostatná obj.
25. VCP D+M el. ohříváče vody 10L		2 598,12 Kč	2 598,12 Kč			
26. Méně a vícepráce zašití podlahy místo dilatace	- 10 700,00 Kč	9 600,00 Kč	- 1 100,00 Kč			
27. VCP a MPC Podlaha tl. 15mm	- 69 215,00 Kč	52 577,00 Kč	- 16 638,00 Kč			
Dod.č.2	- 85 115,00 Kč	141 573,97 Kč	56 458,97 Kč			
SOUČET	- 85 115,00 Kč	141 573,97 Kč	56 458,97 Kč			

heryán ICO: 28645006
DIČ: CZ28645006
TEL: 773 833 782-4
www.heryan.cz
RECONSTRUCTIONS s.r.o.
756 27 Valašska Bystřice 444 ③