

Dodatek č. 1 k SOD

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Valašská Bystřice**
Sídlo: Valašská Bystřice č.p. 316, Valašská Bystřice, 756 27
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Ing. Emil Korduliak – starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Emil Korduliak – starosta obce
IČ: 00304352
DIČ: CZ00304352
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 3048608/0300
Telefon: 602 718 521
E-mail: emil.korduliak@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **3D PROGRAM, s.r.o.**
Místo podnikání/sídlo: Objízdná 1911, Otrokovice 765 02
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: MUDr. Šárka Kaňová, jednatelka
- ve věcech technických: Michal Zapalač, obchodní manažer
IČ: 01965549
DIČ: CZ01965549
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3717156399/0800
Telefon: +420 602 500 045
E-mail: info@3dprogram.eu
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79756

(dále jen „zhotovitel“)

zhotovitel a objednatel se dohodli k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.7.2019.

Tento dodatek opravuje překlep, který byl v návrhu smlouvy o dílo. V návrhu SOD v bodě IV., odst. 3 se vyskytla chyba, jedná se o překlep (špatně uveden rok v termínu dokončení realizace 2. etapy do 28.8.2019). Termín fyzické realizace 2. etapy je od 1.7.2020 do 28.8.2020, toto je také v souladu s odst. 2, IV. Oddílu. Správný údaj byl uveden ve výzvě k podání nabídky ve výběrovém řízení, takže tato oprava překlepu ve SOD nemůže vést k ovlivnění výsledků výběrového řízení.

Celé opravené znění 3.odst, IV. Oddílu:

IV.

Doba plnění

3) Celá fyzická realizace je rozdělena na 2 etapy:

1. etapa – Realizace SO2 – Rekonstrukce běžecké dráhy u ZŠ – termín fyzické realizace **od 19.7.2019 do 11.10.2019**

2. etapa – Realizace SO1 – Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ – termín fyzické realizace **od 1.7.2020 do 28.8.2020.**

Období od 12.10.2019 – 30.6.2020 slouží k přípravě a nákupu materiálu na realizaci 2. etapy.

Výše uvedený harmonogram je závazný, neboť samotná realizace je omezená provozem Základní školy, proto je nutné výše uvedený harmonogram dodržet.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: k uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady obce Valašská Bystřice, udělený usnesením dne 17.7.2019.

Ve Valašské Bystřici dne 19.7.2019

V Otrokovicích dne 19.7.2019



objednatel
Ing. Emil Korduliak
starosta obce



PROGRAM, s.r.o.
Objízdná 1911
765 02 Otrokovice
DIČ: CZ01965549
info@3dprogram.eu



zhotovitel
MUDr. Šárka Kaňová
jednatelka