

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2019
Oprava budovy obecního úřadu ve Vlčicích 1.etapa

1. Obec Vlčice

Vlčice 95

79065 Vlčice

IČ: 00636045

zastoupená starostou Ing. Josefem Fojtkem
(dále jako „**Objednatel**“)

a

2. Ing. Miroslav Salva

IČ: 73968552

DIČ: CZ6507240531

se sídlem Lékárenská 295, 790 55 Vidnava

bankovní spojení: ČSOB Jeseník

číslo účtu: 198107355/0300

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“).

uzavřely v souladu se smlouvou o dílo ze dne 27.4.2019 Oprava budovy obecního úřadu ve Vlčicích 1.etapa

Dodatek č.1

IV.

Termín, lhůty a doba plnění

V tomto oddíle IV se mění odstavec 4.1.3 takto

4.1.3 termín dokončení stavebních prací : nejpozději do 10.11.2019

V.

Cena díla a platební podmínky

V tomto oddíle V se mění odstavec 5.1 takto

5.1 Na základě odsouhlasených víceprací vzniklých z potřeby a vůle objednatele po uzavření této SOD se cena díla mění takto : (viz příloha č. 1 rozpočet 5/2019)

Cena dle SOD ze dne 27.4.2019

činí 1 557 318,4Kč bez DPH

Cena odsouhlasených víceprací (viz příloha č. 1 dodatku)

činí 149 251,9Kč bez DPH

Celková cena dle SOD + vícepráce

činí 1 706 570,3Kč bez DPH


Celková cena včetně DPH 21%

činí 2 064 950,10 Kč

Ostatní ustanovení SOD ze dne 27.4.2019 Oprava budovy obecního úřadu ve Vlčicích 1. etapa zůstávají v platnosti !!

Příloha č1 - Rozpočet 5/2019

Ve Vidnavě dne 17.10.2019



Ing. Miroslav SALVA
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Lékařská 295, Vidnava 790 55
IČ: 73968552, DIČ: CZ6507240531
mobil: 605 853 666

Ing. Miroslav Salva

Ve Vlčicích dne 17.10.2019



OBEC VLČICE ①
790 67, Vlčice 95
IČ: 636045

Ing. Josef Fojtek – starosta Obce Vlčice

Krycí list rozpočtu

Oprava budovy obecního úřadu ve Vlčích 1. etapa - vicepráce - rozpočet 5/2019		Objednatel:	Obec Vlčice	IČ/DIČ:	00636045/
Název stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	73968552/CZ6507240531
Druh stavby:	oprava poškozených krovů	Zhotovitel:	Ing. Miroslav Salva	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Konec výstavby:	10.11.2019	Položek:	12
Začátek výstavby:	17.09.2019	Zpracoval:	Ing. Miroslav Salva	Datum:	11.10.2019
JKSO:					

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	69 873,56	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	73 055,93			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suří		6 322,40				
ZRN celkem		149 251,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0% 0,00

Základ 15% 0,00

Základ 21% 149 251,90

DPH 15% 0,00

DPH 21% 31 342,90

Celkem bez DPH 0,00

Celkem včetně DPH 31 342,90

149 251,90

180 594,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	17-10-2019	17-10-2019
		
	OBEC VLČICE 790 68 Vlčice 95 IČ: 686045	Ing. Miroslav SALVA Provádění staveb, jejich zřízení a odstraňování Lékařenská 205, Václava 790 35 IČ: 73968552 DIČ: CZ6507240531 mobil: 605 653 666
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG
DASCHOFFER

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava budovy občasněho úřadu ve Věšticích 1. etapa - výkop práce - rozpočet 5/2018
 Datum stavby: oprava podzemních kerů
 Doba výstavby: 56 dní
 Objednatel: Obec Věstice
 Zástupce výstavby: 17.09.2018
 Projektant:
 Konec výstavby: 10.11.2019
 Zhotovitel: Ing. Miroslav Salva
 Zpracování dne: 11.10.2019
 Zpracovatel: Ing. Miroslav Salva

Číslo	Objekt	Kód	Značení papíru	MJ	Množství	Genet. (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Genet. soustava
1		7023900000	Konstruktivní řešení: Jírovy - pozemní a hlubinný základní posouzení	m3	7,25	1 354,00	9 817,50	0,00	9 817,50	0,02	0,17	RTS / 2019
2		70231312R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešní	kus	28,00	47,50	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	RTS / 2019
3		7023232120R00	Mentál šroubika, šroubi, kovový 300 mm	m	377,50	165,00	1 944,64	71 897,96	79 842,60	0,00	0,57	RTS / 2019
4		695163298	Hranol SMALD 1 10-18x16-20 - včetně dopravy	kus	7,25	6 900,00	50 027,76	0,00	50 027,76	0,00	0,00	RTS / 2019
5		31171398_A	Kovový chem. kolovni CH M 18x180/65 A4	kus	14,00	2 844,38	2 844,38	0,00	2 844,38	0,00	0,02	RTS / 2019
6		311719179	Typ závitovc M16, DIN 975 poz.	m3	14,00	71,47	1 000,59	0,00	1 000,59	0,00	0,02	RTS / 2019
7		70231123R00	Impregnační tek. Bodherit	m3	7,25	590,00	4 236,16	38,58	4 274,74	0,01	0,09	RTS / 2019
8		5989162123R00	Přesled hmot pro úsebné konstrukce, výšky do 12 m	m	4,48	1 410,00	0,00	6 322,40	6 322,40	0,00	0,00	RTS / 2019
9		82231123R00	Charakterist. konstrukce hmot z hmotu do 224 cm2 - základ investor	m	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4,52	RTS / 2019
10		57091111R00	Stavby sál - přístav, sálůvz a hlubinné základy investor	t	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2019
11		67993211R00	Stavby sálů a výstav, hmot z 2 NP a 1 PP	t	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2019
12		57093211R00	Náklady sálů na dopravu prostředky	t	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2019
Celkem:									148 251,90			

Ing. Miroslav SALVA
 Provádění staveb, jejich změn a obhospodávání
 Láskářská 295, Yáhava 790 55
 IČ: 73968552, DIČ: CZ73968552
 mobil: 605 833 666

