

S m l o u v a o d í l o

ev. číslo objednatele: 36/2013

ev. číslo zhotovitele: 34/2013

Uzavřena v souladu s Obchodním zákoníkem č.513/91 Sb., část 3, hl.II., díl IX., § 536 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Uničov, rekonstrukce části vodovodu Na Nivách“
„Uničov, rekonstrukce kanalizace Na Nivách“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA**
předseda představenstva a ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek**
Ing. Radim Přidal, vedoucí investičního oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100,
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

Zhotovitel : **VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.**
Na Zákopě 581 Olomouc 779 00

statutární zástupce : **Ing. Roman Papica**
jednatel společnosti

ve věcech technických : **p. Pospíšil Aleš**

IČ : 25371878
DIČ : CZ25371878
Bankovní spojení : **Unicredit bank a.s, pobočka Olomouc**
č.ú. : 521669009/2700
Telefon : 585 386 776
Fax : 585 386 776
Email : info@vk-aqua.cz

Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení dvou projektů: 1) „Uničov, rekonstrukce částí vodovodu Na Nivách“ a 2) „Uničov, rekonstrukce kanalizace Na Nivách“ a odstranění všech vad na nich za cenu ve výši

1) 1 426 165,- CZK bez DPH

2) 1 235 232,- CZK bez DPH

Celkem 2 661 397,- CZK bez DPH

slovy: dva miliony šestsetšedesát jedna tisíc třístadevadesát sedm korun českých

v termínu pro předání staveniště od 15.9. 2013 a v termínu pro dokončení kompletního díla do 20.11.2013, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. Obchodní podmínky

1.1 **Všeobecné obchodní podmínky** použité pro tuto smlouvu o dílo jsou:

„Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby“ vydané SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR v roce 2007. Má se za to, že nabízející je seznámen a je vlastníkem této verze obchodních podmínek, byly distribuovány všem autorizovaným inženýrům a technikům.

1.2 **Zvláštní obchodní podmínky.** Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby.

V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách.

ad. 1.2 Zvláštní obchodní podmínky

Část I. Obecná ustanovení

Článek 2 – Priorita dokumentů

Odstavec (1)

Vymazat odstavec(1) a nahradit následujícím:

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

- a) Smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek
- b) Všeobecné obchodní podmínky
- c) Soutěžní rozpočet oceněný zhotovitelem (příloha č.1 této SoD)
- d) Projektová dokumentace
- e) Technické podmínky u akcí hrazených: VHS Olomouc, a.s.
- f) harmonogram postupu výstavby (příloha č. 2 této smlouvy)

Článek 3 – Definice pojmů

Vložit následující ke stávajícímu textu:

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany. Společnost, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů s ohledem na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem.

Část II. Povinnosti objednatele

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:

Jméno : Ing. Radim Přidal

Kontakt : mobil 724 227 871, tel 585 536 205, email: pridal@vhs-ol.cz

Odstavec (2)

Vymazat první větu a bod a) a nahradit následujícím:

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště:

- a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě včetně oceněného „Soutěžního rozpočtu“. Elektronická forma výkazu výměr umožňující komunikaci mezi různými softwarovými produkty je garantována Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Podrobný popis tohoto formátu je na internetové adrese www.sps.cz.

Část III. Povinnosti zhotovitele

Odstavec (1)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:

Jméno : Ing. Ctirad Grecman

Kontakt : mobil: 777 072 335 telefon: 585 536 418 email: info@vk-aqua.cz

Funkci autorského dozoru bude na stavbě vykonávat:

Jméno : objednatel nemá sjednán

Kontakt :

Část V. Předmět a rozsah díla

Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Bod a)

Vymazat bod a) a nahradit následujícím:

a) zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo, projektovou dokumentací pro provedení stavby předanou objednatelem zhotoviteli a Technickými podmínkami u akcí hrazených VHS Olomouc, a.s.,

Místo díla: Místem plnění je kraj Olomoucký, město Uničov, ulice Na Nivách, pozemky p. č. 2156/2, 2117/30, 2117/29 v k. ú. Uničov.

Projektová dokumentace:

1) Název „Uničov, rekonstrukce části vodovodu Na Nivách“, zpracovala firma Ing. Petr Poštulka, Albrechtova 652/36, 783 35 Horka nad Moravou pod zak. číslem P-2013.06 v 03/2013.

2) Název „Uničov, rekonstrukce kanalizace Na Nivách“, zpracovala firma Ing. Petr Poštulka, Albrechtova 652/36, 783 35 Horka nad Moravou pod zak. číslem P-2013.08 v 05/2013.

Stavební povolení: Pro akci „Uničov, rekonstrukce části vodovodu Na Nivách“ bylo požádáno o stavební povolení dne 7.6.2013, k datu výběrového řízení na dodavatele stavby prozatím nebylo vydáno.

Akce „Uničov, rekonstrukce kanalizace Na Nivách“ je rekonstrukce kanalizace ve stávající trase, dle § 15, odst. 2 zákona č.254/2001 Sb., (vodní zákon) není potřeba stavební povolení ani ohlášení.

Na obě akce má objednatel uzavřenou smlouvu o právu provést stavbu s Městem Uničov a dle HMG požádá zhotovitel příslušný silniční správní úřad (Odbor dopravy a SH, p. M. Sekanina) o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a o přechodné úpravě provozu. Před započítáním výkopových prací uzavře zhotovitel dohodu o vstupu na pozemky (zajišťuje pan Jemelka, odbor dopravy a SH, tel. 724 329 453).

Základní údaje o stavbě:

1) „Uničov, rekonstrukce části vodovodu Na Nivách“. Rekonstrukce části řadu C1 představuje vybudování nového úseku, v celkové délce 314,1 m z polyethylenového potrubí PE100 RC SDR 11 s vnějším ochranným pláštěm z PP, DN 100 a DN 80. Součástí rekonstrukce je i řad C1-a, délky 55,5 m, který je na řad C1 napojen.

Z prostorových důvodů je rekonstrukce vodovodu navržena v kraji místní komunikace v souběhu se stávajícím uložením. Rekonstrukce začíná na konci ulice Na Nivách napojením na vodovod LT DN 80, km 0,000, odkud je vedena v kraji místní komunikace a ukončena v km 0,3141 napojením na stávající řad C1 - LT DN 100. V km 0,1436 je na řad C1 napojen řad C1-a, který je také předmětem rekonstrukce.

Celá rekonstrukce, s výjimkou koncového úseku řadu C1 v délce 9,60 m, je navržena bezvýkopovou technologií metodou řízeného vrtání.

Součástí rekonstrukce je i přepojení dvou stávajících vodovodních řadů z PVC DN 80 a 30 ks stávajících vodovodních přípojek. Přepojení bude na veřejné části včetně nového napojení na hlavní řad pomocí navrtávacího pasu s novým uzávěrem.

Tvarovky a armatury jsou navrženy z tvárné litiny s bajonetovými spoji, s povrchovou ochranou, která bude odpovídat těžké protikorozní ochraně GSK.

Projektem je navrženo:

Řad „C1“	PE 100 RC, SDR 11-90x8,2	143,6	m
	PE 100 RC, SDR 11-110x10,0	170,5	m
Řad „C1-a“	PE 100 RC, SDR 11-90x8,2	55,5	m
CELKEM	délka	369,6	m

Vodovodní přípojky: - celkový počet přípojek DN 25 30 ks

2) „Uničov, rekonstrukce kanalizace Na Nivách“. Jedná se o rekonstrukci poškozených částí stok „Ab“ a „Ab-1“ v ulici Na Nivách, Uničov.

Stoka Ab

Oprava 1 – výměna celého úseku kanalizace vč. Š48, km 0,000-0,0511, kameninové trouby DN 400, 51,1m. 1 x prefabrikovaná šachta, šachtové dno typ „PERFECT“. Přepojení 6 ks stávajících kanalizačních přípojek.

Oprava 2 – km 0,0777 výměna cca 1,0m potrubí-kameninové trouby DN300, přepojení 1 ks kanalizační přípojky.

Oprava 3 – v km 0,1027 odfrézování kanalizační přípojky zasahující do profilu hlavní stoky.

Oprava 4 – v km 0,1685 odfrézování kanalizační přípojky zasahující do profilu hlavní stoky.

Oprava 5 – v km 0,2215-0,2235 výměna cca 2,0m potrubí-kameninové trouby DN 300, přepojení 2 ks kanalizačních přípojek.

Oprava 6 – v km 0,2433 odfrézování kanalizační přípojky zasahující do profilu hlavní stoky.

Stoka Ab-1

Oprava 7 – km 0,0135 odfrézování kanalizační přípojky zasahující do profilu hlavní stoky.

Součástí je rovněž zednické vyspravení den (kynet) a výměna stupadel u šachet v předmětném úseku v celkovém počtu 8 kusů.

Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy**Bod c)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Geodetické zaměření je součástí předmětu díla.

Článek 2 – Zhotovení stavby

Na konec článku doplnit následující:

- u) fotodokumentace zabíraných pozemků před zahájením prací, fotodokumentace průběhu stavebních prací – zejména konstrukcí před jejich zakrytím.
- v) zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům podle dokladové části PD.

Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení díla**Odstavec (1)**

Na konec odstavce doplnit následující:

e) Dokumentace skutečného provedení bude nejprve opravena a doplněna v elektronické formě dle skutečného provedení konstrukcí. Výkresy, které budou obsahovat změnu, budou vytisknuty nově, ostatní výkresy a přílohy mohou být použity původní, musí však být označeny.

Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla**Odstavec (1)**

Na konec odstavce doplnit následující:

(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno dle Technických podmínek u akcí hrazených VHS Olomouc, a.s., článek 2.8.

Část VI. Cena díla**Odstavec (4)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

- k) fotodokumentaci staveniště a postupu prováděných prací, zejména zakrývaných konstrukcí,
- l) vytyčení inženýrských sítí vč. úhrady za vytyčení.

Odstavec (9)

Vymazat odstavec (9) a nahradit následujícím:

Zhotovitelem oceněný „Soutěžní rozpočet“ tvoří položkový rozpočet a je nedílnou součástí této smlouvy, viz. příloha č. 1. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Část VIII. Platební podmínky**Článek 3 – Zádržné****Odstavec (3)**

Vymazat odstavec (3) a vložit následující:

(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.

Odstavec (4)

Odstavec (4) se ruší.

Část X. Pojištění zhotovitele díla

Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

Odstavec (1)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Výše pojistné částky je sjednána v minimální výši .10 000 000,-Kč

Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

Odstavec (3)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Výše pojistné částky je sjednána ve výši 3 500 000,-Kč

Část XI. Bankovní záruky

Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává.

Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává.

Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává.

Část XII. Staveniště

Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště

Odstavec (3)

Vymazat bod e) a nahradit následujícím:

e) doklady o existenci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí jsou součástí dokladových částí PD. Vlastní vytýčení včetně úhrady za vytýčení zajišťuje zhotovitel.

Článek 3 – Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

Odstavec (3) a (5)

Vymazat odstavec (4) a (5) a nahradit následujícím:

(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut a pod.

Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště

Odstavec (4)

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím:

(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

Část XIV. Technologické zařízení

Článek 2 – Individuální vyzkoušení

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Individuální zkoušky na díle nebudou prováděny.

Článek 3 – Komplexní vyzkoušení

Odstavec (1)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Komplexní zkoušky nebudou prováděny.

Článek 4 – Zkušební provoz

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Účast zhotovitele na zkušebním provozu se nesjednává.

Část XV. Bezpečnost práce

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Článek 4 – Plán BOZP

- (1) Objednatel předpokládá, že celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nich bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
- (2) Z těchto důvodů objednatel nebude doručovat oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. Vzhledem k tomu, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zajistil objednatel zpracování plánu BOZP, který je nedílnou součástí projektové dokumentace „Uničov, rekonstrukce části vodovodu Na Nivách“. K termínu předání staveniště zpracuje a předloží zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik na stavbě. K tomu poskytne objednatel IRR svého provozovatele rozvodů vody a kanalizace. V návaznosti na zpracovaný HMG objednatel zajistí v případě potřeby koordinátora stavby v nezbytném rozsahu.

Část XVII. Předání a převzetí díla

Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

Odstavec (1)

Vymazat bod a) a vložit následující ke stávajícímu textu:

- a) Dokumentace skutečného provedení obou akcí ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát elektronicky na CD,
- k) fotodokumentace postupu prací v digitální formě,
- l) doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů,
- m) protokoly o zpětném předání dotčených inženýrských sítí.

Část XVIII. Odpovědnost za vady díla**Článek 2 – Délka záruční doby****Odstavec (2)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Sjednaná záruční lhůta pro celé dílo 60. měsíců

Část XX. Změna smlouvy**Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě****Odstavec (2)**

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím:

(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě**Odstavec (6)**

Vymazat odstavec (6) a nahradit následujícím:

(6) Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla.

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se stavenišťem, dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen realizovat dílo podle této smlouvy.
- 2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla.
- 2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti.
- 2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.7 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.


V Olomouci dne.....27-08-2013

V Olomouci dne .26.8.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 -1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47673772, DIČ: CZ47675772


.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva,
ředitel společnosti

VK - AQUA OLOMOUC
spol. s r.o.
Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc - Chválkovice
IČ: 253 71 879, DIČ: CZ25371878
tel./fax: 585 386 776

.....
Ing. Roman Papica
jednatel společnosti