

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 34/2013

„Uničov, rekonstrukce části vodovodu Na Nivách“
„Uničov, rekonstrukce části kanalizace Na Nivách“

I. Smluvní strany:

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany
Společnost je zapsaná v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předsedou představenstva a ředitelem společnosti

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek
Ing. Radim Přidal, vedoucím investičního oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100,
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

Zhotovitel : **VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o.**
Na Zákopě 581 Olomouc - Chválkovice
779 00 Olomouc
Společnost je zapsaná v oddíl C, vložka 15962 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě,
statutární zástupce : Ing. Roman Papica,
jednatel společnosti

ve věcech technických : **p. Aleš Pospíšil, stavbyvedoucí**

IČ : 25371878
DIČ : CZ25371878
Bankovní spojení : UniCredit bank s. s., pobočka Olomouc
č.ú. : 521669009/2700,
Telefon : 585 386 776
Fax : 585 386 776

č. objednatele: 36/2013

Uničov, rekonstrukce části vodovodu Na Nivách
Uničov, rekonstrukce kanalizace Na Nivách

č. zhotovitele: 34/2013

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení realizace stavby a změna ceny díla. Při realizaci kanalizace došlo k nepředvídatelným vícepracím, které spočívaly zejména v bourání betonové desky tl. 0,3 m, situované nad stávající poškozenou kanalizací, v délce cca 33 m a křížení s bývalým zatrubněným tokem DN 2200mm. Při provádění došlo ke zvýšeným objemům výkopů a ploch konečné úpravy komunikací, zpoždění prací a zvýšení nákladů.

Změna v termínu dokončení stavby: Nový termín pro dokončení kompletního díla do 20. 5. 2014 (zejména asfaltové povrchy komunikace).

Do 20. 11. 2013 bude dokončena rekonstrukce části vodovodního řadu v ul. Na Nivách a zhotovitel předá objednateli veškerou dokumentaci nutnou pro provozování vodovodu. Objednatel požádá o předčasné užívání MÚ Uničov. Zhotovitel s předčasným užíváním souhlasí.

Změna v ceně díla: cena díla se navyšuje o částku dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku „Uničov, rekonstrukce kanalizace a vodovodu Na Nivách“

Dodatek č.1, cena díla bez DPH:

Vícepráce +134 478,-Kč

Dodatek č.1 celkem +134 478,-Kč

Rekapitulace ceny díla:

SOD bez DPH 2 661 397,-Kč

Dodatek č.1 bez DPH 134 478,-Kč


Cena díla celkem bez DPH 2 795 875,-Kč

DPH 21% 587 134,-Kč

Cena celkem s DPH 3 383 009,-Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

V Olomouci dne :15.11.2013

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
 -1- VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST OLOMOUC, a.s. TOVÁRNÍ 1059/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY IČ: 17675779, DIČ: CZ17675779 Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA předseda představenstva, ředitel společnosti	 VK - AQUA OLOMOUC s.p.a. Na Zákopě 581, 778 00 Olomouc - Chválkovice IČ: 253 71 878 / DIČ: CZ25371878 tel./fax: 585 386 776 Ing. Roman Papica jednatel společnosti

Součet víceprací a méněprací

Uničov, rekonstrukce kanalizace Na Nivách

Vícepráce (předběžný odhad)

k.ú. Uničov

21.11.2013

C	Zkrácený popis / Varianta Rozměry Vícepráce	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
1	Bourání betonové desky tl. 0,3 předpoklad 2/3 délky (51,1*2/3*1,15) Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm Rozpočet kanalizace+vodovd podklad pod komunikací na opravovaném úseku dle SOD: 89,61 podklad dle skutečnosti, oprava 1: (33,1+18,8)*5,3+přesah 12,48 Jámy: 101,57m2+přesah 53,2m2	m2	39,18 39,18	759,00	29 737,62
2	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.30 cm Rozpočet kanalizace podklad pod komunikací na opravovaném úseku dle SOD: 89,61 podklad dle skutečnosti, oprava 1: 33,1*5,3+18,8*1,4 podklad dle skutečnosti, jámy (odsouhlaseno p. Přidalem) Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.40 cm Rozpočet vodovod podklad pod komunikací na opravovaném úseku dle SOD: 77,53 podklad dle skutečnosti, jámy (odsouhlaseno p. Přidalem)	m2	352,71 -89,61 287,55 154,77 123,42	75,00 181,00	26 453,25 22 339,02
3	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm Rozpočet kanalizace+vodovd Frézování krytu dle SOD: 417,25+113,44 podklad dle skutečnosti, oprava 1: (33,1+18,8)*5,3+přesah 12,48 Jámy: 101,57m2+přesah 53,2m2	m2	-77,53 90,29 -88,37	99,00	-8 748,63
4	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 Rozpočet kanalizace+vodovd Hloubení zap. jam dle SOD: 24,59+69,72 průměrná hloubka jámy 1,4m; (odstr. podkl 0,2m) 101,57*1,4	m3	51,54 -94,31	518	26 697,72
5	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	142,20		
6	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	3,65		
7	Štěrkořtě frakce 0-32 C	m3	51,54	67,00	3 453,18
8	Podklad ze štěrkořtí po zhuštění tloušťky 20 cm Rozpočet kanalizace+vodovd Podklad dle SOD: 89,61+77,53 podklad dle skutečnosti, oprava 1: 33,1*5,3+18,8*1,4 Jámy: 101,57m2	T m2	51,54 86,07 136,18	64,00 176,00 154,00	3 298,56 15 148,64 20 971,72
	Podklad ze štěrkořtí po zhuštění tloušťky 15 cm Rozpočet kanalizace+vodovd Podklad dle SOD: 89,61+77,53 podklad dle skutečnosti, oprava 1: 33,1*5,3+18,8*1,4 Jámy: 101,57m2	m2	-167,14 201,75 101,57 136,18	119	16 205,42
9	Prořezání a úprava spar mezi starou a novou asf. vrstvou - komplet Prořezání dle SOD: 39+165,6 oprava 1: 18,8*2 Jámy: 177,3	m	10,30 -204,60 37,60 177,30	125,00	1 287,50
	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm Rozpočet kanalizace+vodovd ACO 11 dle SOD: 417,25+96,49 podklad dle skutečnosti, oprava 1: (33,1+18,8)*5,3+přesah 12,48 Jámy: 101,57m2+přesah 53,2m2	m2	-71,42 -513,74 287,55 154,77 136,18	263,00	-18 783,46
11	Beton asfalt. ACO 16+ obrušný, š. do 3 m, tl. 6 cm Rozpočet kanalizace+vodovd ACO 11 dle SOD: 89,61+77,53 podklad dle skutečnosti, oprava 1: 33,1*5,3+18,8*1,4 Jámy: 101,57m2	m2	-167,14 201,75 101,57 -71,42	411,00	55 969,98
10	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	14,00		-999,88
12	Odstranění stávající nevyhovující uliční vpusti	kpl	1,00	3 460,00	3 460,00
13	D+M nové uliční vpusti komplet (použita stávající mříž)	kpl	1,00	10 280,00	10 280,00
14	Zaliti stávající stoky DN do 2500mm betonem C-17,5	m3	7,75	1 706,00	13 221,50
	Poplatek za skládku - zemina (vodovod)	t	-146,83	150	-22 024,50
	Poplatek za skládku - výkopek (kanalizace)	t	-441,13	150	-66 169,50

CELKEM: 134 477,74