

Název zakázky:

„Uničov – rekonstrukce kanalizace ul. Litovelská, Příční a Haškova“

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

Vodohospodářské společnost Olomouc, a.s.

a

KARETA, s.r.o.

Smlouva o dílo – Dodatek č. 2

ev. číslo objednatele: 25/2014

ev. číslo zhotovitele: K 14045

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 29.9.2014

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti
ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Radim Přidal, vedoucí investičního oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100,
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz
Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KARETA, s.r.o.

Krnovská 51, 792 01 Bruntál

společnost je zapsána v odd. C a vl. 8072 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

statutární zástupce : **Ing. Zdenek Němec**, jednatel společnosti

ve věcech smluvních : **Ing. Marek Němec**, obchodní ředitel
Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc

ve věcech technických : **Ing. Libor Síkora**, výrobní ředitel
Ing. Tomáš Král, stavbyvedoucí
Ing. Stanislav Třasoň, stavbyvedoucí, mob: 776 598 620
Ing. Lukáš Pelant, projektový manažer

IČ : 62360213
DIČ : CZ62360213
Bankovní spojení : KB Bruntál
č.ú. : 19-776490297/0100
Telefon : 554 716 727
Fax : 554 716 484
Email : kareta@kareta.cz
Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO – Dodatku č. 2

Smluvní strany uzavírají dle SoD tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo z důvodu víceprací vzniklých zhotoviteli při odstraňování havarijního stavu na staveništi. Tento stav nastal zatápěním sklepu domova mládeže na ul. Litovelská v důsledku nenapojení stávající splaškové přípojky na novou kanalizaci. Přípojka nebyla uvedena v projektové dokumentaci v důsledku nesprávných podkladů majitele objektu při zpracování projektu. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v článku 8. Cena díla. Smluvní strany se dohodly, že obsah článku 8. Cena díla se zcela vypouští a nově se nahrazuje takto:

8. CENA DÍLA

- 8.1 Objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „Uničov – rekonstrukce ul. Litovelská, Příční a Haškova“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Cena dle SoD	6.900.000,- Kč bez DPH
Změny dle dodatku č.1	277.004,- Kč bez DPH
Změny dle dodatku č. 2	70.147,- Kč bez DPH
Cena celkem	7.247.151,- Kč bez DPH

K ceně bude přičteno DPH ve výši dle platných předpisů.

- 8.2 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je doložena DPH ve výši platné sazby.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací.
- 8.4 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 8.5 Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
- 8.6 Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.
- 8.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací tvoří položkový rozpočet a je nedílnou součástí této smlouvy, viz. příloha č.1. Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- 8.8 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v článku 9. Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. K14045 se nemění.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva – Dodatek č. 2 byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy – dodatku č. 2 jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací havarijního přepojení přípojky ul. Litovelská – K14045 změny


Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 30. 10. 2014


Za objednatele:

V Bruntále dne 30. 10. 2014

Za zhotovitele:


.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti


-1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
Továrni 1659/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47075772, DIČ: CZ47075772


.....
Ing. Zdeněk Němec
jednatel společnosti


-20-
KARETA s.p.a.
Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213 DIČ: CZ62360213

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací havarijního přepojení přípojky ul. Litovelská – K14045
změny

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: K14045 - Uničov - rekonstrukce kanalizace ul. Litovelská, Příšín a Haškova					
Objekt: ZL 5 - Napojení splaškové přípojky u Domova mládeže					
019	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobn	9 M2	38,23	344,07
015	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostél	9 M2	191,14	1 720,26
016	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva c	27 M2	23,89	645,03
001	115001001	Čerpání podzemní vody - komplet	1 SOUBC	2 500,00	2 500,00
002	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu d	19 M3	252,5	4 797,50
008	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypar	25,75 M3	171,7	4 421,28
004	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	19 M3	37,57	713,83
006	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládc	54,15 t	121,2	6 562,98
011	174101101	Zásyp jam, šachet rýh se zhutněním	19 M3	55,8	1 060,20
005	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin	3 M3	206,65	619,95
020	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilní	3 M	57,34	172,02
022	350830004	Příplatek za havarijní stav vodohospodářského za	1 SOUBC	12 000,00	12 000,00
018	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	27 M2	80,48	2 172,96
017	567142111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC	9 M2	240,84	2 167,56
007	583373000	šterkopísek frakce 0-22 (včetně dopravy)	6,3 t	187,86	1 183,52
003	583439500	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 (včetně dopr	16 t	187,86	3 005,76
014	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lož	12 M2	412,46	4 949,52
012	693210140	Dodávka a montáž geomříže	9 M2	220	1 980,00
013	871005256	Přechodová spojka kamenina/PVC DN 200/200	1 KUS	1 860,00	1 860,00
010	871005260	Odbočka sedlo DN 300/200 CONNEX	1 KUS	3 860,57	3 860,57
009	871005273	Napojení přípojky - navrtávka	1 KUS	1 860,00	1 860,00
021	998276101	Přesun hmot	55 t	210	11 550,00
Součet za		Objekt: ZL 5 - Napojení splaškové přípojky u Domova mládeže			70 147,00
CELKEM	Objekt: ZL 5 - Napojení splaškové přípojky u Domova mládeže				70 147,00