

D o d a t e k č. 1 k e s m l o u v ě o d ě l o

ev. číslo objednatele: 61/2014

ev. číslo zhotovitele: 143/2014

Uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, oddíl 1, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s.“

SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel</u>	:	Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	RNDr. Ivan Kosatík ředitel společnosti
ve věcech technických :		Ing. Jiří Kožušníček , technický náměstek Ing. Radim Přidal , vedoucí investičního oddělení
IČ	:	47675772
DIČ	:	CZ47675772
Bankovní spojení	:	KB, pobočka Olomouc
č.ú.	:	4703-811/0100,
Telefon	:	585 226 869
Fax	:	585 226 869
Email	:	vhs@vhs-ol.cz
a	:	
<u>Zhotovitel</u>	:	HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Tovární 41A, 772 00 Olomouc Krajský soud v Ostravě, oddíl C vložka 2855
statutární zástupce	:	Ing. Michal Horák , jednatel
ve věcech technických :		Ing. Marek Kovář , vedoucí stavební výroby
IČ	:	45195706
DIČ	:	CZ45195706
Bankovní spojení	:	Komerční banka Olomouc
č.ú.	:	19-888910217/0100
Telefon	:	585 243 716
Fax	:	585 243 717
Email	:	<u>info@horstav.cz</u>

se shodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 11. 2014 takto:

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení realizace díla a změna ceny v důsledku změny předmětu díla. Nebylo provedeno přestrojění dvou šachet AŠ3819 a AŠ2884 v lokalitě Uničov. Místo toho bylo do výřezu osazeno nové šoupátko na potrubí vedle šachty AŠ3819. U dalších šachet došlo k drobným úpravám rozsahu demontáže a montáže armatur. Z důvodu na straně objednatele nebyly k termínu realizace připraveny šachty AŠ3496 a AŠ2517 v Mrsklesých a AŠ4026 v Uničově. Šachty v Mrsklesých byly nevyklizeny ze strany provozovatele a přestrojění šachty v Uničově je odvislé od zprovoznění jiné investiční akce objednatele. Odstávka naplánovaná na 30.7.2015.

Vzhledem k výše uvedeným změnám se snižuje cena díla „Přestrojění šachet v majetku VHS Olomouc, a.s.“ dle rozpočtu dodatku č. 1 předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

15 557,- CZK bez DPH

Celková smluvní cena tedy činí:

783 508,35 CZK bez DPH

Slovy: sedmsetosmdesáttřítisícipětsetosm korun českých a třicetpět haléřů

Změna v termínu dokončení stavby: Nový termín pro dokončení kompletního díla je dohodnut do **31. 07. 2015.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

V Olomouci **28 -04- 2015**
.....
Za objednatele:

V Olomouci **27.4.2015**
.....
Za zhotovitele:

 -1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1039/41.772.11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

 **HORSTAV Olomouc**
spol. s r.o.
Tovární 41 A
HORSTAV, 772 00, OLOMOUC
t. 585 243 716, 8, fax: 585 243 717

.....
Ing. Michal Horák
jednatel HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový rozpočet ze dne 27. 04. 2015

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s. - méněpráce

Místo: Olomouc

Datum: 27.4.2015

Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

IČ: 47675772

DIČ:

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.

IČ: 25835815

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	15 557,04
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	15 557,04
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	8 275,36	1 737,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	17 294,94
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

27.4.2015

HORSTAV Olomouc
spol. s r.o.
Tovární 41 A
772 00 OLOMOUC
tel.: 585 243 716, 8, fax: 585 243 717
e-mail: info@horstav.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s. - méněpráce

Místo: Olomouc

Datum: 27.04.2015

Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů	15 557,04	17 294,94
------------------------------	------------------	------------------

Méněpráce	15 557,04	17 294,94
------------------	------------------	------------------

U3 - C.1 - Úprava šachet - lokalita Unicov - C.1.3	7 199,16	8 711,06
--	----------	----------

Šachta AŠ (2884)		
------------------	--	--

04 - C.1 - Úprava šachet - lokalita Unicov - C.1.4	7 281,68	8 810,88
--	----------	----------

Šachta AŠ (3819)		
------------------	--	--

Ostatní méněpráce	1 076,20	1 302,30
-------------------	----------	----------

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
---	-------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 557,04	17 294,94
--	------------------	------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s. - méněpráce

Objekt: 143_2014 - Méněpráce

Část: 03 - C.1 - Oprava šachet - lokalita Uničov - C.1.3 Šachta AŠ (2884)

Místo:

Datum: 27.04.2015

Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

IČ: 47675772

DIČ:

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.

IČ: 25835815

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	7 199,16
--------------------	----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	7 199,16
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	7 199,16	1 511,90
--------------	--------	----	----------	----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	8 711,06
------------	---	-----	----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s. - méněpráce
Objekt: 143_2014 - Méněpráce
Část: 03 - C.1 - Oprava šachet - lokalita Uničov - C.1.3 Šachta AŠ (2884)
Místo: Datum: 27.04.2015
Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.
Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 199,16
HSV - Práce a dodávky HSV	5 555,96
8 - Trubní vedení	2 820,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 653,42
998 - Přesun hmot	82,34
PSV - Práce a dodávky PSV	1 643,20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	446,20
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 197,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 199,16

ROZPOČET

Stavba: Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s. - méněpráce
 Objekt: 143_2014 - Méněpráce
 Část: 03 - C.1 - Oprava šachet - lokalita Uničov - C.1.3 Šachta AŠ (2884)

Místo: Datum: 27.04.2015
 Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.
 Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 199,16

HSV - Práce a dodávky HSV

5 555,96

8 - Trubní vedení

2 820,20

1	K	891361221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 250	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
2	M	R_004	Šoupátko přírubové klínové měkčetěsnící DN 250, PN 10, L = 450 mm	kus	1,000	0,00	0,00
"Včetně ručního kola"; "Dodávka investora"							
3	M	273225140	těsnění přírubové pryžové DN 250 d=275/317 mm	kus	2,000	52,60	105,20
4	K	R_892000102	Zkoušky ovladatelnosti armatur a funkčnosti hydrantu	kpl	1,000	475,00	475,00
"Přesný popis zkoušky viz. příloha B - Souhrnná technická zpráva"							
5	K	R_892273100	Oplach a proplach všech armatur a tvarovek chlorovou vodou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 653,42

6	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	6,000	93,80	562,80
7	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	1,300	27,40	35,62
8	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	2,000	315,00	630,00
9	K	R_401	Uvedení dotčených ploch do původního stavu	kpl	1,000	950,00	950,00
"Je uvažováno s uvedením dotčených ploch na povrchu do původního stavu. Očištění komunikace, nebo urovnání zeminy."							
10	K	R_402	Podpěření stávajícího EU-Kusu DN250 při demontáži a montáži	kpl	1,000	475,00	475,00

998 - Přesun hmot

82,34

11	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	0,146	564,00	82,34
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 643,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

446,20

12	K	R_722211819	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 250	kus	1,000	337,00	337,00
"Demontáž šoupátka DN250"							
13	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,105	1 040,00	109,20
"Odhad hmotnosti demontovaných armatur a ..."							

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

1 197,00

14	K	R_789232102	Otryskání povrchů potrubí do DN 250 tlakovou vodou	m	0,900	494,00	444,60
15	K	R_789237102	Otryskání vnitřního povrchu potrubí tlakovou vodou u potrubí do DN 250	m	0,900	836,00	752,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s. - méněpráce
Objekt: 143_2014 - Méněpráce
Část: 04 - C.1 - Oprava šachet - lokalita Uničov - C.1.4 Šachta AŠ (3819)

Místo:		Datum:	27.04.2015
Objednavatel:	Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.	IČ:	47675772
		DIČ:	
Zhotovitel:	HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.	IČ:	45195706
		DIČ:	CZ45195706
Projektant:	VODIS Olomouc s.r.o.	IČ:	25835815
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	7 281,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	7 281,68
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	7 281,68	1 529,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 810,88
------------	-------	----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s. - méněpráce
Objekt: 143_2014 - Méněpráce
Část: 04 - C.1 - Oprava šachet - lokalita Uničov - C.1.4 Šachta AŠ (3819)
Místo:
Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
Datum: 27.04.2015
Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	7 281,68
8 - Trubní vedení	5 638,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 820,20
998 - Přesun hmot	2 747,22
	71,06
PSV - Práce a dodávky PSV	1 643,20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	446,20
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 197,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 281,68

ROZPOČET

Stavba: Přestrojování šachet v majetku VHS Olomouc, a.s. - méněpráce
 Objekt: 143_2014 - Méněpráce
 Část: 04 - C.1 - Oprava šachet - lokalita Uničov - C.1.4 Šachta AŠ (3819)

Místo: Datum: 27.04.2015
 Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.
 Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 281,68

HSV - Práce a dodávky HSV

5 638,48

8 - Trubní vedení

2 820,20

1	K	891361221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 250	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
2	M	R_004	Šoupátko přírubové klínové měkčetěsnící DN 250, PN 10, L = 450 mm	kus	1,000	0,00	0,00
"Včetně ručního kola"; "Dodávka investora"							
3	M	273225140	těsnění přírubové pryžové DN 250 d=275/317 mm	kus	2,000	52,60	105,20
4	K	R_892000102	Zkoušky ovladatelnosti armatur a funkčnosti hydrantu	kpl	1,000	475,00	475,00
"Přesný popis zkoušky viz. příloha B - Souhrnná technická zpráva"							
5	K	R_892273100	Oplach a proplach všech armatur a tvarovek chlorovou vodou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 747,22

6	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	7,000	93,80	656,60
7	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	1,300	27,40	35,62
8	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	2,000	315,00	630,00
9	K	R_401	Uvedení dotčených ploch do původního stavu	kpl	1,000	950,00	950,00
"Je uvažováno s uvedením dotčených ploch na povrchu do původního stavu. Očištění komunikace, nebo urovnání zeminy."							
10	K	R_402	Podepření stávajícího EU-Kusu DN250 při demontáži a montáži	kpl	1,000	475,00	475,00

998 - Přesun hmot

71,06

11	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	0,126	564,00	71,06
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 643,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

446,20

12	K	R_722211819	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 250	kus	1,000	337,00	337,00
"Demontáž šoupátka DN250"							
13	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,105	1 040,00	109,20
"Odhad hmotnosti demontovaných armatur a ..."							

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

1 197,00

14	K	R_789232102	Otryskání povrchů potrubí do DN 250 tlakovou vodou	m	0,900	494,00	444,60
15	K	R_789237102	Otryskání vnitřního povrchu potrubí tlakovou vodou u potrubí do DN 250	m	0,900	836,00	752,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s. - méněpráce
Objekt: 143_2014 - Méněpráce
Část: Ostatní méněpráce

Místo:
Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Datum: 27.04.2015

IČ: 47675772

DIČ:

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.

IČ: 25835815

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 076,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 076,20
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	1 076,20	226,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 302,30
------------	---	-----	----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s. - méněpráce
Objekt: 143_2014 - Méněpráce
Část: Ostatní méněpráce

Místo: Datum: 27.04.2015
Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.
Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 076,20
M - Práce a dodávky M	1 076,20
23-M - Montáže potrubí	1 076,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 076,20

ROZPOČET

Stavba: Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s. - méněpráce
 Objekt: 143_2014 - Méněpráce
 Část: Ostatní méněpráce

Místo: Datum: 27.04.2015
 Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.
 Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 076,20

M - Práce a dodávky M

1 076,20

23-M - Montáže potrubí

1 076,20

2	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 "montáž přírubových spojů včetně montážního	kus	4,000	43,80	175,20
3	K	230032030	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 "montáž přírubových spojů včetně montážního	kus	1,000	71,00	71,00
4	K	230032033	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200 "montáž přírubových spojů včetně montážního	kus	4,000	128,00	512,00
1	K	230032034	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 250 "montáž přírubových spojů včetně montážního	kus	2,000	159,00	318,00