

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 18/2016

ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-003/2016

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Troubelice – rekonstrukce vodovodních řadů a stoky C“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **INSTA CZ s.r.o.**
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Společnost je zapsána v odd. C a vložce 15855 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : Ing. Jan Všeticka, ředitel společnosti jednající na základě plné moci

IČ : 25374311
DIČ : CZ25374311
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
č.ú. : 132150481/0300
Telefon : 582 347 522
Email : insta@insta.cz

Tímto dodatkem se mění první odstavec textu smlouvy:

„Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „**Troubelice – rekonstrukce vodovodních řadů a stoky C**“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Původní cena díla	4 448 442 CZK bez DPH
Vícepráce	309 898 CZK bez DPH
Měněpráce	- 309 898 CZK bez DPH

Cena celkem 4 448 442 CZK bez DPH

Slovy: čtyřmilionyčtyřistačtyřicetostmtisícčtyřistačtyřicet dva korunčeských

v termínu pro předání staveniště od 12.5.2016 a v termínu pro dokončení díla do 31.8.2016.“

Posun termínu dokončení stavby byl způsoben opožděným nabytím právní moci stavebního povolení č.j.MUUV 1117/2016 ŽP ze dne 15.4.2016 vydaného odborem životního prostředí Městského úřadu Uničov a s tím spojeným opožděným nástupem na provádění prací zhotovitelem, resp. prodloužením termínu z důvodu provádění dodatečných prací vyžádaných obcí Troubelice – prodloužení vodovodních přípojek na veřejných komunikacích (hrozených obcí).

Změna ceny byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatelem – především záměnou finální úpravy povrchů namísto asfaltbetonu pouze asfaltovým recyklátem s dvojnásobným prostříkáním asfaltovou emulzí a dalšími změnami – viz. soupis víceprací v příloze.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.


Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.


Nedílnou součástí tohoto dodatku netvoří žádné přílohy smlouvy.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 15.6.2016


Za objednatele:


 -1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772


RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

V Olomouci dne 15.6.2016

Za zhotovitele:

 /05
INSEK CZ s.r.o.
IČ: 25920251 Jereňenkova 42
772 05 Olomouc


Ing. Jan Všeticka
ředitel společnosti

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Kód: VZ-P-2015008

Stavba: Troubelice - rekonstrukce vodovodních řádů a stoky C

Místo: Troubelice

Datum:

Zadavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Projektant:

Ing. Petr Poštulka

Uchazeč: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Kód Objekt, Soupis prací

MĚNĚPRÁCE

VÍCEPRÁCE

ROZDÍL

Kód	Objekt, Soupis prací	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	
Náklady stavby celkem					
		-309 898,00	309 898,00	-	Kč
IO 01	Rekonstrukce vodovodních řádů	-178 816,00	178 816,00	-	Kč
IO 01	Rekonstrukce vodovodních řádů	-178 816,00	178 816,00	-	Kč
IO 02	Rekonstrukce stoky C	-131 082,00	131 082,00	-	Kč
IO 02	Rekonstrukce stoky C	-131 082,00	131 082,00	-	Kč
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	-	Kč
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	-	Kč

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Troubelice - rekonstrukce vodovodních řádů a stoky C

Objekt:

IO 01 - Rekonstrukce vodovodních řádů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D								
D 5								
Práce a dodávky HSV								
-178 816,00								
D 5								
Komunikace pozemní								
-142 949,27								
87	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-507,420	8,50	-4 313,07	CS ÚRS 2015 02
26	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-507,420	160,00	-81 187,20	CS ÚRS 2015 02
27	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-328,280	175,00	-57 449,00	CS ÚRS 2015 02
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
-35 867,00								
88	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v žvichém krytu	m	-551,800	30,00	-16 554,00	CS ÚRS 2015 02
89	K	919121222	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	-551,800	35,00	-19 313,00	CS ÚRS 2015 02

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Troublice - rekonstrukce vodovodních řádů a stoky C

Objekt:

IO 01 - Rekonstrukce vodovodních řádů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 178 816,00								
D 1 Zemní práce 29 058,25								
1	K	113107221	Odstrazení podkladu pl přes 200 m ² z kamenná dreného tl 100 mm	m ²	338,280	20,90	7 070,05	N URS 2016
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	33,828	130,00	4 397,64	SOD
18	M	583441710	šetrkodrť frakce 0-32	t	67,656	260,00	17 590,56	SOD
D 5 Komunikační pozemní 44 680,02								
24	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m ²	338,280	43,80	14 816,66	N URS 2016
25	K	573311511	Prolití podkladu asfaldem v množství 2,5 kg/m ²	m ²	338,280	41,30	13 964,20	N URS 2016
87	K	573431113	Náěr živčiny uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,60 kg/m ²	m ²	338,280	47,00	15 899,16	N URS 2016
D 997 Přesun sítě 43 232,18								
90	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	67,656	259,00	17 522,90	SOD
91	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	270,624	12,50	3 382,80	SOD
92	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	67,656	80,00	5 412,48	SOD
94	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	t	67,656	250,00	16 914,00	SOD
Nové položky 61 846,00								
N			Geodetické zaměření skutečného provedení (638 m x a' 17Kč/m)	soubor	1,000	10 846,00	10 846,00	SOD
N			WAGA spojky na propojích vodovodu (dodávka + montáž)	ks	7,000	5 000,00	35 000,00	SOD
N			TILT kolena na na propojích vodovodu (dodávka + montáž)	ks	4,000	4 000,00	16 000,00	SOD

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Troubelice - rekonstrukce vodovodních řádů a stoky C

Objekt:

IO 02 - Rekonstrukce stoky C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV -131 082,00

D 5 Komunikace pozemní -84 774,60

35	K	57321111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	-276,600	8,50	-2 351,10	CS ÚRS 2015 02
26	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř: 1 tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	-276,600	160,00	-44 256,00	CS ÚRS 2015 02
27	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	-218,100	175,00	-38 167,50	CS ÚRS 2015 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -12 675,00

83	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 15 mm hl 25 mm pro těsnící záložku v živičném krytu	m	-195,000	30,00	-5 850,00	CS ÚRS 2015 02
84	K	919121222	Těsnění spár záložkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	-195,000	35,00	-6 825,00	CS ÚRS 2015 02

D 8 Trubní vedení -33 632,00

47	K	286-R-003	Přechodová manžeta pro spojení trub KT a PVC DN150	kus	-16,000	1 467,00	-23 472,00	N ÚRS 2016
50	K	892-R-001	Utěsnění kanalizačních přípojek pro zkoušku vodotěsnosti	kus	-16,000	635,00	-10 160,00	

SOUPLIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Troubelice - rekonstrukce vodovodních řadů a stoky C

Objekt:

IO 02 - Rekonstrukce stoky C

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D HSX Práce a dodávky HSX 131 082,00							
D 1 Zemní práce 20 246,63							
1	K	113107221		m2	235,700	20,90	4 926,13 N URS 2016
17	K	174101101		m3	23,570	130,00	3 064,10 SOD
18	M	583441710		t	47,140	260,00	12 256,40 SOD
D 5 Komunikační pozemní 30 782,42							
24	K	564931412		m2	235,700	43,80	10 323,66 N URS 2016
25	K	57331511		m2	235,700	41,30	9 734,41 N URS 2016
35	K	573431113		m2	235,700	45,50	10 724,35 N URS 2016
D 8 Trubní vedení 39 840,00							
39	K	837371221		kus	15,000	576,00	8 640,00 N URS 2016
40	M	597117700		kus	15,000	2 080,00	31 200,00 N URS 2016
D 997 Přesun sutě 30 122,46							
95	K	997211511		t	47,140	259,00	12 209,26 SOD
96	K	997211519		t	188,560	12,50	2 357,00 SOD
97	K	997211611		t	47,140	80,00	3 771,20 SOD
99	K	997221855		t	47,140	250,00	11 785,00 SOD
Nové položky 10 090,00							
N		Geodetické zaměření skutečného provedení (330 m x a 17Kč/m) + zpracování údajů vodovod+kanalizace	soubor	1,000	10 090,00		10 090,00 SOD