

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 03/2019 dod č.1

ev. číslo zhotovitele: 7467/2019/9020

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

## „Uničov – rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu“

---

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek  
**Ing. Aleš Vymazal**, investiční oddělení

**IČ** : 47675772  
**DIČ** : CZ47675772  
**Telefon** : 585 226 869  
**Email** : vhs@vhs-ol.cz

a

### Z h o t o v i t e l:

**LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc**

Společnost je zapsána v odd. C, vl. 14167 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **Ing. Tomáš Svetko, jednatel**  
**ve věcech technických** : **Radko Svák, vedoucí provozního úseku**  
**IČ** : 64618081  
**DIČ** : CZ 64618081  
**Telefon** : 585 416 575  
**Email** : lb2000@lb2000.cz

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem mění článek 4. Termín plnění, bod 1. a 2. textu smlouvy

- „1. Předání staveniště: 28.5.2019  
2. Termín zahájení stavebních prací od 28.5.2019  
Termín dokončení celého díla do 28.11.2019  
Celkem dní realizace díla: 185 dní“

Změna termínu dokončení realizace byla vyvolána z důvodu zjištění nestabilního podloží na trase stoky DIV a DIVa a nutností zvětšení podkladních vrstev pod kanalizační šachty a kanalizační stoky.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

## Závěrečná ustanovení

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Dodatek ke smlouvě byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Olomouci dne 16.10.2019


Za objednatele:

V Olomouci dne 16.10.2019


Za zhotovitele:

**VHS OLOMOUC** <sup>(3)</sup>

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.  
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany  
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

.....  
  
RNDr. Ivan Kosatík  
ředitel společnosti

**LB 2000** s.r.o.  
OLOMOUC  
Kompletní dodávky inženýrských sítí  
U HRŠIB 810/8, 779 00 Olomouc  
tel./fax: +420 585 478 587 / +420 585 478 575  
e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz

.....  
  
Ing. Tomáš Svetko  
jednatel společnosti