

Název výběrového řízení

„Horní Loděnice – rekonstrukce vodovodního přivaděče.“

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

Vodohospodářské společnost Olomouc, a.s.

a

Sdružení Horní Loděnice-MEBIKAN-INSTA CZ

S m l o u v a o d í l o – d o d a t e k č. 1

ev. číslo objednatele: 21/2013

ev. číslo zhotovitele: 2013-074/M

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 10. 11. 2014

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušniček**, technický náměstek
Ing. Radim Přidal, vedoucí investičního oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100,
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Sdružení Horní Loděnice-MEBIKAN-INSTA CZ

Vedoucí účastník sdružení : MEBIKAN spol. s r.o..

Masarykova 125/368, 400 10 Ústí n.L.

statutární zástupce : **Ing. Dalimil Kotas, jednatel společnosti**

ve věcech technických : **Bc. Martin Hauzner, jednatel společnosti**

IČ : 254 41 981
DIČ : CZ 254 41 981
Bankovní spojení : UniCredit Bank
č.ú. : 1002484410/2700
Telefon : 475 200 305
Fax : 475 200 305
Email : d.kotas@mebikan.cz

Účastník sdružení : INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

statutární zástupce : Ing. Jan Všetíčka, ředitel společnosti

IČ : 253 743 11
DIČ : CZ 253 74 311
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Olomouc
Telefon : 582 347 522
Fax : 582 347 532
Email : insta @insta.cz

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO – Dodatku č. 1

Smluvní strany uzavírají dle SoD tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo z důvodu víceprací zhotovitele při realizaci SO 01- Rekonstrukce zásobního řadu do spotřebiště Hraničné Petrovice a SO 02 – Rekonstrukce zásobního řadu do spotřebiště Horní Loděnice. Vícepráce byly podrobně popsány, zdůvodněny a odsouhlaseny ve Změnovém listu č. 1 ze dne 31. 10. 2013, který je přílohou tohoto dodatku č. 1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v článku 8. Cena díla. Smluvní strany se dohodly, že obsah článku 8. Cena díla se zcela vypouští a nově se nahrazuje takto:

8. CENA DÍLA

- 8.1 Objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „Horní Loděnice – rekonstrukce vodovodního přivaděče“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Cena dle SoD	7 398 964,53 Kč bez DPH.
Změny	105 063,23 Kč bez DPH
Cena celkem	7 504 027,76 Kč bez DPH

0

Slovy: sedmmilionůpětsetčtyřitisícadvacetšedesm korun českých
K ceně bude přičteno DPH ve výši dle platných předpisů.

- 8.2 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH ve výši platné sazby.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb.
- 8.4 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 8.5 Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
- 8.6 Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.
- 8.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací tvoří položkový rozpočet a je nedílnou součástí této smlouvy, viz. příloha č.1. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- 8.8 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v článku 9. Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zhotovitele 2013-074/M se nemění.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva – Dodatek č.1 byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy – dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 31. 10. 2013

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

28 -11- 2014


V Olomouci


Za objednatele:


.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

V Ústí nad Labem 26.11.2014

Za zhotovitele:


MEBIKAN spol. s r.o.
Masarykova 103/168
400 10 Ústí nad Labem
IČ: 25441981, DIČ: CZ25441981
.....
Ing. Dalimil Kotas
jednatel společnosti MEBIKAN spol. s r.o.
vedoucí účastník
Sdružení Horní Loděnice-MEBIKAN-INSTA CZ


-1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41.772 II OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772