

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 37018

Číslo objednatele:

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

OBECNÍ ÚŘAD Petrov nad Desnou		7807A
Došlo:	- 1 -12- 2017	572
OB PND		Učezar
Č.j.: 1466/2017	Přílohy:	56-1

Obec Petrov nad Desnou

Petrov nad Desnou 156, 788 16 Petrov nad Desnou

Zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Janem Vaníčkem, starostou obce
ve věcech technických: Ing. Stanislavem Čermákem

IČ: 72054433
DIČ: obec není plátce DPH
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 43 – 6338630277/0100

Dále jen **Objednatel**

a

SILNICE.CZ s.r.o.

Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel
ve věcech technických: Václav Čotek, výrobní ředitel

IČ: 267 92 711
DIČ: CZ26792711
Peněžní ústav: ČS a.s., Ostrava
Číslo účtu: 3435712/0800

Dále jen **Zhotovitel**

(obě strany společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2017 Smlouvu o dílo č. sml. zhotovitele: 37018 na provedení díla: „**Oprava místních komunikací v Petrově nad Desnou**“ (dále jen „Smlouva“). Podle bodu 13.2 Článku 13. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**, je možné tuto smlouvu měnit či doplňovat pouze formou oboustranně potvrzených smluvních ujednání. Ve smyslu výše uvedeného uzavírají smluvní strany tento Dodatek

č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě, v němž vzhledem k průběhu provádění stavebních prací dochází k úpravě konečné ceny díla a tím je změněn Článek 3. **CENA DÍLA takto:**

Cena díla dle SoD bez DPH: 855 614,48 Kč

Méněpráce bez DPH: - 35 543,98 Kč

Vícepráce bez DPH: 31 807,50 Kč

Cena díla konečná bez DPH: 851 878,00 Kč

DPH: 178 894,38 Kč

Cena díla konečná s DPH: 1 030 772,38 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 neupravena, zůstávají v platnosti nezměněna.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

V Petrově nad Desnou dne: *24. 11. 2017*

V Krnově dne: *28. 11. 2017*



.....
Za objednatele:
Ing. Jan Vaníček, starosta obce

OBEC PETROV nad Desnou
788 16 okr. Šumperk
IČ: 720 544 83 tel.: 582 284 647



.....
Za zhotovitele:
Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel

SILNICE. CZ s.r.o.
Červený Dvůr 918/7
794 01 KRNOV -1-
IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Přílohy:

Položkové rozpočty méněprací a víceprací