



Dodatek č.1

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

č.s.zhotovitele: S18-035-0021

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

E-mail:

zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Velký Ořechov

Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov

00284637

CZ00284637

Ing. Radek Chmela, starosta obce

starosta@velkyorechov.cz

Ing. Radek Chmela, starosta obce

Komerční banka, a. s.

4524661/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby

MORAVA

IČ :

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Sídlo:

Jahodová 60, 620 00 Brno

Korespond.adresa:

Oblast Zlín,Husova 1514,757 01 Valašské Meziříčí

Jednající:

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín,na základě plné moci
Magda Dušková,technik odd.přípravy a kalkul.,na základě
plné moci

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.,exp.: České Budějovice

Číslo účtu:

212269343/0300

Společnost je zapsaná

KS v Českých Budějovicích,oddíl C,vložka 8032

zastoupen:

Bc.Vladimír Lesovský,vedoucí odštěpného závodu

dále jen „zhotovitel“

II.

Úvodní prohlášení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 7.6.2017 vzájemně uzavřely Smlouvu o dílo (u zhotovitele vedená pod č.S18-035-0021) na provádění díla „„Velký Ořechov – oprava komunikace u hřbitova“



Článek III.

Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění termín dokončení díla.

3.2 Znění Smlouvy o dílo, článek 4. **Ukončení prací a předání hotového díla** je poté následující.

Termíny plnění jsou dohodnuty následující:

termín ukončení prací a předání hotového díla: 27. 10. 2017

Článek IV.

Ostatní ujednání

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

4.2 Tento Dodatek č.1 je uzavřený okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu dodatku doručený druhé straně. Dodatek vzniká projevem souhlasu s celým jeho obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.

Velkém Ořechově dne: **27. 09. 2017**

Ve Valašském Meziříčí dne: 20.9.2017

Obec
763 07 Velký Ořechov

za objednatele
Ing. Radek Chmela, starosta obce

 **SWIETELSKY®**
stavební s.r.o.

úřadní zased. Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jankovská 90
IČ: 180 36 553, DIČ: CZ400 36 559

za zhotovitele
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul.