

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 13. 7. 2017** (dále jen „Dodatek“)

### **I.** **Smluvní strany**

#### **E.ON Energie, a.s.**

Se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČ: 260 78 201

DIČ: CZ 260 78 201

Bankovní spojení/ číslo účtu: Komerční banka a.s. / 19-17608231/0100

Zapsaná v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390

Zastoupená: Jaromírem Uhdem, senior manažerem obchodu-osvětlení a

Martinem Moškvanem, světelným technikem VO na základě plných mocí

(dále jen „ECE“ nebo „Zhotovitel“)

**a**

#### **Obec Velký Ořechov**

Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov

IČ: 00284637

Bankovní spojení/ číslo účtu: Komerční banka a.s. / 4524661/0100

Zastoupená: Ing. Radek Chmela - starosta obce

(dále jen „Zákazník“ nebo „Objednatel“)

### **I.** **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená smluvními stranami dne 13. 7. 2017, jejímž předmětem je zejména závazek ECE zhotovit pro Zákazníka dílo spočívající v realizaci úsporné osvětlovací soustavy v místě Zákazníka v rozsahu a s parametry uvedenými v Rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 1 smlouvy a tomu odpovídající závazek Objednatele dílo převzít a uhradit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu (dále také „Smlouva“) se mění a doplňuje takto:

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. VIII., odst. 8.1 Smlouvy dohodly na následujícím Dodatku Smlouvy, jehož předmětem je

- a. změna původně dohodnuté doby plnění spočívající v posunutí termínu dokončení díla na základě předem nepředvídaných okolností. Nový termín dokončení je stanoven s ohledem na nepředvídatelnost povětrnostních vlivů v zimním období, které brání řádnému provádění prací v souladu se stanovenými technologickými postupy, aby mohla být zhotovitelem zajištěna bezpečnost při montáži elektrického zařízení a garantována záruční doba pro uplatnění reklamací.

1.2 Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:

- odst. 4.1, Čl. IV. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s podmínkami Smlouvy a odevzdat Dílo po řádném dokončení Objednateli nejpozději v termínu do 20. 12. 2017.“*

## II. Ostatní ujednání

2.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.2 Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že k tomuto Dodatku přistoupily po vzájemném vážném, srozumitelném a určitém projednání, a že jeho obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Za Zákazníka:

Velký Ořechov, dne 30. 11. 2017



Ing. Radek Chmela  
Starostka města

Za ECE:

Brno, dne 30. 11. 2017



Jaromír Uhde  
Senior manažer obchodu - osvětlení  
E.ON Energie, a.s.



Martin Moškvan  
Světelný technik VO  
E.ON Energie, a.s.

**e-on**

E.ON Energie, a.s.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice

145