

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

NA DODÁVKU PROJEKTOVÝCH PRACÍ A SMLOUVA O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
DLE § 2586 a § 2430 občanského zákoníku, uzavřené dne 5.10.2018

I. SMLUVNÍ STRANY :

<u>Objednatel</u>	: obec Velký Ořechov
Sídlo	: Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov
Zastoupení	: Ing. Radek Chmela, starosta obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických	: Ing. Radek Chmela, starosta obce tel. 776 165 504
 IČ	: 00284637
DIČ	: CZ00284637
Bankovní spojení	: Komerční banka a.s.
Číslo účtu	: 4524661/0100
E-mail	: starosta@velkyorechov.cz
 <u>Zhotovitel</u>	: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sídlo	: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zastoupení	: Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva
 Zapsán v obchodním rejstříku	: pod sp. zn. B 6873/KSBR
 Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jan Mičola, ředitel divize Projektová a inženýrsko- dodavatelská činnost
	: Mgr. Magdalena Chmelařová, právnička společnosti - tel.: 573 038 406
b) ve věcech technických	: Josef Kolomazník, HIP - tel.: 573 038 585 mobil: 604 296 142
 IČ	: 01643541
DIČ	: CZ01643541
Bankovní spojení	: Komerční banka, a.s. pob. Zlín
Číslo účtu	: 20604661/0100
Tel. / Fax	: tel. 573 031 200
E-mail	: ctp@centroprojekt.cz

PREAMBULE:

Vzhledem k tomu, že z důvodu změny rozsahu projektové dokumentace, je třeba změnit i termín plnění a cenu za dílo, smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU :

1. Dodatkem č.1 se původní první odstavec článku II. "Předmět smlouvy" mění a nově zní:

"Zhotovitel se zavazuje provést způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli předat dílo a obstarat pro něj

***na akci s názvem
"Velký Ořechov - ČOV a kanalizace"***

- 1. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ LINIOVÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ (DVSP)
2. INŽENÝRSKÁ ČINNOST – ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (IČsp)"***

2. Dodatkem č.1 se v článku II. "Předmět smlouvy", 1. "Rozsah a obsah projektové dokumentace", odst. 1 mění text, který nově zní:

"DVSP bude zpracována v obsahu a členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 9."

3. Dodatkem č.1 se v článku III. "Doba a místo plnění", mění termín pro předání DVSP, a to následovně:

"Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

DVSP (bez dokladové části)do 31.12.2018"

4. Dodatkem č.1 se v článku IV. "Cena díla", mění odst. 1, který nově zní:

"Cena za provedení díla a zajištění inženýrské činnosti v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena pevná a činí:

Cena celkem bez DPH 794 000,- Kč

Rozpis ceny bez DPH:

DVSP 695 000 Kč

IČsp 99 000 Kč

K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Příslušná DPH bude účtována dle právních předpisů, platných a účinných v době fakturace."

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.

Ve Velkém Ořechově dne 06. XII. 2018

Za obec Velký Ořechov

Ing. Radek Chmela
starosta obce



Obec
43 07 Velký Ořechov

Ve Zlíně dne 06. XII. 2018

Za CENTROPROJEKT GROUP a.s.


Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 4.4.2018

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541 
- 16 -

