

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Velký Ořechov</b>
Sídlo:	Velký Ořechov 19, 763 19 Velký Ořechov
IČ:	00284637
DIČ:	CZ00284637
Statutární orgán:	Ing. Radek Chmela, starosta
E-mail:	<a href="mailto:starosta@velkyorechov.cz">starosta@velkyorechov.cz</a>
zastoupen:	Ing. Radkem Chmelou, starostou

dále jen „objednatel“


a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Tomáš Vlk</b>
IČ :	04713133
DIČ:	CZ7806064156
Sídlo:	Březnice 39, 760 01 Zlín
Jednající:	Tomáš Vlk
Bankovní spojení:	RaiffeisenBANK a. s.
Číslo účtu:	9137939001/5500
Společnost je zapsaná	Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění
zastoupen:	Tomášem Vlkem

dále jen „zhotovitel“

### II. Předmět dodatku smlouvy

- Předmětem dodatku této smlouvy je:
  - Změna rozsahu předmětu plnění
  - Změna ceny předmětu plnění
- Změna rozsahu předmětu plnění je definována změnovým listem v příloze tohoto dodatku
- Změna ceny předmětu plnění je rovněž definována změnovým listem v příloze tohoto dodatku
  - Hodnota víceprací podle změnového listu činí 0 Kč bez DPH
  - Hodnota méněprací podle změnového listu činí 97.433,10 Kč bez DPH
  - Celková hodnota změn (součet víceprací a méněprací) činí 97.433,10 Kč bez DPH
  - Celková cena smlouvy nově činí 1 752 043,32 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### III. Závěrečná ujednání

1. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení
3. Dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

#### Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: ZASTUPITELSTVO OBCE

Datum jednání a číslo usnesení: 22.10.2019, č. u. 11/10/2019

Ve Velkém Ořechově dne: 15. 11. 2019

ING. RADEK CHMELA  
STAROSTA

za objednatele

Okoc

753 07 Velký Ořechov

Seznam příloh Smlouvy o dílo

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 – Změnový list



za zhotovitele

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov

Objekt:

**SO 121.1 - SO 121.1 - Chodníky-uznatelné náklady - méně práce**

KSO: 822 29 32

Místo: Velký Ořechov

Zadavatel: Obec Velký Ořechov

Velký Ořechov 19, 763 07

Zhotovitel: Tomáš Vlk, Březnice 39, 760 01 Zlín

CC-CZ: 08.10.2019

Datum:

IČ: :00284637

DIČ: CZ00284637

IČ: :04713133

DIČ: CZ7806064156

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Poznámka:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**97 433,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 433,10	21,00%	20 460,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**117 894,05**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov

Objekt:

**SO 121.1 - SO 121.1 - Chodníky-uznatelné náklady - méně práce**

Místo:

Velký Ořechov

Datum:

08.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	19 414,35
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	78 018,75
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
997 - Přesun sutě	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov

Objekt:

**SO 121.1 - SO 121.1 - Chodníky-uznatelné náklady - méně práce**

Místo:

Velký Ořechov

Datum:

08.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

PČ Typ

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**97 433,10**

### D HSV Práce a dodávky HSV

97 433,10

#### D 1 Zemní práce

19 414,35

5 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m<sup>3</sup>

m<sup>3</sup>

32,850

110,00

3 613,50

VV "výkop strojně"0,5\*219\*0,3

VV

**Součet**

32,850

7 K 162701105 Vodotorné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

m<sup>3</sup>

32,850

265,00

8 705,25

VV "Včetně naložení a složení"

VV

"výkop, předpokládaná vzdálenost 20km, skládka Zlín-Mladcová"

VV

**Součet**

32,850

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)

t

59,130

120,00

7 095,60

VV "výkop"32,85\*1,8

VV

**Komunikace**

78 018,75

18 K 564851111 Podklad ze šířkodrtě ŠD tl 150 mm

m<sup>2</sup>

109,500

198,00

21 681,00

VV "fr. 0-63"

VV

"chodníky"219\*0,5

VV

**Součet**

109,500

19 K 596211112 Klázení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup>

114,975

280,00

32 193,00

VV "Včetně dtě fr. 4-8"

VV

"chodníky"219\*0,5\*1,05

VV

**dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní**

VV

219\*0,5\*1,05

VV

**Součet**

114,975

114,975

210,00

24 144,75

Datum: 8.10.2019

Za zhotovitele:

**Tomáš VLK**  
Březnice 39, 760 01 Zlín  
IČ:04713133, DIČ:CZ7806064156  
Tel.:602 756 807

Za objednatele:

**ING. RADEK CHMELA**

STAROSTA

Obec

153 07 Velký Ořechov





Změnový list č.01		ZL.01	
Číslo SoD:	14.6.2019	Číslo SoD objednatele:	14.6.2019
Název stavby:	Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov		
Objenatel:	Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19,	IČO: 00 284 637	
Zhotovitel:	Tomáš Vlk, Březnice 39, 760 01 Zlín	IČO: 04 713 133	

Název změny			
Druh změny:	Měněpráce	Změnu vyvolal:	Objednatel
Objekt: SO 01	Stavební část	Změna termínu:	Ne

#### Zdůvodnění a popis změny

Po detailním posouzení a vytýčení stavajících inž. sítí s ohledem na plánovanou rekonstrukci komunikace č. III/49718 se chodník podél komunikace změní na šířku 1,5 m a to v úseku KM 0,813 až KM 1,050 v řezu 41 - 53. Jedná se pouze o zúžení chodníku v podélném směru, konstrukční vrstvy a poloha chodníku zůstávají dle projektové dokumentace.

#### Původní řešení

Dle projektové dokumentace "Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov" zak. Č. 170259, č. výkresu C.02, je chodník navržen o šířce 2,0 m v úseku KM 0,813 - KM 1,050 podél silnice III/49720. Povrch chodníku zámková dlažby tl. 60 mm, chodník lemují betonové obruby 10/20/100cm osazené do betonu, z jedné strany chodníku nášlap 7 cm nad dlažbu.

#### Nové řešení

Projektovaná šířka chodníku v úseku KM 0,813 - KM 1,050 podél silnice č. III/49720 se oproti navrhované projektové dokumentaci změní na šířku 1,5 m (původní projektovaná šířka je 2,0 m). Konstrukční vrstvy i celková skladba chodníku zůstávají beze změn dle projektové dokumentace. Výškové ani směrové uspořádání se nemění.

	Funkce, jméno, podpis	datum
Zpracoval:	Zhotovitel: TOMÁŠ VLK Tomáš Vlk	1.10.2019





**Vliv změny na projektovou dokumentaci (objekt, profese):**

Dokumentace bude opravena dle skutečného provedení.

Výkres	C.02	Koordinační situace
--------	------	---------------------

Výkres	
--------	--

**Seznam příloh:**

1. Rozpočet



**Cena změny:**

Rozpočet:	
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	97 433,10 Kč
Cena změny bez DPH:	97 433,10 Kč

K ocenění změn byly použity jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr SoD. V případě položek neuvedených ve výkazu výměr SoD byly oceňovány dle sborníků doporučených cen ÚRS Praha a.s. platných pro dané období. V případě, že se položky nenachází ani ve sborníku, jsou jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací.

Rozpis položek a výměr dle zadávací dokumentace a dle změn při realizaci jsou přílohou."

**Schvalovací list:**

	Funkce, jméno, podpis	datum
Odsouhlasení změny:	Objednatel: Ing. Radek Chmela, starosta obce  <b>Obec</b> 763 07 Velký Ořechov <b>ING. RADEK CHMELA</b> <b>STAROSTA</b>	1.10.2019
	Zhotovitel: Tomáš Vlk  <b>Tomáš VLK</b> Březnice 39, 760 01 Zlín IČ:04713133, DIČ:CZ7806064156 Tel.:602 756 807	1.10.2019

**Čas plnění:**

Od:	1.10.2019	Do:	30.11.2019
-----	-----------	-----	------------

