



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Objednatel:	Obec Velký Ořechov
Sídlo:	Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov
IČ:	00284637
DIČ:	CZ00284637
Statutární orgán:	Ing. Radek Chmela, starosta
E-mail:	starosta@velkyorechov.cz
Telefon:	+420 577 996 034
zastoupen:	Ing. Radkem Chmelou, starostou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	4524661/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Tomáš Vlk
IČ :	04713133
DIČ:	CZ7806064156
Sídlo:	Březnice 39, 760 01 Zlín
Jednající:	Tomáš Vlk
Bankovní spojení:	RaiffeisenBank, a.s.
Číslo účtu:	9137939001/5500
zastoupen:	Tomášem Vlkem

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že není nutné provádět určité práce (tzv. méněpráce), které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy i ve Smlouvě, přičemž obsahem tohoto dodatku je právě závazek zhotovitele neprovádět tyto práce.
2. Povaha této změny odpovídá analogicky změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož hodnota této změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o méněpráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Smluvní strany dohody na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Cena méněprací činí 17 000 Kč bez DPH

4. Celková cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke snížení celkové ceny Díla o 17 000 Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých) bez DPH. Cena Díla uvedená v článku V. smlouvy po odečtení méněprací činí 2 291 449,30 Kč (slovy: dva miliony dvě stě devadesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých třicet haléřů) bez DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Velkém Ořechově dne 31. 03. 2020

V Březnici dne 31. 03. 2020

ING RADEK CHMELA
STAROSTA

Za objednatele

Obec
/63 07 Velký Ořechov

Tomáš VLK ①
Březnice 39, 760 01 Zlín
IČ:04713133, DIČ:CZ7806064156
Tel.:602 756 807

Za zhotovitele

Rožpočet méně prací

S:	ARCHSTAVNŮE POLYFUNKČNÍ DŮM SÝPKA - VELKÝ OŘECHOV
O:	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady							-17 000,00	
Díl: ON Ostatní náklady							-17 000,00	
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	-12 000,00	-12 000,00		RTS 19/II

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000	-5 000,00	-5 000,00		RTS 19/II
---	------------	--	------	---------	-----------	-----------	--	-----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem							-17 000,00	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

ING. RADEK CHMELA
STAROSTA


Obec Ořechov



