



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby s názvem

„Základní škola, zámeček - výměna oken a zateplení“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Obec Velký Ořechov
1.2. Sídlo	:	Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov
1.3. Statutární orgán	:	Ing. Radek Chmela
Osoby oprávněné jednat		
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Radek Chmela
b) ve věcech technických	:	Ing. Radek Chmela
IČ	:	00284637
DIČ	:	CZ00284637
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	4524661/0100
Tel. / Fax	:	724 178 563
E-mail	:	starosta@velkyorechov.cz
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	3V & H, s.r.o.
Sídlo	:	Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán	:	Ing. Pavel Velecký, jednatel firmy
Zapsán v obchodním rejstříku	:	C 8634 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoby oprávněné jednat		
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Pavel Velecký, jednatel
b) ve věcech technických	:	Ing. Pavel Velecký, jednatel
IČ	:	46992715
DIČ	:	CZ 46992715
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	36900721/0100
Tel. / Fax	:	572 633 894
E-mail	:	3vah@3vah.cz



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

V dodatku jsou uvedena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původní smlouvě, resp. jež doplňují původní smlouvu o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se z důvodu neočekávaných technických podmínek zjištěných během realizace díla mění a doplňuje bod č.3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ a bod č.4 CENA DÍLA.

V průběhu realizace stavebních prací byly zjištěny nové nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na navržené technické řešení a termín plnění díla. Přesná specifikace nepředvídatelných okolností je součástí změnového listu č.01.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní termín před podpisem dodatku č.2

- Požadovaný termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby: **do 01. 08. 2020**

Nový termín po podpisu dodatku č.2

- Požadovaný termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby: **do 24. 08. 2020**

4. CENA DÍLA

Cena díla před podpisem dodatku č.2

Cena díla celkem	4 876 033,00
DPH 21%	1 023 967,00
Cena celkem vč. DPH	5 900 000,00

Cena díla po podpisu dodatku č.2

Cena díla celkem	5 250 790,09
DPH 21%	1 102 665,99
Cena celkem vč. DPH	6 353 456,08



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ A SPOLEČNÁ


- Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčená a nezměněná v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.

Příloha:


- Položkový rozpočet stavby – změnový list č.01

Ve Velkém Ořechově dne **30. 07. 2020**


Objednatel:


.....
Ing. Radek Chmela, starosta

Zhotovitel:


.....
Ing. Pavel Velecký, jednatel

Obec
163 07 Velký Ořechov

 Partner Vaší stavby
www.3vah.cz
3V & H, s.r.o.
Pr. Kšická 2495, 588 01 Uherský Brod
IČ: 46992715, DIČ: CZ46992715

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2020/02** **Základní škola, Zámeček - výměna oken a zateplení**
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011997

Objednatel: **Obec Velký Ořechov** IČO: **00284637**
19 DIČ: **CZ00284637**
76307 Velký Ořechov

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: **46992715**
Prakšická 2495 DIČ: **CZ46992715**
68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	301 312,01
PSV	73 445,08
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	374 757,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	374 757,09 CZK
Základní DPH	21 %	78 698,99 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **453 456,08 CZK**

v 2 V. OŘECHOVĚ


dne 30. 07. 2020

Velecký Milan, Ing.

Za zhotovitele

ING. RADEK CHMELA
STAROSTA

Za objednatele

 Partner vaší stavby
www.3vah.cz
 3V & H, s.r.o.
 Pr: kšická 2495, 688 01 Uherský Brod
 IČ: 46992715, DIČ: CZ46992715

IS Projekt, s.r.o.
 Na Výsluní 2255
 688 01 Uherský Brod
 IČ: 27714442
 Tel.: 77 752 395

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL01	Změnový list - 01	0,00	374 757,09	78 698,99	453 456,08	100
ZL01a	Stavební úpravy 1.+2.NP, zateplení podlahy půdy, zpevnění krovu	0,00	-93 261,21	-19 584,85	-112 846,06	-25
ZL01b	Stavební úpravy - půdní prostor	0,00	78 772,43	16 542,21	95 314,64	21
ZL01c	Stavební úpravy 1.+2.NP, zateplení podlahy půdy, zpevnění krovu-	0,00	435 807,57	91 519,59	527 327,16	116
ZL01d	Stavební úpravy 1.+2.NP, zateplení podlahy půdy, zpevnění krovu -	0,00	-46 561,70	-9 777,96	-56 339,66	-12
Celkem za stavbu		0,00	374 757,09	78 698,99	453 456,08	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			70 006,80	19
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			166 850,50	45
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-20 905,50	-6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 791,73	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 307,59	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39 175,35	10
762	Konstrukce tesařské	PSV			73 445,08	20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 085,54	2
Cena celkem					374 757,09	100

Položkový rozpočet

S:	S2020/02	Základní škola, Zámeček - výměna oken a zateplení CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011997
O:	ZL01	Změnový list - 01
R:	ZL01a	Stavební úpravy 1.+2.NP, zateplení podlahy půdy, zpevnění krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-93 261,21
1	762332932RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 bez dodávků řeziva příločky : pol. 2,3,4_ vel. 60/260 mm : -(2,65+6,0+5,9)*2	m	-29,10000	375,00	-10 912,50
2	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace příločky : pol. 2,3,4_ vel. 60/260 mm : -29,1*0,06*0,26	m3	-0,45396	2 030,00	-921,54
3	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu příločky : pol. 2,3,4_ vel. 60/260 mm : -29,1*(0,06+0,26)*2	m2	-18,62400	55,00	-1 024,32
4	762Rp601001	Mechanické odstranění povrchově zkorodované vrstvy dřeva (broušením, otesáním) 5,3*(0,235+0,165)*2*9	m2	38,16000	40,00	1 526,40
5	762Rp601002	Ometení a omytí povrchu dřeva 5,3*(0,235+0,165)*2*9	m2	38,16000	35,00	1 335,60
6	762Rp782205	Postřik tesařských konstrukcí Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m ² 5,3*(0,235+0,165)*2*9	m2	38,16000	50,00	1 908,00
7	782Rp782206	Tlaková injektáž napadených dřevěných prvků, speciál. injektáž dřevěných prvků krovu pro památkově chrán. objetkv -13*2 5,3	m2	-20,70000	3 500,00	-72 450,00
8	60596002R	hranol příločky : pol. 2,3,4_ vel. 60/260 mm : -29,1*0,06*0,26*1,1	m3	-0,49936	8 500,00	-4 244,56
9	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-847,82920	10,00	-8 478,29

Položkový rozpočet

S:	S2020/02	Základní škola, Zámeček - výměna oken a zateplení CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011997
O:	ZL01	Změnový list - 01
R:	ZL01b	Stavební úpravy - půdní prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				78 772,43
1	762331953R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm ² , délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m výměna části vazného trámu vel. 230/260 mm : 9*2+7,5*3	m	40,50000	575,00	23 287,50
				40,50000		
2	762332935RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 450 do 600 cm ² , bez dodávky řeziva výměna části vazného trámu : pol.1_ vel. 230/260 mm : 9*2+7,5*3	m	40,50000	575,00	23 287,50
				40,50000		
3	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vrutky, impregnace výměna části vazného trámu : pol.1_ vel. 230/260 mm : 40,5*0,23*0,26	m3	2,42190	1 350,00	3 269,57
				2,42190		
4	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu nové prvky krovu : výměna části vazného trámu : pol.1_ vel. 230/260 mm : 40,5*(0,23+0,26)*2	m2	39,69000	45,00	1 786,05
				39,69000		
5	60596002R	hranol výměna části vazného trámu : pol.1_ vel. 230/260 mm : 40,5*0,23*0,26*1,1	m3	2,66409	7 500,00	19 980,68
				2,66409		
6	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	716,11300	10,00	7 161,13

Položkový rozpočet

S:	S2020/02	Základní škola, Zámeček - výměna oken a zateplení CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011997
O:	ZL01	Změnový list - 01
R:	ZL01c	Stavební úpravy 1.+2.NP, zateplení podlahy půdy, zpevnění krovu- Stropní konstrukce STR1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						31 307,59
1	966068102	Demontáž dřevěných konstrukcí horizontál 5,8*0,14*0,14*13	m3	1,47784	5 955,00	8 800,54
				1,47784		
2	978012191	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	68,10000	155,50	10 589,55
3	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm viz. skladba STR1, rkna v tl. 20 mm : 68,1	m2	68,10000	175,00	11 917,50
				68,10000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						70 006,80
4	411351211	Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 5kPa	m2	68,10000	795,00	54 139,50
5	411351212	Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 5kPa	m2	68,10000	233,00	15 867,30
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						166 850,50
6	61-NC000	Příprava staveniště, olepení, hrubý úklid	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00
7	61-NC001	Potažení stropu rákosovu rohoží	m2	68,10000	285,00	19 408,50
8	61-NC002	Zátěr rákosového štukátéru stropu	m2	68,10000	175,00	11 917,50
9	61-NC003	Omítka stropů vápenná hrubá	m2	68,10000	305,00	20 770,50
10	61-NC004	Štuk vápenný na stropech	m2	68,10000	340,00	23 154,00
11	61-NC005	Příplatek za práci z lešení	kpl	1,00000	8 400,00	8 400,00
12	585548902	Vápenná omítka,jádro 1,2 mm strojní balení 40 kg	kg	2 500,00000	22,56	56 400,00
13	585548905	Vápenná omítka,štuk 4 mm ruční balení 40 kg	kg	250,00000	24,00	6 000,00
14	61-NC006	Oleповací, kotvicí a spotřební materiál	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00
15	61-NC007	Doprava	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						7 791,73
16	943943221	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m 68,1*3+1,8*4*5	m3	240,30000	16,00	3 844,80
				240,30000		
17	943943292	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 240,3*1,5	m3	360,45000	4,55	1 640,05
				360,45000		
18	943943821	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	240,30000	9,60	2 306,88
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						39 175,35
19	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů do výškv 25 m	t	7,83507	5 000,00	39 175,35
Díl: 762 Konstrukce tesařské						113 590,06
20	762332932RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy ořes 120 do 224 cm2. bez dodávky řeziva stropnice 120x200 mm : 6*15	m	90,00000	375,00	33 750,00
				90,00000		
21	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace stropnice 120x200 mm : 0,12*0,2*6*15	m3	2,16000	2 030,00	4 384,80
				2,16000		
22	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz viz. skladba STR1, prkna v tl. 20 mm : 68,1*0,64	m2	43,58400	250,00	10 896,00
				43,58400		
23	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace viz. skladba STR1, prkna v tl. 20 mm : 68,1*0,02	m3	1,36200	1 450,00	1 974,90
				1,36200		
24	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu stropnice 120x200 mm : 15*6*(0,12*2+0,2*2) viz. skladba STR1, prkna v tl. 20 mm : 68,1*2	m2	193,80000	55,00	10 659,00
				57,60000		
				136,20000		
25	60596001R	prkno viz. skladba STR1, prkna v tl. 20 mm : 68,1*0,02*1,08*0,64	m3	0,94141	8 250,00	7 766,63
				0,94141		

Položkový rozpočet

S:	S2020/02	Základní škola, Zámeček - výměna oken a zateplení CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011997
O:	ZL01	Změnový list - 01
R:	ZL01c	Stavební úpravy 1.+2.NP, zateplení podlahy půdy, zpevnění krovu- Stropní konstrukce STR1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	60596002R	hranol stropnice 120x200 mm : 0,12*0,2*6*15*1,1	m3	2,37600	8 500,00	20 196,00
				2,37600		
27	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	896,27330	10,00	8 962,73
28	762-NC001	Pomocné zednické práce pro odstranění trámů a montáž nových, vysekání kapes, zpětné zapravení	ks	30,00000	500,00	15 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 085,54
29	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	4,35840	500,00	2 179,20
30	979087112	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,35840	225,00	980,64
31	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,35840	275,00	1 198,56
32	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	4,35840	250,00	1 089,60
33	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	61,14304	25,00	1 528,58
34	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,35840	25,00	108,96

Položkový rozpočet

S:	S2020/02	Základní škola, Zámeček - výměna oken a zateplení CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011997
O:	ZL01	Změnový list - 01
R:	ZL01d	Stavební úpravy 1.+2.NP, zateplení podlahy půdy, zpevnění krovu -Změna provedení detailu č.4, krajní příložky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-20 905,50
1	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky dle odk. O1_vel. 95 x 155 cm : $-(0,95+1,55*2)*14$ dle odk. O2_vel.110 x 195 cm : $-(1,1+1,95*2)*14$	m	-126,70000	165,00	-20 905,50
						-56,70000
						-70,00000
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-25 656,20
2	762311101R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků hmoždinek typu Buldog včetně lůžka svorník M16, dl. 540 mm : -16*2 svorník M16, dl. 440 mm : -21*2	kus	-74,00000	45,00	-3 330,00
						-32,00000
						-42,00000
3	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm svorník M16, dl. 540 mm : -16 svorník M16, dl. 440 mm : -21	kus	-37,00000	55,00	-2 035,00
						-16,00000
						-21,00000
4	762332932RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² bez dodávky řeziva KRAJNÍ PŘÍLOŽKY : $-(2,65+6,0+5,9)*2$	m	-29,10000	375,00	-10 912,50
						-29,10000
5	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace příložky : pol. 2,3,4_vel. 60/260 mm : -29,1*0,06*0,26	m3	-0,45396	2 030,00	-921,54
						-0,45396
6	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu příložky : pol. 2,3,4_vel. 60/260 mm : -29,1*(0,06+0,26)*2	m2	-18,62400	55,00	-1 024,32
						-18,62400
7	311111220000R	matice ocel.pozink.; šestihran.nížká se sražením; M16; pevnost 4 svorník M16, dl. 540 mm : -16*2 svorník M16, dl. 440 mm : -21*2	kus	-74,00000	5,00	-370,00
						-32,00000
						-42,00000
8	31120522R	podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihr.hlavou a šestihr.mat., tvar A; ocelová; d = 30,0 mm ; d díry = 17,0 mm; tl = 3,00 mm -32/1000 -42/1000	1000 ks	-0,07400	1 850,00	-136,90
						-0,03200
						-0,04200
9	31179129R	tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink svorník M16, dl. 540 mm : -0,54*16 svorník M16, dl. 440 mm : -0,44*21	m	-17,88000	225,00	-4 023,00
						-8,64000
						-9,24000
10	311pc553075	Hmoždinka kruhová Buldog, průměr 75 mm svorník M16, dl. 540 mm : -16*2 svorník M16, dl. 440 mm : -21*2	ks	-74,00000	9,00	-666,00
						-32,00000
						-42,00000
11	60596002R	hranol příložky : pol. 2,3,4_vel. 60/260 mm : -29,1*0,06*0,26*1,1	m3	-0,49936	8 500,00	-4 244,56
						-0,49936
12	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-233,23820	10,00	-2 332,38
13	762-NC001	Montáž vrutu 350 x 10 mm, včetně dodávky vrutu	ks	32,00000	70,00	2 240,00
14	762-NC002	Montáž vrutu 200 x 10 mm, včetně dodávky vrutu	ks	42,00000	50,00	2 100,00

