

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD - 217020669

Strana: 1

Dodavatel:

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729
75501 Vsetín

DIČ CZ48399477

Tel.: 571 802 619

IČ 48399477

www.tmstav.cz

info@tmstav.cz

Odběratel:

DIČ: CZ00283801

IČ: 00283801

obec Bratřejov

Bratřejov 226
76312 Vizovice

obec Bratřejov

Bratřejov 226

76312 Vizovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon: 577458226

Místo určení:

Číslo účtu:

94-2569050247 / 0100

Adresa banky: Vsetín

IBAN:

Swiftcode:

Var.symbol: 217020669 Konst.symbol: 0308

Objednávka:

Dodací list:

Výdejka:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2017

Datum vystavení: 03.10.2017

Datum splatnosti: 02.11.2017

Forma úhrady: Př.příkaz

Způsob dopravy:

Registrace: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10457

Za provedené stavební práce na akci: „M-11 Most u Kalendů (u RD č.p. 38), Bratřejov“ Vám dle SOD a soupisu provedených prací č.1 za měsíc září fakturujeme:

Číslo položky	Název	Popis položky	Množství MJ	Cena/Jedn bez DPH	Sleva [%]	Prodejní cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH [%]
		částka k úhradě	1,00 j	369770,00		369770,00	369 770,00	21
CELKEM:			1,00				369 770,00	

Daňová rekapitulace:	Základ daně	DPH	Celkem
DPH základní sazba (21%)	369 770,00	77 651,70	447 421,70 CZK
Zaokrouhlení			0,30 CZK
Celkem k úhradě			447 422,00 CZK

OBEC BRATŘEJOV



Bratřejov 226
763 12 Vizovice
IČO: 00283801
DIČ: CZ00283801



Andrea Suba

spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

Vystavil: Andrea Suba

Telefon: 571 802 619

e-mail: info@tmstav.cz

**Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích**

za sledované období od 1.9.2017 do 30.9.2017

Číslo zakázky :

Stavba : 2017/338

Most M 11 Bratřejov U Kalendů RD 38

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 VsetínIČO : 48399477
DIČ : CZ48399477Objednatel : Obec Bratřejov
Bratřejov 226
76312 BratřejovIČO : 283801
DIČ :

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	1 168 812	0	369 770	799 042
DPH	21 %	245 451	0	77 652	167 799
Základ pro DPH	0 %	0	0	0	0
DPH	0 %	0	0	0	0
Cena celkem za stavbu		1 414 263	0	447 422	966 841

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

-7-

TM Stav, spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477 DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

Za zhotovitele

OBEC BRATŘEJOV



Bratřejov 226
763 12 Vizovice
IČO: 00283801
DIČ: CZ00283801

Za objednatele

Soupis provedených prací

za období od 1.9.2017 do 30.9.2017

Stavba : 2017/338

Most M 11 Bratřejov U Kalendů RD 38

Objekt : SO 201

Most M 11

Rozpočet : 2

Optim - Rozpočet

Základ pro DPH	21 %	369 770 Kč
DPH	21 %	77 652 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		369 770 Kč
DPH celkem		77 652 Kč
Cena celkem za rozpočet		447 422 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	166 671,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	5 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	67 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	13 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	50 813,10	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	46 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	299 680,00	50 813,10	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Zařízení staveniště	8 762,33
Geodetické práce	3 504,93
Ostatní náklady	7 009,86
VRN celkem	19 277,12

Por.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu cena množství	Od počátku bez sledovaného období cena množství	Provedeno ve sledovaném období cena množství	Zbývá cena množství
1 Zemní práce							
1	113106241R00	m2	37,43	1 048,04	0,00	1 048,04	0,00
	Rozebrání ploch ze silničních panelů			28,00	0,00	28,00	0,00
2	113107510R00	m2	175,75	9 434,26	0,00	9 434,26	0,00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm			53,68	0,00	53,68	0,00
3	113107530R00	m2	439,38	20 123,60	0,00	20 123,60	0,00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm			45,80	0,00	45,80	0,00
4	113108310R00	m2	156,28	15 546,73	0,00	15 546,73	0,00
	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm			99,48	0,00	99,48	0,00
5	115001106R00	m	1 715,69	36 029,49	0,00	36 029,49	0,00
	Převedení vody potrubím o průměru do DN 900mm			21,00	0,00	21,00	0,00
6	115101201R00	h	76,10	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			100,00	0,00	100,00	0,00
7	115101301R00	den	48,17	481,70	0,00	481,70	0,00
	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			10,00	0,00	10,00	0,00
8	131301110R00	m3	335,83	6 417,71	0,00	6 417,71	0,00
	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ			19,11	0,00	19,11	0,00
9	131301119R00	m3	36,58	699,04	0,00	699,04	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4			19,11	0,00	19,11	0,00
10	132301401R00	m3	2 669,48	27 028,49	0,00	27 028,49	0,00
	Hloubený výkop pod základy v hor.4			10,13	0,00	10,13	0,00
11	139601103R00	m3	1 240,69	6 550,84	0,00	6 550,84	0,00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4			5,28	0,00	5,28	0,00
12	161101501R00	m3	937,64	9 493,61	0,00	9 493,61	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční			10,13	0,00	10,13	0,00
13	162701105R00	m3	237,50	6 943,31	0,00	6 943,31	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			29,24	0,00	29,24	0,00
14	162701109R00	m3	18,72	2 736,40	0,00	2 736,40	0,00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km			146,18	0,00	146,18	0,00
15	162201203R00	m3	164,35	1 664,04	0,00	1 664,04	0,00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m			10,13	0,00	10,13	0,00
16	162201210R00	m3	145,35	1 471,67	0,00	1 471,67	0,00
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4			10,13	0,00	10,13	0,00
17	199000002R00	m3	247,00	7 221,05	0,00	7 221,05	0,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4			29,24	0,00	29,24	0,00
18	12960 OA0	m3	266,00	6 171,20	0,00	6 171,20	0,00
	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ			23,20	0,00	23,20	0,00
Celkem za : 1 Zemní práce				166 671,18	0,00	166 671,18	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci							
64	919735111R00	m	48,64	2 733,57	0,00	2 733,57	0,00
	Řezání stávajícího živichného krytu tl. do 5 cm			56,20	0,00	56,20	0,00
65	919735114R00	m	133,47	2 268,99	0,00	2 268,99	0,00
	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 15 - 20 cm			17,00	0,00	17,00	0,00
Celkem za : 91 Doplnující práce na komunikaci				37 753,89	0,00	5 002,56	32 751,33
96 Bourání konstrukcí							
79	963021112R00	m3	1 453,50	4 186,08	0,00	4 186,08	0,00
	Bourání mostních nosných konstrukcí z kamene			2,88	0,00	2,88	0,00
80	963051111R00	m3	7 030,00	49 294,36	0,00	49 294,36	0,00
	Bourání mostních nos. konstrukcí železobetonových			7,01	0,00	7,01	0,00
81	963065412R00	m3	531,05	4 664,74	0,00	4 664,74	0,00
	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z hranolů			8,78	0,00	8,78	0,00
82	966075141R00	m	424,65	9 766,95	0,00	9 766,95	0,00
	Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku			23,00	0,00	23,00	0,00
Celkem za : 96 Bourání konstrukcí				67 912,13	0,00	67 912,13	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
83	998212111R00	t	345,00	69 764,87	0,00	13 952,97	55 811,89
	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m			202,22	0,00	40,44	161,77

Stavba :2017/338	Most M 11 Bratřejov U Kalendů RD 38	Zjišťovací protokol č. 1
Objekt :SO 201	Most M 11	Rozpočet : 2
		Datum tisku : 30.09.2017

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				69 764,87	0,00	13 952,97	55 811,89
783 Nátěry							
89	783904811R00	m2	13,11	831,03	0,00	831,03	0,00
	Odrezivění kovových konstrukcí			63,39	0,00	63,39	0,00
90	783121 OA0	m2	788,50	49 982,07	0,00	49 982,07	0,00
	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM Zn			63,39	0,00	63,39	0,00
Celkem za : 783 Nátěry				75 997,12	0,00	50 813,10	25 184,03
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							
93	979084113R00	t	298,26	6 469,98	0,00	6 469,98	0,00
	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m			21,69	0,00	21,69	0,00
94	979084119R00	t	5,89	127,77	0,00	127,77	0,00
	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m			21,69	0,00	21,69	0,00
95	979087112R00	t	104,98	11 049,35	0,00	11 049,35	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky			105,25	0,00	105,25	0,00
96	979087113R00	t	401,37	8 706,68	0,00	8 706,68	0,00
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky			21,69	0,00	21,69	0,00
97	979083113R00	t	188,00	19 787,38	0,00	19 787,38	0,00
	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m			105,25	0,00	105,25	0,00
Celkem za : D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				46 141,15	0,00	46 141,15	0,00