

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD - 217020854

Strana: 1

Dodavatel:

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729
75501 Vsetín

DIČ CZ48399477

Tel.: 571 802 619

IČ 48399477

www.tmstav.cz

info@tmstav.cz

Odběratel:

DIČ: CZ00283801

IČ:

00283801

obec Bratřejov

Bratřejov 226

76312 Vizovice

obec Bratřejov

Bratřejov 226

76312 Vizovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon: 577458226

Místo určení:

Číslo účtu:

94-2569050247 / 0100

Adresa banky: Vsetín

IBAN:

Swiftcode:

Var.symbol:

217020854

Konst.symbol: 0308

Objednávka:

Dodací list:

Výdejka:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2017

Datum vystavení: 30.11.2017

Datum splatnosti: 30.12.2017

Forma úhrady: Př.příkaz

Způsob dopravy:

Registrace: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10457

Za provedené stavební práce na akci: „M-11 Most u Kalendů (u RD č.p. 38), Bratřejov“ Vám dle SOD a soupisu provedených prací č.2 fakturujeme:

Číslo položky	Název	Popis položky	Množství MJ	Cena/Jedn bez DPH	Sleva [%]	Prodejní cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH [%]
		částka k úhradě	1,00 j	755617,00		755617,00	755 617,00	21
CELKEM:			1,00				755 617,00	

Daňová rekapitulace:	Základ daně	DPH	Celkem
DPH základní sazba (21%)	755 617,00	158 679,57	914 296,57 CZK
Zaokrouhlení			0,43 CZK
Celkem k úhradě			914 297,00 CZK

OBEC BRATŘEJOV

Bratřejov 226
76312 Vizovice
DIČ: CZ00283801

Andrea Sut
TMstav spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

Vystavil: Andrea Subá

Telefon: 571 802 619

e-mail: info@tmstav.cz

faktura vystavena systémem HUNTER-SQL - www.huntersw.cz

STVRZUJI FORMÁLNÍ A VĚCNOU SPRÁVNOST FAKTURY

**Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích**

za sledované období od 1.10.2017 do 30.11.2017

Číslo zakázky :

Stavba : 2017/338

Most M 11 Bratřejov U Kalendů RD 38

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

IČO : 48399477
DIČ : CZ48399477

Objednatel : Obec Bratřejov
Bratřejov 226
76312 Bratřejov

IČO : 283801
DIČ :

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	1 168 812	369 770	755 617	43 425
DPH	21 %	245 451	77 652	158 680	9 119
Základ pro DPH	0 %	0	0	0	0
DPH	0 %	0	0	0	0
Cena celkem za stavbu		1 414 263	447 422	914 297	52 544

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

-7-

TM Stav, spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

Za zhotovitele


OBEC BRATŘEJOV
Bratřejov 226
763 12 Vizovice
Za objednatele
IČO: 283801

Soupis provedených prací

za období od 1.10.2017 do 30.11.2017

Stavba : 2017/338

Most M 11 Bratřejov U Kalendů RD 38

Objekt : SO 201

Most M 11

Rozpočet : 2

Optim - Rozpočet

Základ pro DPH	21 %	755 617 Kč
DPH	21 %	158 680 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		755 617 Kč
DPH celkem		158 680 Kč

Cena celkem za rozpočet

914 297 Kč

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	70 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	66 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	209 721,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	100 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	11 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	32 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	10 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	83 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	55 811,89	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	46 694,98	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	25 184,03	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	642 082,04	71 879,01	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Zařízení staveniště	18 934,64
Geodetické práce	7 573,86
Ostatní náklady	15 147,71
VRN celkem	41 656,21

Stavba :2017/338	Most M 11 Bratřejov U Kalendů RD 38	Zjišťovací protokol č. 2
Objekt :SO 201	Most M 11	Datum tisku : 30.11.2017
	Rozpočet : 2	

Poř.č.	Cislo položky Nazev	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
2 Základy a zvláštní zakládání							
19	212312111R00 Lože trativodu z betonu prostého	m3	2 222,96	2 418,58 1,09	0,00 0,00	2 418,58 1,09	0,00 0,00
20	212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	124,45	1 617,85 13,00	0,00 0,00	1 617,85 13,00	0,00 0,00
21	235681121R00 Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,zřízení	m3	722,00	13 862,40 19,20	0,00 0,00	13 862,40 19,20	0,00 0,00
22	235681131R00 Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,odstranění	m3	418,00	8 025,60 19,20	0,00 0,00	8 025,60 19,20	0,00 0,00
23	271571111R00 Polštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	961,40	2 543,86 2,65	0,00 0,00	2 543,86 2,65	0,00 0,00
24	274354111R00 Bednění základových pasů zřízení	m2	557,65	5 297,68 9,50	0,00 0,00	5 297,68 9,50	0,00 0,00
25	274354211R00 Bednění základových pasů odstranění	m2	87,88	834,86 9,50	0,00 0,00	834,86 9,50	0,00 0,00
26	279311115R00 Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25	m3	4 678,75	35 090,63 7,50	0,00 0,00	35 090,63 7,50	0,00 0,00
27	28611225.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	79,80	1 304,73 16,35	0,00 0,00	1 304,73 16,35	0,00 0,00
Celkem za : 2 Základy a zvláštní zakládání				70 996,18	0,00	70 996,18	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							
28	310217851R00 Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.45 cm	kus	512,95	1 025,90 2,00	0,00 0,00	1 025,90 2,00	0,00 0,00
29	317321118R00 Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	3 139,75	12 640,63 4,03	0,00 0,00	12 640,63 4,03	0,00 0,00
30	317353121R00 Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení	m2	591,85	10 830,86 18,30	0,00 0,00	10 830,86 18,30	0,00 0,00
31	317353221R00 Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	96,90	1 773,27 18,30	0,00 0,00	1 773,27 18,30	0,00 0,00
32	317361214R00 Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505	t	36 138,00	15 358,65 0,43	0,00 0,00	15 358,65 0,43	0,00 0,00
33	317661121R00 Výplň spár říms. tvárníc mostů tmelem silikonovým	m2	2 071,00	1 366,86 0,66	0,00 0,00	1 366,86 0,66	0,00 0,00
34	334323218R00 Stěny z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl. do 45 cm	m3	2 546,00	4 705,01 1,85	0,00 0,00	4 705,01 1,85	0,00 0,00
35	334351111R00 Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení	m2	782,80	7 984,56 10,20	0,00 0,00	7 984,56 10,20	0,00 0,00
36	334351211R00 Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění	m2	225,15	2 296,53 10,20	0,00 0,00	2 296,53 10,20	0,00 0,00
37	380932215R00 Vlepení výztuže D 12, beton, malta POXY	m	459,33	8 405,74 18,30	0,00 0,00	8 405,74 18,30	0,00 0,00
Celkem za : 3 Svislé a kompletní konstrukce				66 388,01	0,00	66 388,01	0,00
4 Vodorovné konstrukce							
38	421321118R00 Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37	m3	2 669,51	77 618,67 29,08	0,00 0,00	77 618,67 29,08	0,00 0,00
39	421351111R00 Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení	m2	429,40	27 593,24 64,26	0,00 0,00	27 593,24 64,26	0,00 0,00
40	421351211R00 Bednění konstrukcí deskových - odstranění	m2	94,52	6 073,86 64,26	0,00 0,00	6 073,86 64,26	0,00 0,00
41	421361114R00 Výztuž mostních desek ŽB, PŘB do 12 mm, ocel 10505	t	40 138,11	8 986,92 0,22	0,00 0,00	8 986,92 0,22	0,00 0,00
42	421361314R00 Výztuž mostních desek PŘB přes 12 mm, ocel 10 505	t	41 999,50	8 895,49 0,21	0,00 0,00	8 895,49 0,21	0,00 0,00
43	421361411R00 Výztuž mostních desek, ŽB, PŘB ze svařovaných sítí	t	25 507,50	33 881,61 1,33	0,00 0,00	33 881,61 1,33	0,00 0,00
44	451476111R00 Podkladní vrstva z CHS Epoxy 531, 1.vrstva 1cm	m2	1 152,35	737,50 0,64	0,00 0,00	737,50 0,64	0,00 0,00

Stavba :2017/338	Most M 11 Bratřejov U Kalendů RD 38	Zjišťovací protokol č. 2
Objekt :SO 201	Most M 11	Rozpočet : 2
		Datum tisku : 30.11.2017

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
45	457451111R00 Cementový potěr tl.do 4 cm bez vložky	m2	212,32	4 637,07 21,84	0,00 0,00	4 637,07 21,84	0,00 0,00
46	462512161R00 Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	m3	1 461,10	8 218,69 5,63	0,00 0,00	8 218,69 5,63	0,00 0,00
47	45860 OA0 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	m3	2 327,50	33 078,43 14,21	0,00 0,00	33 078,43 14,21	0,00 0,00
Celkem za : 4 Vodorovné konstrukce				209 721,49	0,00	209 721,49	0,00
5 Komunikace							
48	564851111R00 Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	150,10	10 359,90 69,02	0,00 0,00	10 359,90 69,02	0,00 0,00
49	565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	310,17	10 703,97 34,51	0,00 0,00	10 703,97 34,51	0,00 0,00
50	573111111R00 Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	19,57	675,36 34,51	0,00 0,00	675,36 34,51	0,00 0,00
51	573231110R00 Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	6,84	685,50 100,22	0,00 0,00	685,50 100,22	0,00 0,00
52	577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	283,57	18 633,38 65,71	0,00 0,00	18 633,38 65,71	0,00 0,00
53	577151123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	329,65	21 661,30 65,71	0,00 0,00	21 661,30 65,71	0,00 0,00
54	584121111R00 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	168,15	4 708,20 28,00	0,00 0,00	4 708,20 28,00	0,00 0,00
56	59381141R Panel přejezdový IZD 42/10 200x50x12 cm	kus	1 187,51	33 250,28 28,00	0,00 0,00	33 250,28 28,00	0,00 0,00
Celkem za : 5 Komunikace				115 475,22	0,00	100 677,90	14 797,32
62 Úpravy povrchů vnější							
57	62651 OA0 OCHRANA VÝTZUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ	m2	179,55	11 381,46 63,39	0,00 0,00	11 381,46 63,39	0,00 0,00
Celkem za : 62 Úpravy povrchů vnější				11 381,46	0,00	11 381,46	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci							
58	914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	817,99	3 271,96 4,00	0,00 0,00	3 271,96 4,00	0,00 0,00
59	914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	167,67	1 341,36 8,00	0,00 0,00	1 341,36 8,00	0,00 0,00
60	914991001R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	50,16	401,28 8,00	0,00 0,00	401,28 8,00	0,00 0,00
61	914992001R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	21,28	10 384,64 488,00	0,00 0,00	10 384,64 488,00	0,00 0,00
62	914993001R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	32,58	260,64 8,00	0,00 0,00	260,64 8,00	0,00 0,00
63	919726213R00 Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla	m	130,15	7 314,43 56,20	0,00 0,00	7 314,43 56,20	0,00 0,00
66	11163630R Zálivka asfaltová Mozal TS bubny	T	27 563,30	2 555,12 0,09	0,00 0,00	2 555,12 0,09	0,00 0,00
67	40445023.AR Značka dopr. zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá	kus	1 005,10	2 010,20 2,00	0,00 0,00	2 010,20 2,00	0,00 0,00
68	40445149.AR Značka dopr. dodat E3a,b,4,5 500/150 fól 1, EG7letá	kus	206,15	824,60 4,00	0,00 0,00	824,60 4,00	0,00 0,00
69	40445161.AR Značka dopr. dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 letá	kus	707,75	1 415,50 2,00	0,00 0,00	1 415,50 2,00	0,00 0,00
70	404459503R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	346,75	1 387,00 4,00	0,00 0,00	1 387,00 4,00	0,00 0,00
71	404459511R Patka kotevní AP 60/3, třikotevní	kus	396,15	1 584,60 4,00	0,00 0,00	1 584,60 4,00	0,00 0,00
Celkem za : 91 Doplnující práce na komunikaci				37 753,89	5 002,56	32 751,33	0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb							
72	931992111R00	m2	284,05	187,47	0,00	187,47	0,00

Stavba :2017/338	Most M 11 Bratřejov U Kalendů RD 38	Zjišťovací protokol č. 2
Objekt :SO 201	Most M 11	Rozpočet : 2
		Datum tisku : 30.11.2017

Por.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.20 mm			0,66	0,00	0,66	0,00
73	936172111R00 kus	413,25		10 744,50	0,00	10 744,50	0,00
	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg			26,00	0,00	26,00	0,00
Celkem za : 93 Dokončovací práce inženýrských staveb				10 931,97	0,00	10 931,97	0,00
94 Lešení a stavební výtahy							
74	948101111R00 m3	328,70		37 321,91	0,00	37 321,91	0,00
	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-zřízení			113,54	0,00	113,54	0,00
75	948101113R00 m3	20,33		2 308,35	0,00	2 308,35	0,00
	Příplatek za další měsíc použití, konstr. trubkové			113,54	0,00	113,54	0,00
76	948101121R00 m3	140,60		15 964,29	0,00	15 964,29	0,00
	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-odstr.			113,54	0,00	113,54	0,00
77	948171111R00 t	5 467,25		17 483,17	0,00	17 483,17	0,00
	Konstrukce z oc. nosníků H 10 m dl. 12 m - zřízení			3,20	0,00	3,20	0,00
78	948171112R00 t	3 234,75		10 344,08	0,00	10 344,08	0,00
	Konstrukce z oc. nosníků H 10 m dl. 12 m - odstr.			3,20	0,00	3,20	0,00
Celkem za : 94 Lešení a stavební výtahy				83 421,80	0,00	83 421,80	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
83	998212111R00 t	345,00		69 764,87	13 952,97	55 811,89	0,00
	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m			202,22	40,44	161,77	0,00
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				69 764,87	13 952,97	55 811,89	0,00
711 Izolace proti vodě							
84	711471051RZ5 m2	281,68		9 109,53	0,00	9 109,53	0,00
	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně, včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm			32,34	0,00	32,34	0,00
85	711491171RZ1 m2	50,54		1 634,46	0,00	1 634,46	0,00
	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textiliie Netex F - 300			32,34	0,00	32,34	0,00
86	711491172RZ1 m2	58,05		1 877,34	0,00	1 877,34	0,00
	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textiliie Netex F - 300			32,34	0,00	32,34	0,00
87	711442 OA0 m2	617,50		34 073,65	0,00	34 073,65	0,00
	IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČETĚ VRST			55,18	0,00	55,18	0,00
Celkem za : 711 Izolace proti vodě				46 694,98	0,00	46 694,98	0,00
783 Nátěry							
91	78381 OA0 m2	256,50		13 966,43	0,00	13 966,43	0,00
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A			54,45	0,00	54,45	0,00
92	78384 OA0 m2	389,50		11 217,60	0,00	11 217,60	0,00
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I			28,80	0,00	28,80	0,00
Celkem za : 783 Nátěry				75 997,12	50 813,10	25 184,03	0,00