

# DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 19\_46D

na zhotovení projektové dokumentace (DÚR) a výkon inženýrské činnosti

Smluvní strany

## 1. Obec Bratřejov

Sídlo: 763 12 Vizovice, Bratřejov 226  
IČ/DIČ: 0028301, CZ0028301  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1406735319/0800  
Kontaktní osoba: Richard Zicha, starosta obce, tel.725 121 092  
(dále jen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Obchodní firma: **AQUADROP, s.r.o**  
Se sídlem: Sazovice 9, 763 01 Mysločovice  
Zastoupena: Ing. Dušan Novotný, jednatel společnosti  
Ing. Lukáš Kohoutek, jednatel společnosti  
IČ: 074 19 023  
DIČ: CZ074 19 023  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: 2701491788/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 108080  
(dále jen v části A, B „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

Smluvní strany (dále jen Objednatel a Zhotovitel) se dohodly na tomto dodatku č. 01 smlouvy č. 19\_46D, při jehož uzavírání se upravuje termínové plnění dle následujícího:

Původní znění článku IV smlouvy:

### IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- a) Průzkumy apod. dle čl. III této smlouvy do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
- b) Geodetické zaměření dle čl. III. této smlouvy do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
- c) Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí dle čl. III. této smlouvy do 40 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

Se nahrazuje novým zněním článku IV smlouvy:

**IV.  
Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- a) Průzkumy apod. dle čl. III této smlouvy do 31.3.2020
- b) Geodetické zaměření dle čl. III. této smlouvy do 31.3.2020
- c) Koncept projektové dokumentace s návrhem tras kanalizačních stok a smlouvy o právu provedení stavby a příslušných výřezů situačních výkresů pro jednání s majiteli zasažených pozemků do 15.5.2020. Dle výsledků jednání objednatele s majiteli bude dle potřeby a bez zbytečného odkladu poskytováno vysvětlení a případně navrhovány alternativní trasy.
- d) Finální projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí dle čl. III. této smlouvy do 8 týdnů ode dne předání souhlasů majitelů pozemků, které v součinnosti se zhotovitelem zajišťuje dle článku XVI. smlouvy primárně objednatel nebo do 8 týdnů po písemném pokynu objednatele k dokončení dokumentace

Původní znění článku XIII smlouvy:

**XIII.  
Doba a místo plnění**

**1. Výkon inženýrské činnosti:**

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, a předat kopie žádostí o příslušná rozhodnutí, souhlasy, povolení případně vyjádření, podle kterých bude dovoleno stavbu umístit, příkazci v níže uvedených termínech:

kopii žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 60 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

Se nahrazuje novým zněním článku XIII smlouvy:

**XIII.  
Doba a místo plnění**

**2. Výkon inženýrské činnosti:**

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, a předat kopie žádostí o příslušná rozhodnutí, souhlasy, povolení případně vyjádření, podle kterých bude dovoleno stavbu umístit, příkazci v níže uvedených termínech:

kopii žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 20 týdnů ode dne odevzdání finální verze projektové dokumentace dle čl. IV odst. d) dodatku 01 smlouvy

**Ostatní ujednání smlouvy č. 19\_46D zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.**

V Bratřejově dne: 21.1.2020


  
za objednatele

**OBEC BRATŘEJOV**  
Bratřejov 226  
763 12 Vizovice  
IČO: 00283801



Richard Zicha  
starosta obce Bratřejov

V Sazovicích dne: 17.1.2020

  
za zhotovitele

Ing. Dušan Novotný  
jednatel **AQUADROP**  
AQUADROP, s.r.o.  
Sazovice 9, 763 01 Mysločovice  
IČ: 07419023, DIČ: CZ07419023  
www.aquadrop.cz

Ing. Lukáš Kohoutek  
jednatel

