

Dodatek č. 1 Smlouva o dílo

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1077A18

Smluvní strany:

A. Objednatel

Obec Bařice – Velké Těšany

Se sídlem Bařice č.p. 8. 767 01 Kroměříž

IČ: 00287024

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú. 1483110339/0800

zastoupena ve věcech smluvních Věrou Halamovou, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 109 110 7720/5500

**úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov**

Zastoupený ve věcech smluvních a

technických: Ing. Václavem Šafářem, zmocněncem PORR a.s., na
základě plné moci a

Janem Vaculíkem, vedoucím provozu Zlín úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast
Morava, na základě plné moci
(společně)

(Dále jen zhotovitel)

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Jiří Nezval**, autorizovaný technik v oboru DS, tel. 725 555 674

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených
stavebních prací, dodávek a služeb: Věra Halamová, starostka.

Smluvní strany se v souladu s odstavci III/5, IV/12 a XIII/6 smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 –
1077A18 ze dne 9. 1. 2019 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu
„Rekonstrukce komunikace Velké Těšany, p.č. 53/1, 835/32, 1062/1, 1077“, jehož předmětem
je změna termínu plnění, úprava ceny díla a platebních podmínek.

Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 835/32 se nepodařilo objednateli pro velké množství majitelů
získat celý do svého vlastnictví, nelze na tuto část získat dotaci a proto se část prací na tomto
pozemku vypouští z předmětu plnění – neuznatelné náklady.

Objednatel se dále se zhotovitelem dohodl na provedení všech prací I. a II. etapy v roce 2019.

Dalším předmětem tohoto dodatku je změna jednoho ze zástupců zhotovitele jednajícího ve věcech smluvních.

III. Termín plnění

Na základě výše uvedeného, se původní text odstavce 2. článku III. Termín plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

2. Předpokládaná doba zahájení plnění II. etapy: 04/2019. Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí II. etapy: do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště.

IV. Cena za dílo

Na základě výše uvedeného, se původní text odstavce 1. článku IV. Cena za dílo ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Cena díla

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
I. etapa	2 220 572,57	466 320,24	2 686 892,81
II. etapa	1 363 410,00	286 316,10	1 649 726,10
Cena celkem	3 583 982,57	752 636,34	4 336 618,91

(dále též „Cena za provedení díla“)

Rozpočet odečítaných – neuznatelných nákladů je přílohou tohoto dodatku.
Rozpočet – příloha smlouvy o dílo je nadále platný bez neuznatelných nákladů.

V. Platební podmínky

Na základě výše uvedeného, se původní text odstavce 1. článku V. Platební podmínky ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Práce a dodávky I. etapy budou hrazeny zpravidla měsíčně, a to na základě fakturace, jejíž přílohou bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a to až do výše 90% smluvní ceny díla. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí I. etapy díla bez vad a nedodělků.

Práce a dodávky II. etapy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny nejpozději do 30.6.2020.

XIII. Závěrečná ujednání

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel i zhotovitel.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1077A18 ze dne 9. 1. 2019 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy byl odsouhlasen na 5. zasedání zastupitelstva obce Bařice – Velké Těšany dne 4.3.2019 pod č. usnesení 3a).

V Bařicích – Velkých Těšanech dne 6. 3. 2019

V Tlumačově dne 12 -03- 2019




Věra Halamová
starostka obce

Objednatel


Ing. Václav Šafář
zmocněnec PORR a.s.

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.
(na základě plných mocí, společně)


Jan Vaculík
vedoucí provozu Zlín

Zhotovitel
PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-114-

Příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet odečítaných prací – neuznatelných nákladů

Příloha č. 2: Plná moc pro Ing. Václava Šafáře a Jana Vaculíka

