

OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIE
Fondy soudržnostiPro vodu,
vzduch a přírodu**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO****Obec Hnojice**

Územně samosprávný celek

se sídlem Hnojice 117, 785 01 Šternberk 1

statutární zástupce:

Libor Kašpárek, starosta obce

IČ:

00298921

DIČ:

CZ 00298921

Bankovní spojení:

0800 Česká spořitelna

č.ú.:

1801713339

Telefon:

Fax:

Email:

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

statutární zástupce:

Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva

Jörg Mathew, člen představenstva

Ing. Tomáš Koranda, člen představenstva

zastoupena ve věci veřejné zakázky ve věcech smluvních:

David Horák, ředitel divize

Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize

zastoupena ve věci veřejné zakázky ve věcech technických:

Ing. Tomáš Hadwiger, výrobní ředitel divize

IČ:

46678468

DIČ:

CZ46678468

Bankovní spojení:

Citibank Europe plc, organizační složka

č.ú.:

2047610104/2600

Telefon:

+420 597 310 202

Fax:

+420 596 134 035

Email:

martin.stancik@hochtief.cz

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje regionů

Pro vodu,
vzduch a přírodu

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Smluvní strany se dle čl. 27 odst. 27.1.4. Smlouvy o dílo dohodly na změně této Smlouvy o dílo, č. zhotovitele D70237/INV/2014/188, ze dne 15. 08. 2014 (dále jen „Smlouva o dílo“), takto:

II. JEDNOTLIVÉ ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

6. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

Čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran doplňuje o nový odstavec 6.2.5 následujícího znění:

6.2.5. Změny díla, jak jsou sjednány ve změnových listech, jejichž seznam je Přílohou č. 1 této smlouvy.

8. CENA DÍLA

Dohodou smluvních stran se v čl. 8 Smlouvy o dílo mění odst. 8.1, který nově zní takto:

- 8.1 Objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Cena díla bez DPH, bez rezervy	72,894.940,40
DPH 21 %	15,307.937,48
Cena díla bez rezervy včetně DPH	88,202.877,88
Rezerva bez DPH (zbývající část)	2,850.499,39
DPH 21 %	598,604,87
Rezerva včetně DPH (zbývající část)	3,449.104,26
ZMĚNY DÍLA dle Změnových listů (Příloha č. 1)	794,247,63
DPH 21 %	166.792,00
ZMĚNY DÍLA dle Změnových listů včetně DPH	961.039,63
Cena díla celkem se zbývající částí rezervy bez DPH	76,539.687,42
DPH celkem 21 %	16,073.334,35
Cena díla se zbývající částí rezervy celkem včetně DPH	92,613.021,77

(slovy: devadesát dva milionů šest set třináct tisíc dvacet jedna korun českých sedmdesát sedm haléřů)

Rezerva může být čerpána pouze na nepředvídatelné události



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Food & Současně

Pro vozu,
seučů a přirodu


III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny platná a účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Obce Hnojice dne 27-07-2015
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam změnových listů D1

V Hnojicích 30-07-2015

Za objednatele:



Libor Kašpárek
starosta obce

V Ostravě 29-07-2015

Za zhotovitele:

David Horák
ředitel divize

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

Zásilka
uložena dne

Otisk denního razítka
a podpis vydávajícího pracovníka



Odesílatel:



OBEC HNOJICE
IČO: 00298921
OLOMOUČ

DODEJKA

Adresát:

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo Hnojice
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ING. MARTIN STANČÍK
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kaplanova 1931/1
OLOMOUČ 772 06
14.08.2015
HELENA BRABCOVÁ

Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis.....

Příloha č. 1 - Seznam změnových listů D1

ke smlouvě o dílo ze dne 15.8.2014

"Hnojice - kanalizace a ČOV"



Rekapitulace

	MNP	VCP	Rozdíl VCP - MNP	Datum podpisu ZL
ZL č. 1. Změna trasy kanalizace u šachty B3 na stoece B	-11 253,00 Kč	55 011,00 Kč	43 758,00 Kč	30.1.2015
ZL č. 2. Změna technologie pokládky potrubí na stoece A1	-237 709,00 Kč	511 311,00 Kč	273 602,00 Kč	20.3.2015
ZL č. 3. Frézování větší tloušťky živíc komunikace II/447	0,00 Kč	277 402,54 Kč	277 402,54 Kč	12.5.2015
ZL č. 4. Povrchové odvodnění a stabilizace základové spáry na stoece C	0,00 Kč	199 485,09 Kč	199 485,09 Kč	2.6.2015
Celkem bez DPH	-248 962,00 Kč	1 043 209,63 Kč	794 247,63 Kč	
DPH 21%			166 792,00 Kč	
Celkem včetně DPH			961 039,63 Kč	