

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi následujícími smluvními stranami:

číslo: **036 / MCAA / 20 – Dodatek č.1**

Objednatel: **Obec Prakšice**
se sídlem: Prakšice 29, 687 56 Prakšice
zastoupení: Ing. Josef Hefka, starosta
IČ: 00291277
DIČ: CZ00291277

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Josef Hefka

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Josef Hefka

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, spisová značka B 7634
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
číslo účtu: 5061885001/2700

ve věcech smluvních oprávnění k jednání:

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště a

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

ve věcech technických oprávnění k jednání:

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

Richard Krajsa, DiS, stavbyvedoucí

stavbu provádí: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Oblast
Východ Příluky 386, 760 01 Zlín

Stavba: **Rekonstrukce komunikace v místní části Drahy Prakšice**

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je snížení nabídkové ceny o neprovedené práce na místní komunikaci v obci Prakšice dle smlouvy o dílo č. 036/MCAA/20.

Obec: Prakšice

Okres: Uherské Hradiště

2. Cena díla

Původně dohodnutá cena díla se ruší a po odečtení neprovedených prací ve výši 53.820,- Kč bez DPH se stanoví nově na:

Základní cena dodávky celkem bez DPH:	822.445,- Kč
DPH 21%:	172.714,- Kč
Základní cena dodávky celkem vč. DPH:	995.159- Kč

Změna objemů prací položek (soupis méněprací) je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Závěrečná ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet méněprací

Smlouvu prověřil: Jakub Zatloukal, OTÚ



V Prakšicích, dne 11. 6. 2020

Ve Zlíně, dne 11. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC PRAKŠICE
687 56 Prakšice
IČO: 00291277

.....
Ing. Josef Hefka
starosta obce

.....
Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uh. Hradiště
STRABAG a.s.

.....
Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
příslušný úřad Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(35)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Objekt :	Název objektu : Oprava komunikace podél rybníků	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Prakšice - cesta podél rybníků - méněpráce	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : STRABAG a.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	-53 820		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	-53 820		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	-53 820	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	-53 820	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :		0 Kč
DPH	10 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		-53 820 Kč
DPH	21 % činí :		-11 302 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-65 122 Kč

Poznámka :

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

Stavba :	<i>Prakšice - cesta podél rybníků - méněpráce</i>
Objekt :	<i>Oprava komunikace podél rybníků</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-22 880	0	0	0	0
5 Komunikace	-30 940	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-53 820	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště - zřízení + provoz + odstranění				
Vytyčení stávajících inženýrských sítí				
Dočasná dopravní opatření				
Vytyčení stavby				
Kontrolní zkoušky				
Přejímací zkoušky				
Dokumentace skutečného provedení stavby				
Geodetické zaměření dokončeného díla				
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0

Nabídkový položkový rozpočet

Stavba :	Prakšice - cesta podél rybníků - méněpráce
Objekt :	Oprava komunikace podél rybníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	R-pol	Úprava zemní pláně - rozrytí, srovnání, zhutnění	m2		24,00	
2	R-pol	Případné doplnění asfaltovým recyklátem v tl. do 20 mm	m2	-880,000	26,00	-22 880,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-22 880,00
Díl: 5		Komunikace				
3	577 15-2213.R00	Beton asfaltový ACO 16 (ABH) nad 3 m, tl. 60 mm	m2		299,00	
4	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-2 380,000	13,00	-30 940,00
	Celkem za	5 Komunikace				-30 940,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t		44,00	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				