



ČESKÁ REPUBLIKA



EVROPSKÁ UNIE

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 19.února 2015

Obec Císařov

Císařov 106, 751 03 Brodek u Přerova

statutární zástupce : Ing. Věra Pumprlová, starostka obce
IČ : 00 636 169
DIČ : CZ 00 636 169
Bankovní spojení : KB a.s. Přerov
č.ú. : 22420-831/0100
Telefon : 602410560
Email : starosta@cisarov.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„Společnost pro Císařov“

zastoupena společností EKO Agrostav a.s., vedoucím sdružení
Tovačovská 300, 750 02 Přerov

statutární zástupce : Ing. Martin Komínek, místopředseda představenstva EKO Agrostav
Ing. Dušan Haluzík, statutárním ředitelem Hakov, a.s.
ve věcech technických : Doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc.; Ing. Martin Komínek, Petr Gazda
IČ : 47672200
DIČ : CZ47672200
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., pobočka Přerov
č.ú. : 177170259/0300
Telefon : 581 706 311
Fax : 581 202 451
Email : info@ekoagrostav.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento DODATEK č. 1 smlouvy podepsat a k platnosti DODATKU č. 1 smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Předmětem DODATKU č. 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu celkového dokončení díla na základě přerušení provádění stavebních prací technickým dozorem investora.



DODATKEM č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

ČL.7 – Doba plnění

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění řízených horizontálních protlaků přerušil technický dozor investora provádění stavebních prací od 19.12.2014 do termínu 19.2.2015. O tuto dobu přerušeni má dle smlouvy o dílo, čl. 15.4.3, zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

Z výše uvedených důvodů se termín celkového dokončení díla **určuje na 28.4.2015.**

ČL. 28 – Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Císařově dne 19. 2. 2015

V Císařově dne 19. 2. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC CÍSAŘOV
okr. Přerov PSČ 751 03
IČO: 636 169

Věra Pumprlová

Ing. Věra Pumprlová
starostka obce

EKO AGROSTAV a.s.
TOVAČOVSKÁ 800
750 11 PŘEROV
KS v Opatovské ulici B, vložka 518
MČ 47872250 DIČ CZ47672200

Martin Komínek
Ing. Martin Komínek
místopředseda představenstva EKO Agrostav a.s.
zmocněnec sdružení „Společnost pro Císařov“

Dušan Haluzík
Ing. Dušan Haluzík
Statutárním ředitelem Hakov, a.s.
člen sdružení „Společnost pro Císařov“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti | Pro vedu
vzdělání a přírodu

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 7.dubna 2015

Obec Císařov

Císařov 106, 751 03 Brodek u Přerova

statutární zástupce : Ing. Věra Pumprlová, starostka obce
IČ : 00 636 169
DIČ : CZ 00 636 169
Bankovní spojení : KB a.s. Přerov
č.ú. : 22420-831/0100
Telefon : 602410560
Email : starosta@cisarov.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„Společnost pro Císařov“

zastoupena společností EKO Agrostav a.s., vedoucím sdružení
Tovačovská 300,750 02 Přerov

statutární zástupce : Ing.Martin Komínek, místopředseda představenstva EKO Agrostav
Ing.Dušan Haluzík, statutárním ředitelem Hakov, a.s.
ve věcech technických : Doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc.; Ing. Martin Komínek, Petr Gazda
IČ : 47672200
DIČ : CZ47672200
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., pobočka Přerov
č.ú. : 177170259/0300
Telefon : 581 706 311
Fax : 581 202 451
Email : info@ekoagrostav.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento DODATEK č. 2 smlouvy podepsat a k platnosti DODATKU č. 2 smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Předmětem DODATKU č. 2 ke smlouvě o dílo je navýšení ceny díla, kdy Při provádění stavebních prací došlo k nepředvídatelné kolizi s inženýrskými sítěmi a stávající zástavbou v obci a tím požadavku na dodatečné stavební práce.

Popis změny dle Změnového listu č.1 (dále jen ZL1) včetně oceněného výkazu výměr je přílohou tohoto DODATKU č.2.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje
vzdělání a přírody

DODATKEM č. 2 ke smlouvě o dílo se mění:

ČL.8 – Cena díla

Objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení **víceprací č.1 dle Změnového listu č.1** ze dne 7.4.2015 na akci „Císařov kanalizace“.

Původní cena díla bez DPH dle SOD:	20 590 000,00 Kč
DPH 21%	4 323 900,00 Kč
Rezerva bez DPH (10% z ceny díla)	2 059 000,00 Kč
DPH 21%	432 390,00 Kč
Cena víceprací č.1 dle ZL1: čerpání rezervy bez DPH	553 495,00 Kč
DPH 21%	116 234,00 Kč
Cena díla dodatku č.2 bez DPH:	21 143 495,00 Kč
DPH 21%:	4 440 134,00 Kč
Nevyčerpaná část rezervy bez DPH	1 505 505,00 Kč
DPH 21%	316 156,00 Kč
Cena díla celkem s nevyčerpanou rezervou bez DPH:	22 649 000,00 Kč
DPH 21%	4 756 290,00 Kč
Cena díla celkem s nevyčerpanou rezervou včetně DPH	27 405 290,00 Kč

ČL. 28 – Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy dodatku č.2:

- Změnový list č.1 ze dne 7.4.2015
- Položkový rozpočet víceprací č.1 ze dne 7.4.2015

V Císařově dne 7.4.2015

Za objednatele:

OBEC CÍSAŘOV
okr. Přerov PSČ 751 0
IČO: 636 169

.....
Ing. Věra Pumprlová
starostka obce

V Císařově dne 7.4.2015

Za zhotovitele:

EKO AGROSTAV a.s.
TOVAČOVSKÁ 800
750 11 PŘEROV
KS v Ostravě oddě B, vložka 512
IČO: 2747672200

.....
Ing. Martin Komínek
místopředseda představenstva EKO Agrostav a.s.
zmocněnec sdružení „Společnost pro Císařov“

.....
Ing. Dušan Haluzík
Statutární ředitel Hakov, a.s.
člen sdružení „Společnost pro Císařov“