

Dnešního dne byla mezi níže uvedenými smluvními stranami uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tato

DODATEK Č. 1 – ZMĚNA TERMÍNU ke smlouvě o dílo číslo IN/CZ-032/2018

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

1.Smluvní strany

1.1. ZHOTOVITEL :

INSTA CZ s.r.o.

se sídlem	:	Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zastoupená	:	Ing. Janem Všetickou, obchodním a finančním ředitelem Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel Oba jednající na základě plné moci
Registrace	:	KS Ostrava, oddíl C, vložka 15855
IČO	:	25374311
DIČ	:	CZ25374311
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	:	7805282/0800

a

MS-Stavby s.r.o. jako další účastník sdružení

se sídlem	:	Jilemnického 5/51, 772 00 Olomouc
zastoupená	:	Marek Spáčil, jednatel
IČ	:	26798425
DIČ	:	CZ 26798425

1.2. OBJEDNATEL :

Obec Hlušovice

se sídlem	:	Hlavní 89, 783 14 Hlušovice
zastoupená	:	Jaromír Malý, starosta obce
IČO	:	00635677
DIČ	:	CZ 00635677
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	:	1814629339/0800

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany, které uzavřely dne 15.11.2018 smlouvu o dílo jejímž předmětem je stavba nazvaná „Skupinový vodovod Hlušovice“, uzavírají Dodatek č. 1 – změna termínu plnění

Termín zahájení: **20.11.2018**

Termín dokončení stavby, předání a převzetí díla nejpozději do: **2.6.2020**

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. Podpisy smluvních stran

V Prostějově, dne 18.12.2018

Za objednatele **INSTA CZ s.r.o.:**

Za zhotovitele **Obec Hlušovice**



Ing. Jan Všeticka
finanční a obchodní ředitel

 /28
INSTA CZ s.r.o.

IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc



Ing. Tomáš Cerovský
výrobní ředitel



Obec Hlušovice
Hlavní 89, Hlušovice
783 14 Bohuňovice
Česká Republika
IČ 00635677
tel./fax: 585 818 378



Jaromír Malý
starosta obce

Dnešního dne byla mezi níže uvedenými smluvními stranami uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tato

DODATEK Č. 2 – ZMĚNA CENY DÍLA ke smlouvě o dílo číslo IN/CZ-032/2018

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

1.Smluvní strany

1.1. ZHOTOVITEL :

INSTA CZ s.r.o.

se sídlem : Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zastoupená : Ing. Janem Všetickou, obchodním a finančním ředitelem
Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel
Oba jednající na základě plné moci
Registrace : KS Ostrava, oddíl C, vložka 15855
IČO : 25374311
DIČ : CZ25374311
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 7805282/0800

a

MS-Stavby s.r.o. jako další účastník sdružení

se sídlem : Jilemnického 5/51, 772 00 Olomouc
zastoupená : Marek Spáčil, jednatel
IČ : 26798425
DIČ : CZ 26798425

1.2. OBJEDNATEL :

Obec Hlušovice

se sídlem : Hlavní 89, 783 14 Hlušovice
zastoupená : Jaromír Malý, starosta obce
IČO : 00635677
DIČ : CZ 00635677
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 1814629339/0800

2. Předmět dodatku

- I. Smluvní strany, které uzavřely dne 15.11.2018 smlouvu o dílo jejímž předmětem je stavba nazvaná „Skupinový vodovod Hlušovice“, uzavírají Dodatek č. 2 – změna ceny díla

Původní cena díla dle SoD:

Celková nabídková cena bez DPH: 39 097 880,40 Kč
 DPH (21%) k celkové nabídkové ceně: 8 210 554,90 Kč
Celková cena s DPH 21%: 47 308 435,30 Kč

Nová cena díla je změněna na základě odsouhlasených změnových listů.

Součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:

Změnový list č.1 - změna ceny:	0,00 Kč bez DPH
Změnový list č.2 - změna ceny:	413 732,40 Kč bez DPH
Změnový list č.3 - změna ceny:	994 761,54 Kč bez DPH
Změnový list č.4 - změna ceny:	- 36 855,00 Kč bez DPH
Změnový list č.5 - změna ceny:	633 039,42 Kč bez DPH

Nová cena díla dle Dodatku č. 2:

Celková nabídková cena bez DPH: 41 102 558,76 Kč
 DPH (21%) k celkové nabídkové ceně: 8 631 537,36 Kč
Celková cena s DPH 21%: 49 734 096,12 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 zůstávají beze změn.
 3.3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. Podpisy smluvních stran

V Prostějově, dne 17. 9. 2019

Za zhotovitele **INSTA CZ s.r.o.:**

Za objednatele **Obec Hlušovice**



Ing. Jan Všeticka
 finanční a obchodní ředitel



Obec Hlušovice
 Hlavní 89, Hlušovice
 783 14 Bohušovice
 Česká Republika
 IČ 00635677
 tel./fax: 585 313 373


 INSTA CZ s.r.o.

IČ: 25374311 Jeremenkova 42
 DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc



Ing. Tomáš Cerovský
 výrobní ředitel



Jaromír Malý
 starosta obce

3 Dnešního dne byla mezi níže uvedenými smluvními stranami uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tato

DODATEK Č. 3 – ZMĚNA CENY DÍLA ke smlouvě o dílo číslo IN/CZ-032/2018

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

1. Smluvní strany

1.1. ZHOTOVITEL :

INSTA CZ s.r.o.

se sídlem :

zastoupená :

Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Ing. Janem Všetickou, obchodním a finančním ředitelem

Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel

Oba jednající na základě plné moci

Registrace :

KS Ostrava, oddíl C, vložka 15855

IČO :

25374311

DIČ :

CZ25374311

Bankovní spojení :

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu :

7805282/0800

a

MS-Stavby s.r.o. jako další účastník sdružení

se sídlem :

zastoupená :

IČ :

DIČ :

Jilemnického 5/51, 772 00 Olomouc

Marek Spáčil, jednatel

26798425

CZ 26798425

1.2. OBJEDNATEL :

Obec Hlušovice

se sídlem :

zastoupená :

IČO :

DIČ :

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Hlavní 89, 783 14 Hlušovice

Jaromír Malý, starosta obce

00635677

CZ 00635677

Česká spořitelna a.s.

1814629339/0800

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany, které uzavřely dne 15. 11. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba nazvaná „Skupinový vodovod Hlušovice“, uzavírají Dodatek č. 3 – změna ceny díla

Původní cena díla dle SoD:

Celková nabídková cena bez DPH:	39 097 880,40 Kč
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:	8 210 554,90 Kč
Celková cena s DPH 21%:	47 308 435,30 Kč

Nová cena díla je změněna na základě odsouhlasených změnových listů.

Součástí dodatku č. 3 jsou přílohy:	Změnový list č.1 - změna ceny:	0,00 Kč bez DPH
	Změnový list č.2 - změna ceny:	413 732,40 Kč bez DPH
	Změnový list č.3 - změna ceny:	994 761,54 Kč bez DPH
	Změnový list č.4 - změna ceny:	- 36 855,00 Kč bez DPH
	Změnový list č.5 - změna ceny:	633 039,42 Kč bez DPH
	Změnový list č.6 - změna ceny:	193 317,60 Kč bez DPH
	Změnový list č.7 - změna ceny:	104 974,77 Kč bez DPH
	Změnový list č.8 - změna ceny:	80 339,88 Kč bez DPH
	Změnový list č.9 - změna ceny:	102 959,80 Kč bez DPH
	Změnový list č.10 - změna ceny:	- 325 295,14 Kč bez DPH

Nová cena díla dle Dodatku č. 3:

Celková nabídková cena bez DPH:	41 258 855,67 Kč
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:	8 664 359,69 Kč
Celková cena s DPH 21%:	49 734 096,12 Kč

3. Předání a převzetí díla a běh záruk

- 3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 6. 2020 proběhlo mezi smluvními stranami předání a převzetí díla, které bylo potvrzeno písemným protokolem. Protokol o předání a převzetí díla, který byl dle smlouvy řádně vyhotoven, obsahuje soupis nedodělků, které je zhotovitel povinen odstranit. První část nedodělků lze odstranit samostatnou činností zhotovitele. Odstranění druhé části nedodělků bude taktéž provedeno zhotovitelem, nicméně je závislé na činnosti obce Bohuňovice, která provozuje vodovod, který bude dodávat pitnou vodu do skupinového vodovodu Hlušovice. Vodovod, který má dodávat pitnou vodu, není v tuto chvíli způsobilý vodu v požadované kvalitě do skupinového vodovodu přivádět, proto je nutný zásah ze strany obce Bohuňovice, který zajistí řádné dodávky vody.
- 3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ve smyslu čl. XI odst. 11.1 Smlouvy o dílo počíná běh záruční doby až od okamžiku převzetí úplného dokončeného díla, tedy od odstranění všech nedodělků, které jsou specifikovány v předávacím protokolu ze dne 2. 6. 2020.
- 3.3. Smluvní strany dále berou na vědomí, že úplné dokončení díla je podmíněno činností obce Bohuňovice, která je provozovatelem vodovodu dodávajícího pitnou vodu do skupinového vodovodu Hlušovice. Po dobu, po kterou obec Bohuňovice nezajistí připojení vodovodu a řádnou dodávku pitné vody, není ani jedna ze smluvních stran v prodlení s plněním smluvních povinností, neboť prodlení je způsobeno okolností ležící ve sféře třetí osoby, za kterou ani jedna ze stran nemůže odpovídat.


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 zůstávají beze změn.
- 4.3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Podpisy smluvních stran

V Prostějově, dne 2.6.2020


Za zhotovitele **INSTA CZ s.r.o.:**Za objednatele **Obec Hlušovice**

Ing. Jan Všeticka
finanční a obchodní ředitel

INSTA CZ s.r.o. 131
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc

Ing. Tomáš Cerovský
výrobní ředitel

15 -07- 2020



Obec Hlušovice
Hlavní 89, Hlušovice
783 14 Bohuňovice
Česká Republika
IČ 00635677
tel./fax: 585 313 378



Jaromír Malý
starosta obce