

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29.3.2019

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** Obec **KRHOV**  
sídlo: Krhov 25  
právní forma: obec  
IČ: 00377988  
Statutární zástupce: Přepechal Leoš – starosta obce  
Telefon: 732 339 591  
Bankovní spojení: KB Třebíč  
Číslo účtu: 8929711/0100  
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních i technických:  
Přepechal Leoš – starosta obce  
(dále jen **objednatel**)

**Zhotovitel :** **BANEX s.r.o.**  
Zastoupen: Miroslavem Chytkou, jednatelem  
Sídlo: Valeč 299, 675 53 Valeč  
IČ: 269 01 421 DIČ: CZ269 01 421  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: 2000081081/2010  
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 44140  
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech:  
smluvních: Miroslav Chytka, jednatel  
technických: Miroslav Chytka  
(dále jen **zhotovitel**)

(ve smlouvě společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce díla „**Oprava vodní nádrže Krhov**“ oproti původní smlouvě o dílo.
2. Potřeba víceprací byla zjištěna v průběhu realizace výše specifikovaného díla a obě smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).
3. Tímto dodatkem se tedy předmět a rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce, jejich soupis a bližší specifikace je nedílnou součástí tohoto dodatku. Ocenění prací bylo stanoveno dohodou mezi oběma smluvními stranami.

### III. ZMĚNA CENY DÍLA

1. Celková cena všech sjednaných **víceprací**, specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku, činí 261.613,- Kč bez DPH, tj. **316.552,- Kč včetně 21 % DPH** (slovy: tři-sta-šestnáct-tisíc-pět-set-padesát-dva-korun-českých).
2. Podle článku III. odst. 1 smlouvy o dílo byla cena díla sjednána ve výši 1,854.688,- Kč bez DPH, resp. 2,244.172,- Kč včetně 21% DPH. Po připočtení ceny víceprací uvedené v článku III. odst. 1 tohoto dodatku se cena díla mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	2,116.301,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	261.613,- Kč
<hr/>	
Cena díla včetně víceprací bez DPH	2,116.301,- Kč
DPH ve výši 21%	444.423,- Kč
<hr/>	
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>2,560.724,- Kč</b>

slovy: dva-miliony-pět-set-šedesát-tisíc-sedm-set-dvacet-čtyři-korun-českých

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 29. 3. 2019.
3. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné vůle, že se seznámily s celým jeho obsahem a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy tohoto dodatku:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací.

11. 10. 2019  
V Krhově dne .....

**OBEC KRHOV**  
675 55 p. Hrotovice  
IČ: 003 77 988  
tel.: 608 860 218

.....  
objednatel

11. 10. 2019  
V Krhově dne .....

**BANEX s.r.o.**  
675 53 Valeč 299  
IČ: 26901421 DIČ: CZ26901421  
tel. 608 624 140

.....  
zhotovitel

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava vodní nádrže Krhov**

Místo: **Vícepráce**

Objednatel: **Obec Krhov**  
**Krhov 25**  
**675 55 Hrotovice**

IČ: **00377988**  
 DIČ:

Zhotovitel: **BANEX s.r.o.**  
**Valeč 299**  
**675 53 Valeč**

IČ: **26901421**  
 DIČ: **CZ26901421**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			261 613,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>261 613,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		261 613,00 CZK
Základní DPH	21 %		54 939,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**316 552,00 CZK**

v

*KRHOVĚ*

dne

11. 10. 2019

**BANEX s.r.o.**  
 675 53 Valeč 299  
 IČ: 26901421 DIČ: CZ26901421  
 tel. 608 624 140

Za zhotovitele

**OBEC KRHOV**  
 675 55 p. Hrotovice  
 IČ: 003 77 988  
 tel.: 568 860 218

Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	Oprava vodní nádrže Krhov
O:	Vícepráce

P.č.	Položka	Popis	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
1	465513327R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	117,80000	1 430,00	168 454,00
2	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hor. 1-4 vč. odvozu	m3	49,16000	368,00	18 090,88
3	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr.drceného 0-32 mm	m3	14,70000	1 454,00	21 373,80
4	326211311R00	Zdivo nadzákl. z lom. kam. na MC nad 3 m3 režné	m3	6,84000	4 200,00	28 728,00
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	169,00000	22,19	3 750,11
6	R	Tr. semeno - směs jetelotravní 0,025kg/m2	kg	4,22000	130,00	548,60
7		Výplň bet.pod schody C15/20 1,2*3,1*0,5 m3	m3	1,86000	2 000,00	3 720,00
8		Zinek žárový na poklop, česlo, mříž (změna povrchové úpravy)	kpl	1,00000	1 340,00	1 340,00
9		Odvoz a dovoz zatravnovací dlažby (změna)	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
10		Vybourání betonu, vč. odvozu	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
11		Základ pod zdivo nadzákl. Nájezd	m3	2,40000	2 000,00	4 800,00
12		Zpevnění nájezdu do vody betonem C16/20m30,3	m2	0,30000	2 000,00	600,00
13		Kari síť 6/150/150	ks	2,00000	480,00	960,00
14	72110001RA0	Kanalizace vnitřní PVC, D110, zemní práce	m	3,50000	1 158,00	4 053,00
15	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63mm, výkop	m	10,00000	69,51	695,10
<b>Celkem</b>		<b>Vícepráce Oprava vodní nádrže Krhov</b>				<b>261 613,49</b>