

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2015

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČ:

Bank. spojení:

Číslo účtu:

tel./fax:

e-mail:

Zastoupena:

Obec Přítluky

Obecní 11, 691 04 Přítluky

00283550

112299158/0300

+420 519 349 303

info@pritluky.cz

Stanislav Ludvík, starosta obce

František Kadlec, místostarosta

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

zapsaný v OR:

TREPART s.r.o.

Pišťekova 782/3, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00

MS v Praze oddíl C, vložka 206689

IČ:

DIČ:

Bankovní účet:

Číslo účtu:

Zastoupena ve věcech smluvních:

(dále jen „zhotovitel“)

259 17 838

CZ25917838

Raiffeisenbak a.s.

1056024620/5500

Pavel Pátek, Jiří Křemenák, jednatele společnosti

Tento dodatek číslo 1 ke **Smlouvě o dílo ze dne 30.6.2015** mění pouze termín dokončení prací (zvýrazněno větším a tučným písmem v textu), který je posunut na základě žádosti zhotovitele ze dne 2.9.2015 zápisem z kontrolního dne z důvodu zastavení projektu „Přítluky – bezbariérové chodníky I. Etapa – odvodnění chodníků a komunikace“ a tím spojené změny postupu a organizace výstavby v realizaci projektu „Přítluky - bezbariérové chodníky I. etapa“.

II. Změny dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Mění se článek 3 – Doba a místo plnění odst. 3.1 a 3.3. a to takto:

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že konečný termín díla bude změněn z 30.9.2015 na **31.10.2015**. Důvodem prodloužení termínu je technické řešení odvodnění jednotlivých rodinných domů v celé trase stavby.
- 3.3. termín realizace díla je 1. 7. 2015 – 31.10. 2015

III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. Ostatní práva a povinnosti mezi smluvními stranami se dále řídí Smlouvou o dílo ze dne 30.6.2015.

V Přítlukách dne: 30.09.2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:


Píštěkova 782/8
149 00 Praha 4
XV.
Tel: 777 602 481 * 777 602 133
IČO: 25917838 * DIČ: CZ25917838
Pavel Pátek,
jednatel, TREPART s.r.o.



František Kadlec,
místostarosta