

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2015

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČ:

Bank. spojení:

Číslo účtu:

tel./fax:

e-mail:

Zastoupena:

Obec Přítluky

Obecní 11, 691 04 Přítluky

00283550

112299158/0300

+420 519 349 303

info@pritluky.cz

František Kadlec, starosta

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

zapsaný v OR:

IČ:

DIČ:

Bankovní účet:

Číslo účtu:

Zastoupena ve věcech smluvních:

(dále jen „zhotovitel“)

TREPART s.r.o.

Pišťkova 782/3, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00

MS v Praze oddíl C, vložka 206689

259 17 838

CZ25917838

Raiffeisenbak a.s.

1056024620/5500

Pavel Pátek, Jiří Křemenák, jednatele společnosti

Tento dodatek číslo 2 ke **Smlouvě o dílo ze dne 30.6.2015** mění předmět smlouvy v bodě 1.1.
Předmět smlouvy a cenu díla v bodě 5.1. Cena díla.

II. Změny dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Mění se článek 1 a 5 – Předmět smlouvy odst. 1.1. a Cena za dílo odst. 5.1. a to takto:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla:

Stavební objekty:

SO 01 Oprava chodníků

SO 02 Oprava silnice – neuznatelné náklady

SO 03 Náklady nutné k realizaci

VCP 01 Výstavby zdi a sanace sklepní části – neuznatelné náklady

5. Cena za dílo, platební podmínky

5.1.Cena díla:

Původní SoD: 2 409 288,-- Kč bez DPH
505 950,-- Kč 21% DPH
2 915 238,-- Kč VČ. DPH

Vícepráce:
VCP 01 35 000,-- Kč bez DPH

Nová cena za dílo celkem: 2 444 288,-- Kč bez DPH
513 300,-- Kč 21% DPH
2 957 588,-- Kč VČ. DPH

III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. Ostatní práva a povinnosti mezi smluvními stranami se dále řídí Smlouvou o dílo ze dne 30.6.2015.

Přílohy:

- 1) Rozpočet objektu VCP 01 Výstavby zdi a sanace sklepní části – neuznatelné náklady

25. 11. 2015

V Přítlukách dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Pavel Pátek,
jednatel, TREPART s.r.o.



František Kadlec,
starosta



Pišťkova 782/8
149 00 Praha 4
XV.

Tel.: 777 602 181 * 777 602 133
IČO: 25917838 * DIČ: CZ25917838

