



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1/2016

I. Smluvní strany a identifikační údaje stavby

- 1) **Objednatel:** **Obec Přítluky**
Zastoupený: František Kadlec starosta obce
Sídlo: Obecní 11, 691 04 Přítluky
IČ: 00283550
DIČ: CZ00283550
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 112299158/0300
- 2) **Zhotovitel:** **TREPART s.r.o.**
Zastoupený: Jiří Křemenák, jednatel společnosti
Sídlo: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
IČ: 25917838
DIČ: CZ25917838
Společnost zapsaná v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1056024620/5500
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-0805230217/0100

7.4



II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 13.12.2016 uzavřena smlouva, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo, pod názvem „Rekonstrukce ČOV Přítluky“. Následně byl mezi smluvními stranami dne 27.11.2017, resp. 17.4.2018 uzavřen dodatek č. 1 a č. 2.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě dohodly na nepodstatných změnách uvedené smlouvy. Jedná se o změny smluvního závazku, které jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“), a to práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro provedení původního závazku a práce, dodávky a služby, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Specifikace změn smlouvy je popsána v rekapitulaci a ve změnových listech ZL č.1, 2, 3 a 4 které tvoří přílohu č. 3 smlouvy a jako příloha „A“ je přiložena k tomuto Dodatku č. 3.

2.1 Čl. 4 odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

Cena za provedení díla bez DPH dle smlouvy ze dne 13.12.2016	18 598 406,72 Kč
Dohodnutá cena díla dle změn smlouvy podle Dodatku č. 3 bez DPH	198 200,02 Kč
cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH	18 799 606,74 Kč
DPH 21%	3 947 287,42 Kč
Cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 3 vč. DPH	22 747 524,16 Kč

2.2 V čl. XXIV. bod 6) se na konci doplňuje tento text:

„c) Příloha č. 3 - Specifikace změn smlouvy dle Dodatku č. 3“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Pro vodu,
vzduch a přírodu

III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 3 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla změněna Dodatkem č. 3, v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. K Dodatku č. 3 je přiložena příloha č. 3 smlouvy Specifikace změn smlouvy dle Dodatku č. 3, zde označená jako příloha: „A“, která obsahuje změnové listy č. 1, 2, 3 a 4.

V Přítlukách, dne 20.11.2018

V Praze, dne 20.11.2018

objednatel
František Kadlec
starosta obce

zhotovitel
Jiří Křemenák
jednatel společnosti



Pištěkova 782/3
149 00 Praha 4
XXI.

Tel.: 777 602 181 * 777 602 133
IČO: 25917838 * DIČ: CZ25917838