

## **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **Modernizace sběrného dvoru-stavební část**

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č.s. zhotovitele: S21-035-0003**  
**uzavřený v souladu se zněním § 2586**  
**a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen**  
**„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

**A. Objednatel :** **Obec Tlumačov**

Sídlo: 763 62 Tlumačov, Nádražní 440  
IČ: 00284572  
DIČ: CZ00284572  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 3628661/0100  
Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Petr Horka, starosta

(Dále jen objednatel)

**B. Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno  
Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO:480 35 599  
DIČ:CZ48035599  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,exp.:České Budějovice  
Číslo účtu:212269343/0300  
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín a Martin Kopal, vedoucí odd.přípravy na základě plné moci  
technických: Ing. David Kubíček, Lukáš Možíš

**I. Úvodní prohlášení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 24.10.2019 vzájemně uzavřely smlouvu o dílo č.s. u zhotovitele S21-035-0003 na zhotovení díla, a to „**Modernizace sběrného dvoru – stavební část**“ ( dále jen smlouva o dílo).

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění.

2. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se mění její článek III. **Termíny plnění** a to následovně:

Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce 2.3.2020. Předpokládaný termín ukončení realizace plnění: do 2 měsíců od zahájení realizace stavebních prací.

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

#### **IV. Ostatní ujednání**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

V Tlumačově dne 27.2.2020

Ve Valašském Meziříčí dne 27.2.2020

.....  
Petr Horka, starosta

Objednatel

.....  
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín  
Martin Kopal, vedoucí odd.přípravy  
Zhotovitel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA OBCE Tlumačová  
Datum a číslo jednací: 26.2.2020 R10/16/02/20