DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 036/15

na akci:

„Silnice č. III_3707 Kolšov, chodníky"

uzavřené dne 19.06.2015

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Kolšov**
Kolšov 160, 788 21 Sudkov
Zastoupení: Eva Poulíková – starostka obce
IČ: 003 02 791

1.2. Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupení: Ing. Petr Blažek - jednatel
IČ: 410 31 024

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

4. Cena díla

Původní text v bodě 4.1., se nahrazuje následujícím:

4.1. Za provedení prací dle článku 2.1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Původní cena dle SoD č. 055/15 (bez DPH)	1 649 877 Kč
Méněpráce (dle dod. č. 1) bez DPH	- 75 722 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	**1 574 155 Kč**
DPH 21%	330 572 Kč
Celkem (včetně 21% DPH)	**1 904 727 Kč**

(Slovy: jedenmiliondevětsetčtyřitisícsedmsetdvacetsedm korun českých)

Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 strany A4 + nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 036/15, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

1) Nabídkový rozpočet

V Kolšově, dne 30.9.2015
Za objednatele:

OBEC KOLŠOV 788 21 IČO: 00302791

Eva Poulíková
starostka obce

V Zábřehu, dne 25.09.2015
Za zhotovitele:

EKOZIS spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Ing. Petr Blažek
jednatel