

Dodatek č.1 k SOD č.100/028/015

„Splašková kanalizace a ČOV - Bojanovice“

článek I.
Smluvní strany

Obec Bojanovice
se sídlem: Bojanovice 19, 671 53 Jevišovice
Zastoupená: Ing. Rudolfem Bazalou, starostou
IČ: 00600229
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 10625741/0100
(dále jen „objednatel“)

a

TREPART s.r.o.
se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00, Praha 4
Zastoupená: Pavlem Pátkem, jednatelem
IČ: 25917838
DIČ: CZ25917838
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 27-0805230217/0100
(dále jen „zhotovitel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu provádění díla. Článek III. Doba a místo plnění, SOD č.100/028/015 ze dne 11.9.2016, se z původního termínu dokončení díla do 12 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 30.8.2016 upravuje takto:

Termín zahájení realizace díla je 1.3.2016
Termín dokončení a předání realizovaného díla je 31.12.2016
Termín dokončení ČOV (vč. nezbytně nutné části kanalizace) v připravenosti pro zahájení zkušebního provozu je 31.12.2016

2. Smluvní strany se dále dohodly o doplnění článku V. Cena za dílo, platební podmínky o upřesnění celkové ceny za provedení díla takto:

Celková cena díla zůstává neměněna, tedy 20 479 434,-- Kč bez DPH, to je 24 780 116,--Kč vč. DPH, dochází pouze k doplnění údajů o uznatelných a neuznatelných nákladech.

V části uznatelné jsou stavební objekty:

- PS 08 Strojně technologická část ČOV
- PS 09 Strojně technologická část ČS 01
- PS 10 Elektrotechnická část ČOV
- PS 11 Elektrotechnologická část ČS 01
- SO 01.1 STOKA A,A1,A2,A3,A4,A31 PP DN 250
- SO 01.2 STOKA B.B1,B2,B3,B4,B11,B31,B32 DN 250
- SO 01.3 STOKA C-C1 PP DN 250
- SO 02 Výtlaky splaškové kanalizace
- SO 04.1 Čistírna odpadních vod - stavební část
- SO 04.2 Provozní budova ČOV
- SO 04.3 Vnitřní instalace provozní budovy a příp. kanalizace
- SO 05 Čerpací stanice ČS 01- stavební část
- SO 06 Vodovodní přípojka k ČOV a ČS 01
- SO 07 Přípojky NN k ČOV a ČS 01

Celková cena: 18 789 433,77 Kč s DPH

V části neuznatelné jsou stavební objekty:

- SO 01.4 Úprava komunikací dotčených stokami SO 01
- SO 03 Odbočení pro napojení přípojek
- SO 04.4 Terénní úpravy a oplocení objektu ČO
- Vedlejší rozpočtové náklady - VRN
- Ostatní rozpočtové náklady - ORN
- dopravné a administrativní náklady na dokumenty

Celková cena: 5 990 682, 23 Kč s DPH

článek III.

Ostatní podmínky

1. Dodatek je vypracován v českém jazyce, ve 2 (dvou) vyhotoveních, které mají stejnou právní platnost, po jednom vyhotovení pro každou Stranu.

2. Tento Dodatek je neoddělitelnou částí Smlouvy. Ve všem ostatním, co není dotčeno tímto Dodatkem, se budou Strany řídit Smlouvou, s tou výjimkou, kdy v případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními tohoto Dodatku a Smlouvy, vstupuje v platnost ustanovení schválené stranami v tomto Dodatku.

V Bojanovicích, dne 29. 2. 2016

Za objednatele:

.....

Ing. Rudolf Bazala
starosta

OBEC BOJANOVICE
671 53
IČ: 006 00 229

V Praze, dne 29. 2. 2016

Za zhotovitele:

.....

Pavel Pátek
jednatel společnosti

TREPART s.r.o. Pištěkova 782/3 149 00 Praha 4 VI.
Tel.: 777 602 181 * 777 602 133
IČO: 25917838 * DIČ: CZ25917838