Číslo smlouvy Zhotovitele: 09/05/2017SP

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11.5.2017

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník").

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Tlumačov**
sídlo:	Nádražní 440, 763 62 Tlumačov
zastoupený:	Petr Horka – starosta obce
IČ:	00284572
DIČ:	CZ00284572
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	3628661/0100
(dále jen „objednatel")	

Zhotovitel:	**HARKO s.r.o.**
sídlo:	Kroměříž, Trávník 140, PSČ 767 01
zapsaný v obchodním rejstříku	KS v Brně, oddíl C, vložka 22402
statutární zástupce:	Jaroslav Droběna
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických	Jaroslav Droběna, jednatel společnosti
telefon:	602 500 244
IČ:	63496585
DIČ:	CZ63496585
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	8327300247/0100

(dále jen „Zhotovitel")

Na základě vzájemné dohody, odsouhlasených změn nezbytných pro dokončení původního předmětu díla (změn č. 22 a 23), uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 65, Tlumačov".

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, který je uveden v článku 4 a změně ceny díla uvedené v článku 5 smlouvy o dílo.

Články 4 a 5 se nahrazují tímto novým zněním:

4. Termíny a místo plnění

4.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla je 1.6.2017.

4.2. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

4.3. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 1.6.2017.

4.4. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří v předpokládaném termínu zahájení provádění díla předat a převzít staveniště a k předání a převzetí staveniště dojde později, ne však o více jak 10 kalendářních dnů, prohlašuje zhotovitel, že i v takovém případě dílo či jeho části dokončí ve sjednaných termínech.

4.5. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž zhotovitel dokončí veškeré práce a dodávky a písemně oznámí objednateli dokončení díla.

4.6. Sjednaný termín dokončení celého díla je 30.04.2018. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.

4.7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Odpovědnost nevylučuje překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním smluvené povinnosti, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat.

4.8. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů od sjednaného termínu dokončení celého díla se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

4.9. Místem plnění je dům č.p. 65 v Tlumačově.

4.10. Zhotovitel je povinen realizovat dílo podle harmonogramu provádění stavby odsouhlaseného objednatelem, který obsahuje logické posloupnosti a návaznosti jednotlivých částí díla a který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Bude-li zhotovitel v prodlení s realizací části díla oproti tomuto harmonogramu o více než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

cena díla po dodatku č.1	5 367 212,23 Kč
změna č. 22 - vícepráce	56 000,07 Kč
změna č. 23 - vícepráce	15 056,88 Kč
Konečná cena díla po změně 22 a 23	5 438 269,18 Kč
DPH 21%	1 142 036,53 Kč
Konečná cena díla s DPH	**6 580 305,71 Kč**

5.2 Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. **DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti** podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. výši daně z přidané hodnoty je povinen v evidenci doplnit a daň přiznat příjemce plnění (objednatel).

5.3 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

5.4 Cena je stanovena podle rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha.

5.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na:

- pořízení všech věcí potřebných k provedení díla,
- dopravu na místo plnění včetně vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště a jeho zabezpečení,
- hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele a poddodavatelů zhotovitele,
- veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod,),
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla,

- zajištění či provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby,
- cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy,
- zajištění bezpečnosti práce, hygieny práce a protipožárních opatření,
- plnění podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo obecně závazných právních předpisů,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění nezbytných dopravních opatření včetně dočasného dopravního značení,
- likvidaci odpadu,
- průběžný úklid a konečný úklid staveniště
- ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky, které byly obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

5.7 Veškerá manipulace s materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součásti nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu.

5.8 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; v takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění;
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které jsou v předmětu díla (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (méněpráce);
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).

5.9 V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb.

5.10 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

5.11 Vícepráce budou oceněny takto:

a) Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech, které jsou součástí této smlouvy. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout ceny uvedené v ceníku shodné cenové soustavy, jakou zhotovitel použil při zpracování rozpočtu do nabídky. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím rozborového kalkulačního listu v cenách v místě a čase obvyklých. Tím není dotčena povinnost postupovat podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
b) Vynásobením jednotkových cen a množství měrných jednotek víceprací bude stanovena cena víceprací bez daně z přidané hodnoty.
c) K ceně víceprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.12 Méněpráce budou oceněny takto:

a) Na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů, které jsou součástí této smlouvy.

b) Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek méněprací bude stanovena cena méněprací bez daně z přidané hodnoty.

c) K ceně méněprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5.13 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu sjednané ceny díla nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem.

5.14 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost překročení sjednané ceny, rozsah víceprací a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že je zvýšení ceny nezbytné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných článkem 5.15. této smlouvy.

5.15 Obě strany změnu sjednané ceny písemně dohodnou a tato je účinná podpisem písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání

a) Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

b) V souladu s ustanovením odstavce 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

c) Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

d) Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

e) Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří přílohy, položkový rozpočet jednotlivých změnových listů

f) Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

g) Tento dodatek smlouvy o dílo schválila Rada obce Tlumačov dne 13.12.2017 usnesením č.R2/M13/12/17 .

Přílohy - položkové rozpočty změn 22 a 23

V Tlumačově dne 14.12.2017

Petr Horka
starosta obce
objednatel

OBEC TLUMAČOV
Nádražní 440
763 62 TLUMAČOV

V Kroměříži dne 14.12.2017

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY
-11-
767 01 Kroměříž, Třávník 140
tel./fax 573 [illegible], tel. 775 343 216
DIČ CZ[illegible]

Jaroslav Droběna
jednatel společnosti
zhotovitel

Petr Horka

Digitálně podepsal Petr Horka
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00284572, o=OBEC TLUMAČOV [IČ 00284572], ou=obec, ou=322, cn=Petr Horka, sn=Horka, givenName=Petr, serialNumber=P480440, title=starosta
Datum: 2017.12.18 14:20:08 +01'00'

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**12 Stavební úpravy rampy**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 02	**REALIZACE STAVBY**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
E_201713	**Stavební úpravy budovy č. 65, Tlumačov_REALIZA**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	E_201713
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	53 467	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 533	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	56 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	56 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	56 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno : PETR HORKA
Datum :	Datum :	Datum : 14. 12. 2017
Podpis :	Podpis:	Podpis: OBEC TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV

Základ pro DPH	21,0	%	56 000 Kč
DPH	21,0	%	11 760 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**67 760 Kč**

Poznámka :

Petr Horka

Digitálně podepsal Petr Horka
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00284572, o=OBEC TLUMAČOV [IČ 00284572], ou=obec, ou=322, cn=Petr Horka, sn=Horka, givenName=Petr, serialNumber=P480440, title=starosta
Datum: 2017.12.18 14:20:44 +01'00'

Stavba :	**E_201713 Stavební úpravy budovy č. 65, Tlumačov_REAL**	Rozpočet : 12
Objekt :	**SO 02 REALIZACE STAVBY**	Stavební úpravy rampy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	8 186	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	24 966	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 991	0	0	0	0
5	Komunikace	6 521	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	2 398	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 872	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 533	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 531	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**53 467**	**2 533**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	56 000	0
Oborová přirážka	0	0,0	56 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	56 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	56 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	56 000	0
Provoz investora	0	0,0	56 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	56 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	56 000	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	E_201713 Stavební úpravy budovy č. 65, Tlumačov_RE	Rozpočet: 12	
Objekt :	SO 02 REALIZACE STAVBY	Stavební úpravy rampy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,50	49,60	471,32
		před doplněním okapáku na pravém rohu:(8,55+0,50)*1,05		9,50		
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	9,50	88,80	843,82
		před doplněním okapáku na pravém SV rohu budovy:(8,55+0,50)*1,05		9,50		
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	8,55	102,50	876,38
		před doplněním okapáku na pravém rohu:8,55		8,55		
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,60	375,76	1 351,89
		pro základový pas:(1,8+10,5)*0,65*0,45		3,60		
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,65	29,92	79,35
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,65	146,96	389,74
7	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	5,40	109,00	588,60
		těleso rampy:(1,6*1,80*0,50)+(8,8*1,80*0,50/2)		5,40		
8	583419004	Kamenivo drcené frakce 32/63mm Bl Zlínský kraj	t	8,77	409,00	3 585,29
		násyp do tělesa rampy 1 m3= 1,85t:(1,6*1,80*0,50)+(8,8*1,80*0,50/2)*1,85		8,77		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**8 186,39**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	21,45	56,90	1 220,51
		(1,6+8,8+1,6+2,3)*1,5		21,45		
11	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	11,82	1 070,83	12 657,20
		čelo rampy:(2,03+1,78)*1,00		3,81		
		bok rampy:(10,5-1,78)*(1,0+0,4)/2		6,10		
		základ rampy:1,80*0,20		0,36		
		prořez na šikminu 15%:10,27*0,15		1,54		
12	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,50	2 365,00	8 277,50
		(1,4+1,6+8,8)*0,85*0,30		3,01		
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	2,80	432,00	1 209,60
		přes 2 komory septiku:3,50*0,40*2		2,80		
15	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,06	25 957,00	1 601,55
		asi 100mb výztuže:100,0*0,617/1000		0,06		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**24 966,35**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
17	345232122RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm včetně dodávky desek ZD 1 - 30 a ZD 2 - 30	m	12,33	567,00	6 991,11
		zakrytí hrany zdiva rampy:(1,83+10,5)		12,33		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**6 991,11**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
18	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	12,09	120,70	1 459,26
		odpočet dle VV:-9,60		-9,60		
		dle nového projektu:(1,76+8,8+1,6+2,3)*1,5		21,69		
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,70	222,60	2 827,02
		odpočet dle VV:-9,60		-9,60		
		nová rampa:10,3*1,83		18,85		
		nová rampa k chodníku:2,3*1,5		3,45		
22	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	13,97	160,00	2 235,20
		dle PD nové rampy, výměra dle montáže:12,70		12,70		
		prořez 10%:12,70*0,10		1,27		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**6 521,48**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				

Položkový rozpočet

Stavba :	E_201713 Stavební úpravy budovy č. 65, Tlumačov_RE	Rozpočet: 12	
Objekt :	SO 02 REALIZACE STAVBY	Stavební úpravy rampy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	970241100RV1	Řezání prostého betonu hl. řezu do 70 mm	m	17,44	137,50	2 398,00
		1,78)*2		17,44		
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**2 398,00**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
25	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,11	306,60	1 872,41
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 872,41**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
26	711131101RT1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	4,39	60,00	263,13
		na základ pod bednící tvárnice:(2,03+10,5)*0,35		4,39		
27	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků a dodávky folie	m2	10,00	155,60	1 556,00
		stáv. boční stěna 10,0*1,00		10,00		
28	62836114	Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S 35	m2	5,04	123,00	620,33
		na základ pod bednící tvárnice:(2,03+10,5)*0,35		4,39		
		prořez 15%:4,3855*0,15		0,66		
29	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	23,42	4,00	93,69
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**2 533,15**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
30	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	4,72	228,60	1 079,93
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,72	173,90	821,52
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,17	19,40	274,94
33	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,72	75,10	354,78
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**2 531,17**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**SV17026 Bourání septiku**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	**Vícepráce**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
S17023	**Stavební úpravy Tlumačov č.p. 65**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	HARKO s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	15 057	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	15 057	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	15 057	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	15 057	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno : PETR HORKA
Datum :	Datum :	Datum : 14. 12. 2017
Podpis :	Podpis:	Podpis: OBEC TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV

Základ pro DPH	21,0	%	15 057 Kč
DPH	21,0	%	3 162 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**18 219 Kč**

Poznámka :

Petr Horka

Digitálně podepsal Petr Horka
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00284572, o=OBEC TLUMAČOV [IČ 00284572], ou=obec, ou=322, cn=Petr Horka, sn=Horka, givenName=Petr, serialNumber=P480440, title=starosta
Datum: 2017.12.18 14:21:21 +01'00'

Stavba :	**S17023 Stavební úpravy Tlumačov č.p. 65**	Rozpočet :	SV17026
Objekt :	**01 Vícepráce**		Bourání septiku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	15 057	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		**15 057**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 057	0
Oborová přirážka	0	0,0	15 057	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 057	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 057	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 057	0
Provoz investora	0	0,0	15 057	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 057	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 057	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**S17023 Stavební úpravy Tlumačov č.p. 65**	Rozpočet:	SV17026
Objekt :	**01 Vícepráce**		Bourání septiku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	5,00	41,36	206,80
2	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	1,70	7 710,00	13 107,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,00	95,00	1 425,00
4	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2	9,21	34,54	318,08
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**15 056,88**