

Dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené podle obchodního zákoníku

Tento dodatek č.1 je uzavřen ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016 mezi těmito smluvními stranami.

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Identifikace: **Obec Valašská Bystřice**
Valašská Bystřice 316
756 27 Valašská Bystřice
Zastoupená starostou obce Ing. Emilem Korduliakem
IČ:00304352

Osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít

2. Zhotovitel

Identifikace: **Střechy a dřevostavby Libor Chrástecký**
IČ: 75548020
DIČ:CZ8905186235
Bydliště: Huslenky 664
Okres: Vsetín
PSČ: 756 02

Osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít

II. Předmět dodatku smlouvy

1 Změna smlouvy o dílo

- 1.1** Strana 1 a Strana 2 tímto Dodatkem mění znění smlouvy o dílo uzavřené dne **15.11.2016** (dále jako „Smlouva“) a to následujícím způsobem:
- 1.2** Na žádost objednatele „, tedy strany 1“ se mění rozsah prací na střeše obecní budovy na adrese Valašská Bystřice č.p.318 a tedy se zvýší i cena za dílo stanovená ve smlouvě o dílo a tím vzniknou nezbytné více práce.

III. Rozsah prací

**Zastřešení ploché střechy střechou šikmou, dodávka a montáž světlíků a světlovodů ,
střešního okna, střešních výlezů a dodávka a montáž krytiny hladké ve svitcích.**

IV. Cena a termín díla

- 1.** V souladu s platnými právními předpisy se smluvní strany dohodly na nové smluvní ceně za celkové zhotovené dílo a to ve výši: **1 021 796 Kč bez DPH tedy 1 236 373 Kč s DPH.**

1.2 Cena za zhotovení díla: cena byla podložena podrobným položkovým rozpočtem a schválena technickým dozorem investora „(TDI)“

1.3 Termín dokončení a předání díla se stanovuje na **26.4.2017**

V.Ostatní ustanovení

Ostatní části a ustanovení původní Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platná a účinná v původním znění.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy byl vytisknut ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran převzala po jednom.
2. Není-li stanoveno v tomto dodatku ke smlouvě o dílo jinak, řídí se vztahy vzniklé z tohoto dodatku ke smlouvě příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku České republiky.
3. Smluvní strany si dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, jejímu obsahu porozuměly, což stvrzují svými podpisy níže.

Přílohy : Položkový rozpočet

Ve Valašské Bystřici dne 20.1.2017



Objednatel
Ing.Emil Korduliak

Střechy a dřevostavby
a specializovaný prodej spojovacího materiálu a nářadí
Libor Chrástecký
Huslenky 664 756 07
IČ:75548020,DIČ:CZ8905186235
Tel. 733 127 810

Zhotovitel
p.Libor Chrástecký

