

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

Čl. I. Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Valašská Bystřice
756 27 Valašská Bystřice 316
IČO: 00304352
DIČ: CZ00304352
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1764143399/0800
zastoupena ve věcech smluvních Ing. Emilem Korduliakem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: HERYÁN Reconstructions s.r.o.
756 27 Valašská Bystřice 444
IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1872292359/0800
Zastoupený ve věcech smluvních a technických:
Bivoj Heryán, jednatel společnosti
Ing. Vojtěch Potěšil, technický manažer

(Dále jen zhotovitel)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.4.2017:**

Čl. I.

Dne 26.4.2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou „**Stavební úpravy vedoucí ke změně účelu užívání z prodejny na knihovnu a Informační centrum**“

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly na provedení méněprací a víceprací dle odsouhlasených položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy tohoto dodatku.

Méněpráce - 359 854,83 Kč bez DPH 21 %

Vícepráce 699 951,14 Kč bez DPH 21 %

Součet **340 096,31 Kč bez DPH 21 %**

Cena díla se navyšuje takto:

Celková cena bez 21% DPH 2 338 655,31 Kč

21% DPH 491 117,62 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 2 829 772,93 Kč

Slovy: Dvamilionyosmsetdvacetdevěttisícsedmsedmdesáttři korun českých

Čl. III.

Z důvodu navýšení objemu stavebních prací se termín ukončení realizace plnění posouvá na **28.8.2017.**

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Valašské Bystřici, dne *30.6.2017*

Ve Valašské Bystřici, dne *30.6.2017*


.....
Objednatel
Ing. Emil Korduliak, starosta




IČO: 28645006
DIČ CZ28645006
TEL. 773 833 782-4
www.heryan.cz
.....
Heryán RECONSTRUCTIONS s.r.o.
756 27 Valašská Bystřice 444 ①
Zhotovitel
Bivoj Heryán, jednatel společnosti

Příloha č.1 : položkové rozpočty vícepráce a méněpráce

