



Bankovní spojení: KB Rožnov p.R.: 4000702-801/0100
Euroúčet: KB Rožnov p.R.: 19-8869790287/0100
Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,
odd. C vložka 3318

Rekonstrukce MŠ ve Valašské Bystřici

[illegible]

Uzlový bod: 15.5. dokončení venkovních prací SO01

Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo

Termín zahájení realizace stavebních prací: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci stavby (včetně dokumentace skutečného provedení stavby) do 10-ti měsíců od zahájení realizace stavebních prací

Termín předání a převzetí díla: do 1 měsíce od ukončení realizace stavebních prací, nejpozději však do 15.8.2018

Ve Valašské Bystřici dne 23. 8. 2017

Miroslav Zezulka, jednatel

