

Oprava střechy kostela ve Vojtovicích

Ocenění a odsouhlasení víceprací

Zhotovitel: František Francák, Vápenná 465, 790 64 Vápenná

Objednatel: obec Vlčice, Vlčice 95, 790 65 Žulová

Dle smlouvy o dílo č. 1/2018 a následných dodatků, článku VII Povinnosti zhotovitele a bodu 5.

Na základě skutečně provedených prací a odsouhlasené změny krytiny ze strany Státního památkového úřadu, kde původní cementovou krytinu nahrazujeme krytinou plechovou, sdělujeme, že celková částka stanovená smlouvou o dílo se navyšuje o částku 17 293,54 Kč včetně DPH. Celková cena se tak navyšuje na 1 016 154,54 Kč včetně DPH. Obec Vlčice není plátcem DPH.

Za zhotovitele: František Francák

FORMAT
František FRANČÁK
790 64, VÁPENNÁ 465, z 603 831 353
IČ: 12097322 DIČ: CZ601204248
e-mail: francak@francak.cz

Za objednatele: Josef Fojtek, starosta obce



OBEC VLČICE 
790 67, Vlčice 95
IČ: 636045

Ve Vápenné dne: 29. 11. 2020