

Dodatek č.1 ke kupní smlouvě

Dodavatel: Pinkava Radek

IČ: 73210650

Adresa sídla: Nábřežní 906, 739 44 Brušperk

a

Odběratel: Obec Vlčice, zastoupená starostou Ing. Josefem Fojtkem

IČ: 00636045

Sídlo: Vlčice 95, 790 65

Dle společné dohody o umístění jednotek jak vnitřních tak venkovních a zvolení trasy pro vedení Cu potrubí došlo k navýšení vzdálenosti a tím pádem i navýšení počtu metrů Cu potrubí, kabeláže a úchytného materiálu a také PVC koryta v budově M.Š. a tím pádem také k navýšení potřebného času pro uskutečnění montáže samotné, níže dojde k vyčíslení ceny za materiál a času na montáž. Jedná se jak o klimatizace Obecního úřadu tak Mateřské školky.

Vyčíslení vícenákladů

Cu porubí a kabeláž 16bm – 2.880,-

Odvod kondenzátu 10m – 460,-

PVC lišta 4m – 840,-

Materiál pro uchycení trasy, chemická kotva pro konzole, akryl, silikon, PU pěna – 1.110,-

Více práce – 2.800,-

Celkem více náklady – 8.090,-

Cena v Kupní smlouvě celkem 110.638,- + 8.090 = 118.728,- (DPH 21% - 24.933 Kč)

Ve Vlčicích dne 24 -06- 2019

K podpisu pro obě zúčastněné strany


Za obec Vlčice: Ing. Josef Fojtek - starosta



OBEC VLČICE ①

790 67, Vlčice 95
IČ: 636045

Za Dodavatele: Radek Pinkava



Radek PINKAVA CLIMA-TEP
Nábřeží 906, 739 44 Brušperk
+420 737 855 929 IČO: 732 10 650
info@clima-tep.cz www.clima-tep.cz