

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 11/2015

ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-010/2015

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Cementace ocelového výtlačného řadu DN400 VDJ Droždín – VDJ Radíkov“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušniček**, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Sdružení INSTA-AQUACONSTRUCT-VDJ Droždín+VDJ Radíkov

Správce / společník 1 : **INSTA CZ s.r.o.**
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Společnost je zapsána v odd. C a vložce 15855 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Ing. Jan Všeticka**, ředitel společnosti jednající na základě plné moci
ve věcech technických : **Ing. Vladimír Ambrož**, vedoucí divize stavební výroby

IČ : 25374311
DIČ : CZ25374311
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
č.ú. : 132150481/0300
Telefon : 582 347 522
Email : insta@insta.cz

Společník 2 : **AQUACONSTRUCT, s.r.o.**
Bubeníčkova 112/44, 615 00 Brno - Židenice
Společnost je zapsána v odd. C a vložce 84369 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

statutární zástupce : **Alois Ťoupek**
IČ : 03342328
DIČ : **CZ03342328**

Tímto dodatkem se mění odstavec 8.1 textu smlouvy:

„8.1 Objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „Cementace ocelového výtlačného řadu DN400 VDJ Droždín – VDJ Radíkov“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Původní cena díla **8 304 950 CZK bez DPH**
Vícepráce / méněpráce **- 59 245 CZK bez DPH**

Cena celkem 8 245 705 CZK bez DPH

Slovy: osmmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisícšedmsetpět korunčeských

K ceně bude přičteno DPH ve výši dle platných předpisů“

Změna ceny byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatel a neprovedených méněprací – viz. soupis víceprací v příloze.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.


Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy č.1 – soupis víceprací a méněprací.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek smlouvy byl sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 6.9.2016

Za objednatele:




RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti


 -1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/11.772 11 OLOMOUC - HODOLAŠY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

V Olomouci dne 6.9.2016

Za zhotovitele:



Ing. Jan Všeťička
ředitel společnosti

 /05
INSIR CZ s.r.o.
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc

Cementace ocelového výlačného řadu DN 400, VDJ Droždín - VDJ Radíkov

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Jedná cena [CZK]	Množství více/méněpráce	Cena celkem více/méněpráce [CZK]
Náklady z rozpočtu							
OST - Ostatní							147 055,60
6	K	PC.4	Geodetické zaměření skutečného provedení (bez geometrických plánů)	SOUBOR	86 500,00	0,30	25 950,00
8	K	PC.6	Kamerová zkouška	m	28,00	4 325,20	121 105,60
HSV - Práce a dodávky HSV							-399 132,09
1 - Zemní práce							97 392,19
29	K	1209011 21	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	4 500,00	-3,96	-17 820,00
30	K	1300011 01	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	190,00	55,00	10 450,00
31	K	1312011 01	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	175,00	-473,13	-82 797,89
32	K	1322012 01	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	168,00	-9,09	-1 527,42
33	K	1511011 02	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	100,00	-39,69	-3 968,59
34	K	1511011 12	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	40,00	-39,69	-1 587,44
35	K	1611011 01	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	56,00	-482,22	-27 004,46
36	K	1622011 02	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,00	-482,22	-12 055,50
37	K	1712012 01	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,00	-482,22	-6 268,89
38	K	1671011 01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	97,00	-29,14	-2 826,27
39	K	1671011 51	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	97,00	-0,65	-63,27
40	K	1623011 02	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,00	-29,14	-1 631,66
41	K	1627011 09	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,40	-262,23	-4 300,59
42	K	1623011 52	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	75,00	-0,65	-48,92
43	K	1627011 59	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21,00	-5,87	-123,27
44	K	1712012 11	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	110,00	-49,53	-5 448,57
45	K	9970138 01	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	150,00	-1,48	-222,35
46	K	1741011 01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	85,00	-1 531,86	-130 207,99
47	M	583373310	štěrkopisek frakce 0-22	t	200,00	-38,05	-7 609,41
48	K	1751011 01	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	275,00	1 531,86	421 261,13
49	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	200,00	-2,14	-428,24
50	K	1812023 01	Úprava pláně na násypch bez zhutnění	m2	8,00	-469,56	-3 756,48
51	K	1813011 04	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	42,00	-469,56	-19 721,52
52	K	1804012 11	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,00	-164,71	-2 470,59
53	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	95,00	-8,24	-782,35
54	K	9982251 11	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,00	-41,18	-1 647,27
2 - Zakládání							-12 899,58
55	K	2127522 12	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	120,00	-21,40	-2 568,00
56	K	2743135 11	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	2 310,00	-3,96	-9 147,60
57	K	2743512 15	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	202,00	-3,00	-606,00
58	K	2743512 16	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	45,60	-3,00	-136,80

Cementace ocelového výtlačného řadu DN 400, VDJ Droždín - VDJ Radíkov

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství více/meněpráce	Cena celkem více/meněpráce [CZK]
Náklady z rozpočtu							
59	K	9982251 11	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	32,00	-13,79	-441,18
3 - Vísle a kompletní konstrukce							-5 264,10
60	K	3272211 11	Zdění nadzákladového obkladního zdiva kvádřového do 0,2 m3	m3	965,00	-5,04	-4 863,60
61	M	595134300	tvorovka hlavní betonová štipaná dělitelná přírodní KB 1/21-B 19,5x19x39 cm	kus	26,70	-15,00	-400,50
5 - Komunikace							-50 205,80
76	K	5648311 11	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	62,60	-83,00	-5 195,80
79	K	5841211 11	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva, těženého tl 40 mm	m2	70,00	-83,00	-5 810,00
80	M	593812990	panel silniční KZD 300/100/15 300x100x15 cm	kus	2 800,00	-14,00	-39 200,00
8 - Trubní vedení							3 430,00
97	K	PC MD.3	CEMENT VYSTYLKA OCEL POTR DN 400	M	490,00	7,00	3 430,00
86 - Potrubí z trub ocelových							-61 628,00
132	M	PC 111	Přivařovací příruba pro ocel DN 400 PN 16	kus	3 754,00	-2,00	-7 508,00
133	M	PC 112	Přesuvná příruba pro ocel DN 400 PN 16	kus	24 200,00	-2,00	-48 400,00
135	M	pc31	Těsnění potrubí pryžové přírubové DN 400 PN 16	kus	682,00	-2,00	-1 364,00
143	K	2300112 8	Mtž potrubí ocel tř.11-13 426x7mm	m	556,00	-1,00	-556,00
144	M	143332340	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D426 tl 7 mm	m	3 800,00	-1,00	-3 800,00
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce							-1 612,80
153	M	8830	ŠROUB S MATICÍ NEREZ DN A2 M24/90	kus	134,40	-12,00	-1 612,80
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							-362 805,00
189	K	PC MD4	Těsnění otvoru těsnicí vložkou - tl. do 300 mm, průměr 430 mm	KUS	1 097,00	-5,00	-5 485,00
192	K	9852411 1	Plombování zdiva betonem s upěchováním vč. rozpín. přísady do 1 m3	m3	7 150,00	-1,20	-8 580,00
201	K	PC.10	Čištění potrubí mechanický DN 400	m	180,00	7,00	1 260,00
202	K	PC.12	MONTAZNI OTVOR NA POTRUBI - VYREZ,	KUS	12 500,00	-28,00	-350 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-5 539,00
218	K	9351121 11	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	161,00	-7,00	-1 127,00
219	M	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	90,00	-10,00	-900,00
220	K	9620322 54	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	300,00	-5,04	-1 512,00
221	K	9790311 21	Očištění cihel plných od malty cementové	m3	500,00	-4,00	-2 000,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-26 668,50
237	K	7114110 01	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	8,28	-10,99	-90,96
238	M	111631500	lak asfaltový ALP19 bal 9 kg	t	64 000,00	0,00	-281,24
239	K	7115111 01	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	15,30	-125,90	-1 926,28
240	M	111631	nátěr penetrační	t	62,00	-31,31	-1 941,21
241	K	7115411 64	Provedení hydroizolace potrubí asfalto-kaučukovou páskou pro ochranu ocelového potrubí	m2	92,90	-122,28	-11 359,54
242	M	628331	pás asfaltokaučukový	m2	75,00	-140,62	-10 546,48

Cementace ocelového výtlačného řadu DN 400, VDJ Droždín - VDJ Radíkov

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství více/meněpráce	Cena celkem více/meněpráce [CZK]
Náklady z rozpočtu							
243	K	9987111 01	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	783,00	-0,67	-522,78
742 - Elektromontáže - rozvodný systém							-1 580,00
255	K	7422311 00	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1 580,00	-1,00	-1 580,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu							-18 000,00
264			Projektové práce	SOUBOR	12 000,00	0,000	0,00
265			Průzkumné práce	SOUBOR	10 000,00	0,000	0,00
266			Stroje, zařízení, inventář	SOUBOR	6 000,00	0,000	0,00
267			Umělecká díla	SOUBOR	6 000,00	-1,000	-6 000,00
268			Vedlejší náklady	SOUBOR	6 000,00	0,000	0,00
269			Ostatní náklady	SOUBOR	6 000,00	0,000	0,00
270			H. Rezerva	SOUBOR	10 000,00	-1,000	-10 000,00
271			I. Ostatní investice	SOUBOR	2 000,00	0,000	0,00
272			Nehmotný investiční majetek	SOUBOR	2 000,00	-1,000	-2 000,00
273			Provozní náklady	SOUBOR	6 000,00	0,000	0,00
Nové položky							239 080,00
N			WAGA multijoint DN400	KS	36 200,00	2,000	72 400,00
N			D+M montážní vložka DN 300	KS	36 600,00	1,000	36 600,00
N			Čištění potrubí řetězovou frézou	hod	5 900,00	7,500	44 250,00
N			Čištění potrubí tryskou	hod	5 900,00	6,500	38 350,00
N			Čištění potrubí mechanickými DN 400	soubor	180,00	14,000	-2 520,00
N			Přeložka vodovodu	soubor	15 000,00	1,000	15 000,00
N			Docemnetování nepřístupných míst robotem BMH	soubor	35 000,00	1,000	35 000,00
Celkem vícepráce a méněpráce (Ostatní + HSY + PSV - Ostatní náklady + Nové položky)							-59 245,00

Zhotovitel: Sdružení-INSTA-AQUACONSTRUCT-VDJ Droždín+VDJ Radíkov
 Správce/Společník 1, INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
 Společník 2, AQUACONSTRUCT s.r.o., Bubeníčkova 112/44, 615 00 Brno-Židenice

Objednatel Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc-Hodolany