

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

v souvislosti s veřejnou zakázkou
zadanou dle Metodického pokynu – Zadávání zakázek a veřejných zakázek 2007 – 2013
v programu ROP Střední Morava na provedení stavebních prací

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V OBCI VELKÝ OŘECHOV II. uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Velký Ořechov
se sídlem:	Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov
zastoupená:	Ing. Radek Chmela, starosta obce
IČ:	00284637
DIČ:	CZ00284637
e-mail:	starosta@velkyorechov.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Č. účtu:	4524661/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	STANIX PROJEKT, s.r.o.
se sídlem:	nám. T. G. Masaryka 2433
zastoupený:	Jozef Baláž – jednatel společnosti
IČ:	282 52 217
DIČ:	CZ2825 217
Tel.:	723 636 977
e-mail:	stanix@email.cz
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Č. účtu:	4621668001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo při realizaci projektu Revitalizace veřejných prostor v obci Velký Ořechov II. (dále jen „dílo“).

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY

1. V průběhu realizace díla došlo k několika změnám v souvislosti s předmětem díla, které odlišují realizované dílo oproti zadávací dokumentaci, respektive smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány a finančně vyčísleny v příloženém rozpočtu. Změny nemají vliv na termín plnění díla.



2. Dodatkem č. 2 dochází ke změně ceny stavebních prací (čl. 6, bod 1 v původní smlouvě), a to tímto způsobem:

PŮVODNÍ TEXT

Cena stavebních prací (díla) v rozsahu čl. IV. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH	3.184.160,01 Kč
DPH 21%	668.673,6Kč
Cena díla vč. DPH	3.852.833,61 Kč

(slovy: třímilionyosmsetpadesátdvaosmsetřicettřikorunšedesátjednahaléřů)

SE NAHRAZUJE NOVÝM TEXTEM

Cena stavebních prací (díla) v rozsahu čl. IV. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH	3.273.045,49 Kč
DPH 21%	687.339,55 Kč
Cena díla vč. DPH	3.960.385,04 Kč

(slovy: třímilionydevětsetšedesáttisícťřistaosmdesátpětkorunčtyryhaléře)

Změna ceny stavebních prací (díla) včetně víceprací, méněprací a změn technologií je popsána a finančně vyčíslena v příloženém rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

1. Dodatkem č. 2 dochází také ke změně místa plnění stavebních prací (čl. 5, bod 4 v původní smlouvě), a to tímto způsobem:

PŮVODNÍ TEXT

Místem plnění je: obec Velký Ořechov, parc. č. 1/2, 1/4, 1/6, 4/1, 16/3, 63/9, 63/12, 1533/1, 1533/26, 1535/10 a 1567 v k. ú. Velký Ořechov.

SE NAHRAZUJE NOVÝM TEXTEM

Místem plnění je: obec Velký Ořechov, parc. č. 1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 4/1, 16/3, 63/9, 63/12, 1533/1, 1533/26, 1535/10 a 1567 v k. ú. Velký Ořechov.

III. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva (dodatek) může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.



2. Pokud není v této smlouvě (dodatku) stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Smlouva (dodatek) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva (dodatek) je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nedílnou součástí této smlouvy (dodatku) tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr včetně souvisejících
 - méněprací
 - víceprací
 - změn technologií

Ve Velkém Ořechově dne 23. 12. 2015


Ve Zlíně dne 18. 12. 2015

Objednatel:

Obec
763 07 Velký Ořechov


Ing. Radek Chmela, starosta obce

Zhotovitel:

Stanix Projekt s.r.o.
náh. T. G. Masaryka 2433
760 01 ZLÍN
IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217


Ing. Jozef Baláž, jednatel