



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1/2017
Zhotovitel:	TM Stav s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	30.9.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:          Č.p. 597161111R00 Rigol dlážděný do lože C-7,5 tl.10cm z lom.kamene množství 12,00 m2          Cena 14 797,32,-          Č.p. 764223230R00 Oplechování okapů Cú, živičná krytina, rš 330 mm množství 24,4 m          Cena 28 627,30,-          Cena celkem 43 424,62 bez DPH          Cena s DPH 52 544,-</p>		
<b>Předmět změny:</b>		
<p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V ZÁMKU PROVEDENÝCH PRACÍ NEHĚ          HUTVA OKAPOUK ŽIVICSA A RIGOL DLÁŽDĚNÝ          DO LOŽE. TDI <i>[signature]</i></p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
43 424,62,-	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	////	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: OBEC BRATŘEJOV  Bratřejov 226 763 12 Vizovice IČO: 00283801 DIČ: CZ00283801	Podpis zmocněnce zhotovitele: <div style="text-align: right;">-7-</div>  spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jesenice 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 602 819	
Datum:	Datum:	