

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2018 , ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

na zhotovení díla

„Revitalizace kulturního zařízení Kněžpole – komunitní centrum“

Objednatel: Obec Kněžpole.

Adresa: Kněžpole 125
687 12

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních a technických: Mgr .Petr Knot, starosta

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:

MM stavby Uherské Hradiště, s.r.o.

Sídlo:

Dlouhá 1391, 686 01 Uherské Hradiště

Statutární orgán:

Ing Jozef Mojžiš, jednatel

Ing Aleš Majzlík, jednatel

IČ:

03889297

DIČ:

CZ03889297

Bankovní ústav:

KB, a. s., pobočka Uherské Hradiště

Číslo účtu:

107-9799790277/0100

Telefon:

739639609,777045950,

E-mail:

ales.majzlikprojekty@seznam.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87253
dále jen zhotovitel na straně druhé

Na základě zjištěných skutečností na stavbě a navýšení objemu prací Dodatkem č. 1 byla dohodnuta změna odstavce č. II. Termín a místo plnění, na následující nové znění

II. Termín a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Zahájení stavby:

11/2018

Dokončení stavby a předání díla:

20. 5. 2019

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit.

**(2) Místo plnění:
Obec Kněžpole**

Všechny ostatní ujednání zůstávají beze změn

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením rady obce Kněžpole č. 9/1/2019, ze dne 26. 4. 2019.

V Kněžpoli dne 29. 4. 2019

Objednatel:

OBEC KNĚŽPOLE
PSČ 687 12
okr. Uh. Hradiště

Mgr. Petr Knot

Zhotovitel:

MM stavby Uherské Hradiště, s.r.o.
IČO: 038 88 287 -1-
DIČ: CZ038 88 287
tel. 777 045 950
tel. 739 638 809
Dlouhá 1291, 688 01 Uherské Hradiště

Ing Jozef Mojžiš, jednatel
Ing Aleš Majzlík, jednatel