

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16080

uzavřená dle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. NOBČZ pro stavbu:

„REKONSTRUKCE KAPLE HRANICKÉ LOUČKY – II. ETAPA“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Zhotovitel : Ing. Josef Kolář - PRINS
se sídlem : Havlíčkova 24, 750 02 Přerov I - Město

Zástupce pověřený jednáním

- ve věcech smluvních : Ing. Josef Kolář - majitel firmy, tel.: 602 704 238
- ve věcech stavby : Josef Kolář - manažer výroby, tel.: 602 554 006
: Pavel Zábojník - manažer staveb, tel.: 606 045 185
: David Spurný - manažer staveb, tel.: 725 594 624

IČ : 106 37 028
DIČ : CZ 530 325 020
Bankovní spojení : KB a.s. Přerov, č. ú. 15749831/0100
Tel. : 581 202 154, 581 201 454
Fax : 581 703 379
E-mail : prins@sanace-zdiva.cz

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel je k datu podpisu této smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaným ŽÚ v Přerově pod č.j. ŽÚ-3883/6042/97 dne 12.12.1997.

I.2 Objednatel : Městys Hustopeče nad Bečvou
se sídlem : náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

Zástupce pověřený jednáním

- ve věcech smluvních : Ing. Júlia Vozáková - starostka městyse, tel.: 602 514 343
- ve věcech stavby : Ing. Jiří Hendrych, tel.: 777 030 450

IČ : 00301329
DIČ : CZ00301329
Tel. : 581 626 111
E-mail : posta@ihustopece.cz

(dále jen objednatel)

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1 Předmětem této smlouvy je realizace stavby: **REKONSTRUKCE KAPLE HRANICKÉ LOUČKY – II. ETAPA.** Předmětem díla je provedení stavebních prací – oprava střešní krytiny, oprava fasády a oprava vstupu do kaple dle zadávací dokumentace.
- II.2 Místo plnění: k.ú. Hranické Loučky, parc. č. 1, č. LV: 58
- II.3 Rozsah a cenová kalkulace prací – viz položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí.

III. TERMÍN REALIZACE

- III.1 Zahájení prací : 01. 06. 2016
III.2 Dokončení prací do : 30. 08. 2016

IV. CENA DÍLA

- IV.1 – IV.3 beze změn.
- IV.2 Cena díla bez DPH : 28 513,00 Kč
DPH 21% : 5 987,80 Kč
Cena vč. DPH : 34 500,80 Kč
Slovy (zaokr.) : třicetčtyřitisícipětset korun českých osmdesát haléřů
- IV.5 beze změn.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

beze změn.

VI. SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

beze změn

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

beze změn

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

beze změn

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

beze změn

Příloha č. 1 – vícepráce

V Přerově, dne 6.8. 5. 2016

V Hustopečích n.B., dne 6.8. 2016



za zhotovitele
Ing. Josef Kolář



za objednatele
Ing. Júlía Vozáková