

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 21/2016 ze dne 26.9.2016**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městys Hustopeče nad Bečvou, Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Zastoupený: Ing. Júlia Vozáková, starostka městyse
IČ: 00301329 DIČ: CZ00301329
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. Máje 243, 753 01 Hranice
Zastoupený ve věcech smluvních jednatelem společnosti Janem Rudolfem, jednatel společnosti
ve věcech technických: panem Janem Rudolfem, jednatel společnosti
panem Jiřím Cichrou, vedoucím výroby
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 67867899/5500
IČ: 27844935 DIČ: CZ27844935
Tel.: 602 704 546 E-mail: demstav@demstavgroup.cz
(dále jen zhotovitel)

2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany spolu dne 26.9.2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. 21/2016 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo: „ **Odstranění objektu stávající tělocvičny u základní školy v Hustopečích nad Bečvou** “ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

3. Předmět dodatku

3.1. Dodatkem č. 1 se po dohodě obou stran Smlouva mění takto:

a) v článku III., odstavec 1. se mění termín zhotovení díla takto:

„1. Práce na provedení předmětu díla vymezeného čl. II. této smlouvy budou zahájeny 1.2.2017 a dílo bude zhotoveno nejpozději do 28.2.2017. Práce na provedení výše uvedeného předmětu díla budou zahájeny do 10 dnů po výzvě objednatele, nejpozději však 1.2.2017. “

b) v článku XI., odstavec 8. se mění termín pro uvedení staveniště do původního stavu takto:

„8. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení bouracích prací uvést staveniště do původního stavu **nejpozději do 7.3.2017.**“

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hustopečích nad Bečvou dne 13. 10. 2016

Za objednatele:

.....
Ing. Júlia Vozáková
starostka Městyse Hustopeče nad Bečvou



V Hranicích dne 13. 10. 2016

Za zhotovitele:

.....
Jan Rudolf, jednatel
DEMSTAV group, s.r.o.

