

**Dodatek č.1 ke SMLouvě o dílo**  
**uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník , kde předmětem jsou stavební**  
**práce na akci :**  
**Rekonstrukce a výstavba chodníků pro městys Hustopeče nad Bečvou**  
**Ze dne 15.5.2017**

**I. SMLUVNÍ STRANY:**

1. **Objednatel:** **Městys Hustopeče nad Bečvou**  
Sídlo: Náměstí Míru 21 , 75366 Hustopeče nad Bečvou  
Zastoupení: Ing. Júlia Vozáková, starostka  
IČ: 00301329  
DIČ: CZ  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.188317329/0800  
Telefon: 581626111  
E-mail: posta@ihustopece.cz
- (dále jen „objednatel“)*
2. **Zhotovitel:** **TS Valašské Meziříčí s.r.o.**  
Místo podnikání/sídlo: M.Aíše 833, Krásno nad Bečvou , 75701 Valašské Meziříčí  
Zastoupen: Ing. Jiří Olivík , ředitel společnosti  
ve věcech technických: Petr Tábořský , mistr provozu komunikací  
IČ: 26814463  
DIČ: CZ26814463  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové , č.ú. 17402663/0300  
Telefon: 571611625  
E-mail: tsvm@mariuspedersen.cz
- (dále jen „zhotovitel“)*

**II. PŘEDMĚT DODATKU**


Předmětem dodatku je změna článku III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ , odstavec 1., kde se určuje :

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla je : 30.9.2017

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti .

**TS Valašské Meziříčí s.r.o.**  
Krásno nad Bečvou  
M. Aíše 833  
757 01 Valašské Meziříčí  
DIČ: CZ26814463 • IČ: CZ200315

**Ing. Jiří Olivík** ředitel společnosti



**Ing. Júlia Vozáková**, starostka