

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 5. 2017
na „Rekonstrukci bytu č. 1 v 1.NP v domě č.p. 221 na ulici U Hřiště v Hustopečích nad Bečvou“

Smluvní strany:

Městys Hustopeče nad Bečvou, se sídlem náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

IČO: 00301329

DIČ: CZ00301329

zastoupený: Ing. Júlia Vozáková, starostka městyse

(dále objednatel)

a

1.VASTO spol. s r.o., se sídlem Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín,

IČO: 41084900

DIČ: CZ41084900

zastoupený: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel společnosti

(dále zhotovitel)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k předmětné smlouvě, kterým se mění bod **III.**

Doba splnění, odstavec 1) na následující znění:

1) Termín zahájení červen 2017

Termín dokončení 31. 8. 2017

Okamžikem splnění termínu dokončení pro účely této smlouvy je datum uvedené na předávacím a převímacím protokolu o předání stavby, vyhotoveném smluvními stranami pro účely předání a převzetí stavby účastníky v místě jejího zhotovení. Protokol o předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel.

II. Závěrečná ujednání

- 1) V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena.
- 2) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a jejího dodatku č. 1 a s tímto bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá.

V Hustopečích nad Bečvou dne 31.7.2017

objednatel



Ve Vsetíně dne 31.7.2017

zhotovitel

1. VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
DIČ: CZ41084900