

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Bez DPH		
					Dodávka	Montáž	Celkem
	VICEPRÁCE pro DODATEK č. 2						
45	Broušení a nivelace podlahy v nové sesterně	m2	6,00	350,00 Kč	0,00 Kč	2 100,00	2 100,00
46	Pokládka nového linolea v sesterně	m2	18,00	750,00 Kč	0,00 Kč	13 500,00	13 500,00
47	Vyrovnání stěn, keramický obklad, spárování	m2	15,00	1 200,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00	18 000,00
48	Výroba nové pracovní desky, dodávka NEREZ dvoj-dřezu	ks	1,00	12 950,00 Kč	0,00 Kč	12 950,00	12 950,00
49	Příplatek za protihlukové dveře s požární odolností EW60	ks	2,00	4 800,00 Kč	0,00 Kč	9 600,00	9 600,00
50	Dodávka a montáž bezpečnostního kování do dveří nové sesterny	ks	1,00	1 960,00 Kč	0,00 Kč	1 960,00	1 960,00
51	Montáž linky v nové sesterně dne 5.1.2018	hod.	6,00	350,00 Kč	0,00 Kč	2 100,00	2 100,00
52	Montáž nové pracovní desky, dopojení odpadů, stěhování zázemí sestry dne 12.1.2018	hod.	12,00	350,00 Kč	0,00 Kč	4 200,00	4 200,00
53	Nákup LED-diodové žárovky do nástěnného světla v nové sesterně	ks	1,00	130,00 Kč	0,00 Kč	130,00	130,00
54	Nákup nového 80l bojleru pro ohřev vody	ks	1,00	5 683,00 Kč	0,00 Kč	5 683,00	5 683,00
55	Dodávka a montáž automatických dveří ASSA ABLOY (70.000,-Kč bez DPH + 5% AZ profit)	ks	1,00	73 500,00 Kč	0,00 Kč	73 500,00	73 500,00
56	Stavební práce spojené s úpravou stavebního otvoru pro dveře ASSA ABLOY + zazdění LUXFERU	ks	1,00	6 930,00 Kč	0,00 Kč	6 930,00	6 930,00
57	Zhotovení samostatně jištěného elektropřívodu pro napojení automatických dveří ASSA ABLOY	ks	1,00	4 780,00 Kč	0,00 Kč	4 780,00	4 780,00
58	Dodávka a montáž nového osvětlovacího tělesa pro osvětlení odběrného místa v nové sesterně	ks	1,00	1 200,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00	1 200,00
59			0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
60			0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
61			0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	VICEPRÁCE pro DODATEK č. 2 celkem				0,00	156 633,00	156 633,00