

DODATEK č. 2 k SOD č. 1/2018 ze dne 1.2.2018

k provedení díla podle ustanovení uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. - OZ

Smluvní strany

1. Objednavatel: **Městys Hustopeče nad Bečvou**
se sídlem **Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou**
Odpovědný zástupce: **Ing. Vozáková Júlia, starostka**
Bankovní spojení:
IČO: **00301329**
DIČ: **CZ00301329**
tel. 581 626 111
(dále jen objednavatel)

2. Zhotovitel: **BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o.**
Nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
spol. je zapsána v OR KOS Ostrava odd.C, vlož.15978
Odpovědný zástupce: **Král Petr, jednatel**
Bankovní spojení: **ČS a.s. Přerov, č.ú. 1881528319/0800**
IČO: **25370669**
DIČ: **CZ25370669**
tel. 581 626 380, fax 581 626 364
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k SOD 1/2018 ze dne 1.2.2018, kterým se upravují následující články původní smlouvy - to je rozsah prováděného díla v závislosti na odměně za dílo:

II. Předmět smlouvy - doplňuje se

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této smlouvě, že provede pro objednavatele realizaci díla

Obnova zámku Hustopeče nad Bečvou v roce 2018
- oprava II.NP jižního křídla zámku - provozní místnost 2.06

Jedná se o rozdíl mezi pracemi realizovanými v roce 2018 dle SOD č. 1/2018 a v souladu s dodatkem č. 1 k této smlouvě a pracemi které nebyly dosud provedeny.

III. Doba provedení díla - mění se a nově zní

Termín ukončení: Část díla dle tohoto dodatku bude dokončena do 30.10.2019.

IV. Odměna za dílo - mění se a nově zní

1. Odměna za dílo specifikované v části II. Dodatku č. 2 k SOD 1/2018 je dohodnuta smluvně jako maximální nejvýše přípustná v rozsahu dle položkového rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy takto:

Objekt	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Provozní místnost 2,06	1 140 808,85	239 569,85	1 380 378,71
CENA celkem za dílo dle čl. II	1 140 808,85	239 569,85	1 380 378,00

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což svými podpisy stvrzují.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, přičemž zhotovitel obdrží jedno a tři objednavatel.

V Hustopečích nad Bečvou dne 21.9.2018

Za objednavatele:


Ing. Vozáková Júlia, starostka



Za zhotovitele:

Král Petr, jednatel

BETY - STAVBY, IZOLACE A SLUŽBY, s.r.o.
nám. Míru 21
753 66 Hustopeče nad Bečvou
Tel.: 581 826 380 (3)
Tel./Fax: 581 826 384
IČO: 25370669 DIČ: CZ25370669



Příloha: - Položkový rozpočet