

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2018
na provedení díla: „Spojovací koridor ZŠ – Sportovní hala, Hustopeče nad Bečvou“

Smluvní strany:

Městys Hustopeče nad Bečvou, se sídlem náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
IČO: 00301329

DIČ: CZ00301329

zastoupený: Ing. Júlia Vozáková, starostka městyse
(dále objednatel)

a

1.VASTO spol. s r.o., se sídlem Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín,

IČO: 41084900

DIČ: CZ41084900

zastoupený: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel společnosti
(dále zhotovitel)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k předmětné smlouvě, kterým se mění
Článek III. Doba splnění, odstavec 1) na následující znění:

- 1) Termín ukončení plnění díla: **18. 5. 2018**

II. Závěrečná ujednání

- 1) V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních Dodatku č. 1
- 3) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a jejího Dodatku č. 1 a s tímto bezvýhradně souhlasí. Tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 4) Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hustopečích nad Bečvou dne *24. 4. 2018*


objednatel




zhotovitel